



รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย

ตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุง)

ไตรมาสที่ 2 : มกราคม – มีนาคม 2566 (รอบ 6 เดือน)



กรมการขนส่งทางราง
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เมษายน 2566

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย
ภายใต้แผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง (พ.ศ. ๒๕๖๖) (ฉบับปรับปรุง)
ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ							
กลยุทธ์ M๑S๑ กำหนดแผนพัฒนาการขนส่งทางรางของประเทศไทย เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายการพัฒนาขนส่งทางรางของประเทศ (จัดทำแผน) จำนวน ๘ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้							กยร./กกร. /สปร.
๑	ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนโครงการระบบรางของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประกอบกิจการขนส่งทางราง รวมทั้งโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP)	ดำเนินการแล้วเสร็จ		-	-	-	กยร.
		๑. ศึกษาและวิเคราะห์การปรับกรอบวงเงินโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สายสีแดง) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (รฟท.) (ส่วนต่อขยาย) แจ้งเวียนขอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประมวลความเห็นเสนอ ครม. ต่อไป	๑. โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สายสีแดง) ช่วงตลิ่งชัน - ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม ๓ สถานี (สถานีสะพานพระราม ๖ สถานีบางกวย - กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี) ของ รฟท. ๑.๑ ขร. มีหนังสือ ที่ คค๐๙๐๕.๓/๑๕๘๙ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ การปรับกรอบวงเงินโครงการฯ ต่อ คค. ๑.๒ คค. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๓/๑๑๐๗๕ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ การปรับกรอบวงเงินโครงการฯ แจ้งเวียนขอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประมวลความเห็นเสนอ ครม. ต่อไป ๒. โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ของ รฟท. ๒.๑ ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๓/				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
			๑๙๐๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและ ขอปรับกรอบวงเงินโครงการฯ ต่อ คค. ๒.๒ คค. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๓/ ว๒๓๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและ ขอปรับกรอบวงเงินโครงการฯ แจ้งเวียน ขอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประมวลความเห็นเสนอ ครม. ต่อไป ๓. โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน - ศิริราช ของ รฟท. ๓.๑ ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๓/ ๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและ ขอปรับกรอบวงเงินโครงการฯ ต่อ คค. ๓.๒ คค. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๓/ ว๑๙๑๙ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและ ขอปรับกรอบวงเงินโครงการฯ แจ้งเวียน ขอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประมวลความเห็นเสนอ ครม. ต่อไป				
		๒. ศึกษาและวิเคราะห์โครงการก่อสร้าง รถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงขอนแก่น – หนองคาย ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)	๑. คค. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๓/ ว๑๐๗๙ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึง ๓ หน่วยงาน ประกอบด้วย สงป. กค. และ สคช. เพื่อพิจารณาให้				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
		แจ้งเวียนขอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประมวลความเห็นเสนอ ครม. ต่อไป	ความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการ รถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ๒. คค. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๓/ ๑๘๖๗ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึง สงป. เพื่อพิจารณาให้ความเห็น ประกอบการพิจารณาของ ครม. เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการ รถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)				
		๓. วิเคราะห์การปรับกรอบวงเงิน โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) (ส่วนต่อขยาย) โดยประมวลความเห็น ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอ ครม. ต่อไป	โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงตลิ่งชัน - ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม ๓ สถานี (สถานีสะพานพระราม ๖ สถานีบางกรวย - กฟผ. และสถานี บ้านฉิมพลี) ของ รฟท. โดย ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๓/๓๕๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ การปรับกรอบ วงเงินโครงการฯ ต่อ คค. เพื่อพิจารณา นำเสนอ ครม. ต่อไป				
๒	จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณของกรมการขนส่งทางราง ๑) รวบรวมคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณของกรมการขนส่ง ทางราง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		-	-	-	กยร.
		๑. รวบรวมคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณของกรมการขนส่ง ทางราง ๒. การทบทวน ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์หรือ ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	๑. รวบรวมคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณของกรมการขนส่ง ทางรางแล้วเสร็จ ๒. ขร. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๓/ ๑๘๖๑ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
	๒) รวบรวมและจัดทำเอกสารงบประมาณ และเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๓) การทบทวน ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่าย งบประมาณประกอบการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ	ประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๓. จัดส่งคำขอของงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรมการขนส่ง ทางราง ให้ สกป.	จัดส่งข้อมูลการดำเนินการตามระบบ การติดตามและประเมินผล เพื่อประกอบ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อ สำนัก งบประมาณ (สกป.) โดยจัดส่งข้อมูล การทบทวนผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่าย งบประมาณ เป้าหมายการให้บริการ ผลิต/โครงการ และตัวชี้วัดผลสำเร็จ และแจ้งว่า ขร. ไม่เข้าหลักเกณฑ์ การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล เนื่องจากไม่มีผลิต/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มี วงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ๓. จัดทำข้อมูลลงในระบบ e-Budgeting จัดส่งให้ คค.แล้วเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ๔. คค. มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ คค ๐๒๐๘/ กยพ๕๖ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เสนอ รวค. พิจารณาให้ความเห็นชอบ คำขอของงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ ขร. และมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๒๐๘/๘๗๐๖ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง สกป. เพื่อดำเนินการต่อไป				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
๓	จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของ กรรมการขนส่งทางราง	อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	-	-	กยร.
		๑. จัดเตรียม/รวบรวมข้อมูล ๒. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการกรรมการขนส่งทางราง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๓. นำ(ร่าง) แผนปฏิบัติการกรรมการขนส่งทางราง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เข้าที่ประชุม คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการฯ เพื่อพิจารณา ๔. แจ้งเวียน (ร่าง) แผนปฏิบัติการ กรรมการขนส่งทางราง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ให้การรับรอง ก่อนเสนอ อchr. พิจารณา ให้ความเห็นชอบ ๕. นำส่ง (ร่าง) แผนปฏิบัติการ กรรมการขนส่งทางราง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ คค. นำเรียน รวค. พิจารณาให้ความ เห็นชอบต่อไป ๖. เผยแพร่แผนปฏิบัติการกรรมการขนส่งทางราง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในเว็บไซต์ ของกรรมการขนส่งทางราง และนำเข้า แผนปฏิบัติการกรรมการขนส่งทางราง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในระบบ eMENSCR	ดำเนินการจัดทำ(ร่าง) แผนปฏิบัติการ กรรมการขนส่งทางราง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แล้วเสร็จ และเตรียมจัดการประชุม คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ เพื่อเสนอ ให้ คณะทำงานพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการกรรมการขนส่งทางราง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต่อไป				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
๔	โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลอง การคาดการณ์การเดินทางด้วยระบบราง และการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชน ทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ ๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ		๑๘.๐๐๗๗ (วงเงินรวม ๖๐.๙๐๐๐ ลบ.)	๒.๔๗๘๒	-	กยร.
		๑. พัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ ความต้องการเดินทางด้วยระบบราง (Railway Demand Forecast Model) โดยสำรวจและเก็บข้อมูลการเดินทาง กำหนดเงื่อนไขเบื้องต้น (Precondition) สำหรับการพัฒนาแบบจำลองสอบเทียบ (Calibration) และพิสูจน์จำลอง (Validation) รวมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาแบบจำลอง ความต้องการเดินทางด้วยระบบราง เชิงกิจกรรมและจัดหาชุด Software (User Licenses) การพัฒนาแบบจำลอง ที่เป็นปัจจุบัน ๒. วางแผนเพื่อพัฒนาโครงข่าย M-MAP๒ โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน และแนวโน้มรูปแบบการเดินทางในเมือง และการขยายตัวของเมือง วิเคราะห์ เพื่อกำหนดประเด็นในการวางแผนพัฒนา โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางฯ วิเคราะห์ความจำเป็นและความเหมาะสม ของโครงข่ายตามแผนแม่บท M-MAP และ M-MAP๒ Blueprint เสนอแนะโครงข่าย ที่เหมาะสมและโครงข่ายใหม่เพิ่มเติม ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของเส้นทางใหม่ ที่เสนอแนะวิเคราะห์และจัดลำดับ ความสำคัญเสนอแนะมาตรการและร่าง	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้จัดประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยที่ประชุม มีมติเห็นชอบรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ ๓ (Progress Report ๓) และ ได้มีหนังสือที่ คค ๐๙๐๕.๒/๑๐๐๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุฯ (งวดที่ ๕) เสนอ อchr. ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เรียบร้อยแล้ว ๒. ประชุมคณะกรรมการประสานงาน ภายใต้การดำเนินการจัดทำแผนแม่บท ระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พื้นที่ต่อเนื่อง ระยะที่ ๒ (M-MAP ๒) (JCC) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๓. ประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคฯ (ฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่น) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๔) เพื่อพิจารณาโครงสร้างแบบจำลอง ฯ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างร่างระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๕) ๔. ประชุมคณะทำงานด้านเทคนิค เพื่อพัฒนาโครงข่ายและกำหนดนโยบาย				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
		กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชน รวมทั้งประเมินความเป็นไปได้ในการใช้มาตรการด้านภาษี และจัดทำร่างกฎหมาย ๓. ดำเนินการด้าน In-House Technical Ams ๔. ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ๕. ส่งมอบรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ ๓ ๖. ส่งมอบร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) ๗. ส่งมอบรายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) และรายงานที่เกี่ยวข้อง	ระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (M - MAP ๒ Platform) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๕. ประชุมคณะทำงานด้านเทคนิค M-MAP๒ Platform ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓) เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ๖. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) ร่างรายงานการพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบราง ร่างคู่มือการใช้งานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบราง ร่างแผนการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางราง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ ๒ ร่างรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โดยเป็นการศึกษา IEE ของเส้นทางใหม่ที่มีการเสนอแนะ และได้มีหนังสือที่ คค ๐๙๐๕๒/๒๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ รายงานผลการตรวจรับพัสดุฯ งวดที่ ๖ เสนอ อchr. ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
			๗. อยู่ระหว่างดำเนินการด้าน In-House Technical Arms ๘. อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมและการศึกษาผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ๙. ที่ปรึกษาอยู่ระหว่างจัดทำรายงาน ขั้นสุดท้าย (Final Report)				
๕	โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา โครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยง พื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่ง ต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		๖.๑๘๘๐	-	๖.๑๘๘๐ ลบ. เงินเหลือปี ๒๕๖๕ (สัญญาจ้างสิ้นสุดในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และ ปัจจุบันได้รับการคิดค่าปรับ ในอัตราร้อยละ ๐)	กยร.
		ส่งมอบรายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) และรายงานที่เกี่ยวข้อง	ที่ปรึกษาคาดว่าจะสามารถส่งมอบ รายงานฉบับสมบูรณ์ให้ ขร. พิจารณาได้ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖				
๖	แผนพัฒนาการขนส่งสินค้าทางราง	อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	-	-	กยร./กกร.
		๑. จัดเตรียม/รวบรวมข้อมูล ๒. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการการส่งเสริมการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าทางราง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ๓. นำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการการส่งเสริม การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า ทางราง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา ๕. นำส่ง (ร่าง) แผนปฏิบัติการการส่งเสริม การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า	๑. จัดทำข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้า ทางราง เพื่อประกอบการจัดทำ แผนพัฒนาการขนส่งสินค้าทางราง ๒. ขร. ได้มีคำสั่งที่ ๕/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าทางราง สั่ง ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ และ โดยได้ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง สินค้าทางราง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
		ทางราง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ให้ คค. นำเรียน รวค. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ๖. เผยแพร่แผนปฏิบัติการการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าทางราง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ในเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางราง และนำเข้าแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ในระบบ eMENS CR	๓. อยู่ระหว่างจัดทำร่างวาระการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ คาดว่าจะประชุมได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖				
๗	การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบราง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		-	-	-	กยร.
		๑. การประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการเชื่อมต่อทางรถไฟ ช่วงหนองคาย – เวียงจันทน์ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการเชื่อมต่อทางรถไฟ ช่วงหนองคาย – เวียงจันทน์ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทินฯ) ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม และรัฐมนตรีโยธาธิการและขนส่ง ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายลาว				
		๒. การประชุมคณะทำงานกำหนดนโยบายด้านการคมนาคมเพื่อสนับสนุนการบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างไทย ลาว และจีน	จัดการประชุมคณะทำงานกำหนดนโยบายด้านการคมนาคมเพื่อสนับสนุนการบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างไทย ลาว และจีน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
		๓. การประชุมร่วมกับ JR freight เพื่อหารือการศึกษาความเหมาะสมการดำเนินธุรกิจการเดินรถและซ่อมบำรุงของผู้ให้บริการด้านขนส่งสินค้าทางราง	จัดการประชุมร่วมกับ JR freight เพื่อหารือการศึกษาความเหมาะสมการดำเนินธุรกิจการเดินรถและซ่อมบำรุงของผู้ให้บริการด้านขนส่งสินค้าทางราง เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕				
		๔. การประชุมด้านเทคนิคโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ - เชียงใหม่	๑. จัดการประชุมด้านเทคนิคโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ - เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณารายงานฉบับกลาง (Interim Report) ของการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจและการเงินของโครงการ ๒. จัดการประชุมด้านเทคนิคโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ร่วมกับฝ่ายญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์ของผลการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ และการเงินของโครงการ				
		๕. การประชุมหารือแนวทางการลดคาร์บอนในภาคการขนส่งทางรางของประเทศไทย	จัดการประชุมหารือแนวทางการลดคาร์บอนในภาคการขนส่งทางรางของประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาแนวทางการปล่อยก๊าซเรือนกระจก				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
๘	การดำเนินงานภายใต้สำนักงานบริหาร การพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟ ระหว่างไทย – จีน ๑) การประชุมคณะกรรมการร่วม เพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่าง ไทย – จีน ๒) การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม และเร่งรัดการขับเคลื่อนการดำเนิน โครงการ ๓) การประชุมคณะกรรมการบริหาร การพัฒนาโครงการความร่วมมือด้าน รถไฟระหว่างไทย - จีน	อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	-	-	สปร.
		๑. การประชุมคณะกรรมการร่วม เพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่าง ไทย – จีน	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> จัดการประชุมคณะกรรมการร่วม เพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ ๓๐ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม และนายหลิน เนียนชีว รองประธานคณะกรรมการพัฒนา และปฏิรูปแห่งชาติ เป็นประธานร่วม การประชุม				
		๒ การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม และเร่งรัดการขับเคลื่อนการดำเนิน โครงการ	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> -				
		๓. การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนา โครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่าง ไทย - จีน	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> ขร. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๕/ ๓๑๒ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสนอ คค. พิจารณากำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม				
กลยุทธ์ M๑S๒ การติดตามและประเมินผล แผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการขนส่งทางราง (ติดตาม) จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้							
๑	ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาระบบราง ในพื้นที่ในขั้นตอนการก่อสร้าง และการเปิดการเดินรถ ๑) ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้าง รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	-	-	กยร.
		๑. ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้าง รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล	๑. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๒. รายงานผลการลงพื้นที่เพื่อติดตาม งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
	๒) ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้าง รถไฟฟ้าทางคู่ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง		ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวน กาญจนาภิเษก) เสนอ คค. แล้ว เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖				
		๒. ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้าง รถไฟฟ้าทางคู่	๑. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ ในระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แล้ว ๒. รายงานผลการลงพื้นที่ติดตามงาน ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ เสนอ คค. แล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖				
๒	การจัดประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับโครงการพัฒนาระบบราง เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าโครงการด้านระบบราง ๑) จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการรถไฟฟ้าในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๒) จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการรถไฟฟ้าในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	-	-	กยร.
		๑. จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการรถไฟฟ้าในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๒. จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการรถไฟฟ้าในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	จัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับ รฟม. และ ทีมที่ปรึกษา เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อหารือประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม ก่อนนำเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟฟ้า ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คาดว่าจะประชุมคณะกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการรถไฟฟ้าในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖				
๓	ประสานงานและติดตามสถานะโครงการ ด้านระบบรางกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นรายเดือน	อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	-	-	กยร.
		ประสานและติดตามความคืบหน้าโครงการ ด้านระบบรางกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำข้อมูลเป็นรายเดือน	ติดตามสถานะความคืบหน้าโครงการ ด้านระบบรางของเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
			ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงาน สถานะความคืบหน้าโครงการด้านระบบราง ของเดือนมีนาคม ๒๕๖๖				
กลยุทธ์ MoS๓ ส่งเสริมงานวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากล และราคาที่แข่งขันได้ (ส่งเสริมงานวิจัยระบบราง) จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้							กยร/ กมล./กมล.
๑	ประสานงานและร่วมมือกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาคอุตสาหกรรมและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่ง ทางราง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายใน ประเทศ ให้มีมาตรฐานสากลและราคา ที่แข่งขันได้ หรือพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริม ขีดความสามารถและประสิทธิภาพ ของการขนส่งทางราง	อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	-	-	กยร/ กมล./กมล.
		ประสานงานและร่วมมือกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่ง ทางราง เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง ภายในประเทศ ให้มีมาตรฐานสากลและ ราคาที่แข่งขันได้	ขร. มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อรายงาน ความคืบหน้าการดำเนินการตาม ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบราง โดยให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลให้ ขร. ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ เพื่อสรุป ภาพรวมและรายงานผลให้ คค. และ คณะกรรมการธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎรทราบ				
พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล							
กลยุทธ์ M๒S๑ ศึกษาจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางรางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ (จัดทำมาตรฐาน) จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้							กมล.
๑	จัดทำร่างมาตรฐานการขนส่งทางราง ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ๑) มาตรฐานระบบควบคุมอาณัติสัญญาณ จากศูนย์กลางบนโครงข่ายสายประธาน ๒) มาตรฐานระบบการควบคุม กำกับดูแล และเก็บข้อมูลในระบบการจ่ายไฟฟ้า กระแสสลับบนโครงข่ายรถไฟสายประธาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	-	-	กมล.
		จัดทำร่างมาตรฐานการขนส่งทางราง เพื่อเสนอคณะกรรมการจัดทำมาตรฐาน การขนส่งทางรางพิจารณา ๗ มาตรฐาน ๑. มาตรฐานระบบควบคุมอาณัติสัญญาณ จากศูนย์กลางบนโครงข่ายสายประธาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ มาตรฐาน ๑. มาตรฐานระบบควบคุมอาณัติสัญญาณ จากศูนย์กลางบนโครงข่ายสายประธาน ๒. มาตรฐานระบบการควบคุม กำกับดูแล และเก็บข้อมูลในระบบการจ่ายไฟฟ้า กระแสสลับบนโครงข่ายรถไฟสายประธาน				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
	๓) มาตรฐานระบบปรับอากาศรถขนส่ง ทางรางในเมืองและชานเมือง - การ กำหนดปัจจัยความสบาย ๔) มาตรฐานพื้นที่กองเก็บถึงขนส่ง ก๊าซธรรมชาติเหลวในลานกองเก็บตู้สินค้า ๕) ข้อกำหนดสมรรถนะของโครงสร้าง ป้องกันการชนในรถขนส่งทางราง ๖) มาตรฐานองค์ประกอบทางรถไฟ ๗) มาตรฐานการออกแบบทางรถไฟ ชนิดมีหินโรยทาง	๒. มาตรฐานระบบการควบคุม กำกับดูแล และเก็บข้อมูลในระบบการจ่ายไฟฟ้า กระแสสลับบนโครงข่ายรถไฟสายประธาน ๓. มาตรฐานระบบปรับอากาศรถขนส่ง ทางรางในเมืองและชานเมือง - การกำหนด ปัจจัยความสบาย ๔. มาตรฐานพื้นที่กองเก็บถึงขนส่ง ก๊าซธรรมชาติเหลวในลานกองเก็บตู้สินค้า ๕. ข้อกำหนดสมรรถนะของโครงสร้าง ป้องกันการชนในรถขนส่งทางราง ๖. มาตรฐานองค์ประกอบทางรถไฟ ๗. มาตรฐานการออกแบบทางรถไฟ ชนิดมีหินโรยทาง	๓. มาตรฐานระบบปรับอากาศรถขนส่ง ทางรางในเมืองและชานเมือง - การกำหนด ปัจจัยความสบาย <u>อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการจัดทำ</u> <u>มาตรฐานฯ จำนวน ๒ มาตรฐาน</u> ๔. มาตรฐานพื้นที่กองเก็บถึงขนส่ง ก๊าซธรรมชาติเหลวในลานกองเก็บตู้สินค้า ๕. ข้อกำหนดสมรรถนะของโครงสร้าง ป้องกันการชนในรถขนส่งทางราง <u>อยู่ระหว่างจัดทำร่างมาตรฐาน จำนวน</u> <u>๒ มาตรฐาน</u> ๖. มาตรฐานองค์ประกอบทางรถไฟ ๗. มาตรฐานการออกแบบทางรถไฟ ชนิดมีหินโรยทาง				
๒	ศึกษามาตรฐานระบบรางของ UIC	ดำเนินการแล้วเสร็จ		๐.๓๙๑๔ (วงเงินรวม ๐.๓๙๑๔ ลบ.)	๐.๔๐๙๑	จัดสรรงบดำเนินงานเพื่อจ่าย เนื่องจากส่วนต่างของค่าเงินยูโร	กมป.
		๑. ดำเนินการต่ออายุสมาชิกฯ และ นำมาตรฐานระบบรางของ UIC มาศึกษา และพัฒนาจัดทำมาตรการการรักษา ความปลอดภัยในระบบราง ๒. เข้าร่วมประชุม Workshop on Operational & Engineering Challenges for Metre Gauge Operations online (ZOOM platform)	๑. นำ Station security for station business Handbook on effective solutions ของ UIC มาศึกษาจัดทำ มาตรการการรักษาความปลอดภัยใน ระบบราง และ คค. มอบหมายให้ รฟท. รฟม. และ รฟพท. พิจารณา นำมาตรฐานฯ ไปใช้ประโยชน์ต่อไป และรายงานผลการดำเนินการให้ ขร. ทราบด้วย เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
			๒. ดำเนินการต่ออายุสัมปทานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ๓. จัดทำรายงานการเข้าร่วมประชุม Workshop on Operational & Engineering Challenges for Metre Gauge Operations online (ZOOM platform) ใน วัน ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เสนอให้ คค. พิจารณา มอบหมายให้ รฟท. ทราบ และพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖				
๓	โครงการศึกษาและจัดทำมาตรฐาน ระบบรถไฟและระบบอาณัติสัญญาณ ระยะที่ ๒ (รถไฟฟ้าในเมือง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ		๖.๘๓๖๓ (วงเงินรวม ๒๒.๗๘๗๘ ลบ.)	๕.๓๓๒๙	-	กมป.
		๑. คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน เดือนมกราคม ๒๕๖๖ ๒. คาดว่าจะจัดส่งรายงานเบื้องต้น ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๓. คาดว่าจะจัดส่งรายงานความก้าวหน้า ๑ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ๔. คาดว่าจะจัดส่งรายงานความก้าวหน้า ๒ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ๕. คาดว่าจะจัดให้มีการให้ความรู้ผ่าน การศึกษาดูงานในหัวข้อเกี่ยวกับโครงข่าย รถไฟฟ้าในเมืองให้กับประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> ๑. ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ๒. ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ และดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว <u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> ๑. เร่งรัดรายงานความก้าวหน้า ๑ ๒. จัดเตรียมกิจกรรมการให้ความรู้ ผ่านการศึกษาดูงานในหัวข้อเกี่ยวกับ โครงข่ายรถไฟฟ้าในเมืองให้กับประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒			
กลยุทธ์ M๒S๒ สนับสนุน/ส่งเสริมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อให้มีบทบาทผู้ดำเนินการกำกับดูแลการขนส่งทางราง (จัดทำ พ.ร.บ. ราง) จำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้								กกม.
๑	ศึกษา วิเคราะห์ จัดเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจง/สนับสนุนการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ให้มีผลบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	-	-	กกม.	
		ศึกษาวิเคราะห์จัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ของสภาผู้แทนราษฎร (ในวาระที่ ๒ แปรญัตติ, วาระที่ ๓ ลงมติให้ความเห็นชอบ)	เนื่องจากมีการยุบสภา กกม. จึงดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณา เสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบร้องขอให้รัฐสภายกร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ขึ้นมาพิจารณาต่อไป ภายใน ๖๐ วัน นับแต่มีการประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังมีการเลือกตั้ง ๒๕๖๖					
๒	พิจารณาตรวจร่างมาตรฐาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการขนส่งทางราง	อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	-	-	กกม.	
		๑. พิจารณา ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ที่ผ่านการพิจารณาของคณะทำงานจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ๒. ดำเนินการเสนอร่างกฎหมายลำดับรองตามขั้นตอนการเสนอกฎหมายเมื่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. มีผลใช้บังคับแล้ว เพื่อให้มีผลใช้บังคับ	ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของร่างกฎหมายลำดับรองเพื่อเสนอคณะทำงานจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองตามร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. พิจารณา					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
กลยุทธ์ M๒S๓ กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ กฎหมายลำดับรอง เพื่อให้มีมาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (จัดทำกฎหมายลำดับรอง) จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้							กมป./กม.
๑	จัดทำร่างกฎหมายลำดับรองด้านมาตรฐานการขนส่งทางราง ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ.	อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	-	-	กมป./กม.
		จัดทำร่างกฎหมายลำดับรองด้านมาตรฐานการขนส่งทางรางตามร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อเสนอคณะทำงานจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองตามร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งหมด ๑๐ ฉบับ ดังนี้ (๑) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดรถประเภทอื่นเป็นรถขนส่งทางราง (๒) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคุณลักษณะของรถขนส่งทางรางที่จะรับจดทะเบียน (๓) ร่างระเบียบกรมการขนส่งทางรางว่าด้วยขั้นตอนและวิธีการในการจดทะเบียนรถขนส่งทางราง (๔) ร่างระเบียบกรมการขนส่งทางรางว่าด้วยคุณสมบัติของหน่วยตรวจสอบคุณลักษณะของรถขนส่งทางราง (๕) ระเบียบกรมการขนส่งทางรางว่าด้วยการจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตระบบฯ และเขตปลอดภัยฯ (๖) ประกาศกรมการขนส่งทางรางว่าด้วยข้อกำหนดให้การกระทำใด ๆ ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย	อยู่ระหว่างเสนอ คณะทำงานจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองตามร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. จำนวน ๔ ฉบับ (๑) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดรถประเภทอื่นเป็นรถขนส่งทางราง (๒) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคุณลักษณะของรถขนส่งทางรางที่จะรับจดทะเบียน (๓) ร่างระเบียบกรมการขนส่งทางรางว่าด้วยขั้นตอนและวิธีการในการจดทะเบียนรถขนส่งทางราง (๔) ร่างระเบียบกรมการขนส่งทางรางว่าด้วยคุณสมบัติของหน่วยตรวจสอบคุณลักษณะของรถขนส่งทางราง อยู่ระหว่างจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองด้านมาตรฐานการขนส่งทางราง จำนวน ๖ ฉบับ (๕) ระเบียบกรมการขนส่งทางรางว่าด้วยการจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตระบบฯ และเขตปลอดภัยฯ (๖) ประกาศกรมการขนส่งทางรางว่าด้วยข้อกำหนดให้การกระทำใด ๆ ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
		(๗) กฎกระทรวงว่าด้วยพนักงานประเภทอื่น ที่ต้องได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ (๘) กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดอายุ สุขภาพ ความรู้และความชำนาญ และ คุณสมบัติอื่นที่เหมาะสมกับประเภทของ ผู้ประจำหน้าที่ (๙) ประกาศกรมการขนส่งทางรางว่าด้วย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้หน่วยงานหรือ สถาบันที่กรมการขนส่งทางรางรับรองตาม มาตรา ๑๐๓ (๒) ปฏิบัติตาม (๑๐) ประกาศกรมการขนส่งทางรางว่าด้วย ข้อกำหนดทางวินัยของผู้ประจำหน้าที่	(๗) กฎกระทรวงว่าด้วยพนักงานประเภทอื่น ที่ต้องได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ (๘) กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดอายุ สุขภาพ ความรู้และความชำนาญ และ คุณสมบัติอื่นที่เหมาะสมกับประเภทของ ผู้ประจำหน้าที่ (๙) ประกาศกรมการขนส่งทางรางว่าด้วย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้หน่วยงานหรือ สถาบันที่กรมการขนส่งทางรางรับรอง ตามมาตรา ๑๐๓ (๒) ปฏิบัติตาม (๑๐) ประกาศกรมการขนส่งทางรางว่าด้วย ข้อกำหนดทางวินัยของผู้ประจำหน้าที่				
กลยุทธ์ M๒S๔ กำกับให้การขนส่งทางรางเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางรางและสร้างแนวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยลดอุบัติเหตุ (กำกับมาตรฐานความปลอดภัย) จำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้							
๑	การติดตามและประเมินผลการ ดำเนินการตามมาตรฐานการขนส่ง ทางราง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		-	-	-	กมป.
		๑. ติดตามการดำเนินการตามมาตรฐาน การขนส่งทางรางของ ระบบขนส่ง ผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM)	ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการดำเนินการ ตามมาตรฐานการขนส่งทางรางของ ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ พร้อม รายงานผลให้ คค. เรียบร้อยแล้วโดย คค. มอบหมายให้ ทอท. ดำเนินการตาม ความเห็นของ ขร. และตรวจสอบ Checklist ความพร้อมในด้านอื่น ๆ ให้ครบถ้วน เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
		๒. ติดตามการดำเนินการแก้ปัญหา ระบบปรับอากาศภายในขบวนรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์	๑. ลงพื้นที่ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น ภายในขบวนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ โดยมี ขร. สทร. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ รฟฟท. และบริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ร่วมกันตรวจวัดฯ ในช่วงเวลาที่มีผู้โดยสาร ใช้บริการจำนวนมาก ระหว่างสถานีพญาไท - หัวหมาก เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๒. จัดประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหา ระบบปรับอากาศภายในขบวน รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ร่วมกับ รฟฟท. บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด และ สทร. ๓. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๔.๓/๓๔๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทาง ระบบปรับอากาศภายในขบวนรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ โดยอยู่ระหว่าง การพิจารณาของ คค. มอบหมายให้ รฟท. พิจารณาดำเนินการภายใต้ข้อผูกพัน ในสัญญาตามแนวทางการดำเนินการ แก้ปัญหาระบบปรับอากาศฯ ที่ ขร. เสนอ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าของ การดำเนินการให้ ขร. ทราบต่อไปด้วย				
		๓. ติดตามการรายงานการตรวจสอบ ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย (Inspection sheet) โครงการรถไฟฟ้า สายสีชมพู (ช่วงแคราย - มีนบุรี)	๑. ประชุมหารือร่วมกับ รฟม. เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อทำความเข้าใจ และพิจารณาแก้ไขแบบฟอร์มฯ				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
		และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว - สำโรง)	๒. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๔.๓/๓๒ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง รฟม. ให้รายงาน ความคืบหน้า พร้อมกรอกแบบฟอร์มฯ ผ่านโปรแกรม Google sheet ๓. รฟม. ได้มีหนังสือ ที่ รฟม ๐๑๕(ชม)/ ทป/๒ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง ขอแจ้งผลการดำเนินการด้าน การตรวจสอบด้านประสิทธิภาพและ ความปลอดภัยของระบบ (Inspection Sheet) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้า สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง				
		๔. จัดทำแนวทางป้องกันเหตุกรณี รถยนต์ตกลงไปในทางรถไฟบริเวณทางออก ทางพิเศษเฉลิมมหานครสู่ถนนดวงพิทักษ์	ลงพื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ พร้อมรายงานผล และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา บริเวณจุดตัดดังกล่าว ให้ คค. พิจารณา มอบหมายให้ รฟท. และ กทพ. ดำเนินการ ตามแนวทางดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖				
๒	โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลและจัดทำ ร่างมาตรฐานของรถไฟฟ้าสายประธาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ		๐.๖๖๕๙ (วงเงินรวม ๐.๖๖๕๙ ลบ.)	๐.๐๔๘๕	-	กมป.
		๑. ลงพื้นที่โรงงานมักกะสัน ๒. ลงพื้นที่โรงรถจักรดีเซลบางซื่อ ๓. ลงพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงภาคตะวันออก เชียงใหม่ ๔. ลงพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงภาคเหนือ ๕. ลงพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงภาคใต้	๑. ลงพื้นที่โรงงานมักกะสันแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒. ลงพื้นที่โรงรถจักรดีเซลบางซื่อแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ และ รายงาน คค. มอบหมายให้ รฟท. พิจารณา ดำเนินการตามข้อเสนอของ ขร.				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
		๖. ลงพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง จังหวัดอุบลราชธานี ๗. จัดทำร่างมาตรฐานการซ่อมบำรุง ๘. ดำเนินการตามกระบวนการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๓. ลงพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ. สระบุรี และ จ. นครราชสีมา) แล้ว เมื่อวันที่ ๑ - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๔. ลงพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงภาคเหนือ (จ.ลำปาง จ.อุตรดิตถ์ และ จ.พิษณุโลก) แล้ว เมื่อวันที่ ๑ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖				
พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย							
กลยุทธ์ M๓S๑ การกำหนดมาตรฐานและมาตรการกำกับดูแลการขนส่งทางราง (กำหนดมาตรการกำกับดูแล) จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้							กยร./กกร.
๑	โครงการศึกษากำหนดอัตราค่าโดยสาร ขั้นสูง ค่าแรกเข้า และหลักเกณฑ์ การขึ้นอัตราค่าโดยสารขนส่งมวลชน ระบบราง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินงานโครงการศึกษากำหนดอัตรา ค่าโดยสารขั้นสูงฯ ต้องดำเนินการจัดทำ รายงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้ ๑. รายงานเบื้องต้น (Inception Report) ๒. รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ๓. รายงานฉบับกลาง (Interim Report)		๓.๖๑๔๑ (วงเงินรวม ๑๘.๐๗๐๕ ลบ.)	-	ลงนามในสัญญาจ้าง วงเงิน ๑๖.๐๐๔๕ ลบ.	กยร.
			๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต ของงานจ้างที่ปรึกษาและกำหนด ราคากลางฯ ได้รายงานผลการจัดทำ ร่างขอบเขตของงานฯ และราคากลาง เสนอ อชร. เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ และมีการประกาศขอบเขตของงานฯ และราคากลางทางเว็บไซต์ ชร. แล้ว เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๒. คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือกฯ ได้รายงานผลการพิจารณา ของดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ เสนอ อชร. เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดย ชร. ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๓. ชร. มีคำสั่ง ที่ ๓๕/๒๕๖๖ สั่ง ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะทำงาน				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
			ให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ที่ปรึกษา โครงการฯ โดยมีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ และมีหนังสือ รายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖				
๒	การจัดทำมาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์ การกำกับการให้บริการ เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคในระบบขนส่ง ทางราง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		-	-		กกร.
		จัดทำมาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์ การกำกับการให้บริการ เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดในระบบขนส่งทางราง	จัดทำร่างมาตรการด้านการจัดการ ระบบขนส่งทางรางเพื่อเตรียมความพร้อม รับผู้เดินทางเข้าประเทศจากสาธารณรัฐ ประชาชนจีน เสนอ คค. เพื่อประกอบ การประชุมเตรียมความพร้อมรับผู้เดินทาง เข้าประเทศจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖				
๓	กำกับติดตามแก้ไขปัญหาลุทธิใน การประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางราง ให้แก่ผู้ประกอบการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		-	-	-	กกร.
		รายงานผลการกำกับติดตามแก้ไขปัญหาลุทธิ ในการประกอบกิจการขนส่ง สินค้าทางรางให้แก่ผู้ประกอบการต่อ คค.	จัดทำข้อมูลประกอบการรายงานผล การกำกับติดตามแก้ไขปัญหาลุทธิ ในการประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางราง โดยได้ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลการขนส่ง สินค้าทางรางแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Logistics) ใน พื้นที่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
			มกราคม ๒๕๖๖ และมีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๓.๒/๔๓๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การขนส่งสินค้าทางราง แบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Logistics) เสนอ คค. แล้ว				
กลยุทธ์ MsS๒ กำกับติดตาม การปฏิบัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (ติดตามการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ราง) จำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้							กม.
๑	ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ความเห็น ในปัญหาข้อกฎหมายในการปฏิบัติ ตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่ง ทางราง พ.ศ.	อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	-	(ร่าง) พระราชบัญญัติ การขนส่งทางราง พ.ศ. อยู่ระหว่างการพิจารณา ของสภาผู้แทนราษฎร (วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓) เนื่องจากการยุบสภา กม. จึงดำเนินการจัดเตรียม ข้อมูลเพื่อเสนอกระทรวง คมนาคม พิจารณาเสนอ กรม. ให้ความเห็นชอบ ร้องขอให้รัฐสภากร่าง พระราชบัญญัติการขนส่ง ทางราง พ.ศ. ขึ้นมา พิจารณาต่อไป ภายใน ๖๐ วัน นับแต่มีการประชุม รัฐสภาครั้งแรกภายหลัง มีการเลือกตั้ง ๒๕๖๖	กม.
		ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะความเห็น ในปัญหาข้อกฎหมายในการปฏิบัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ตอหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก กรมการขนส่งทางราง	ศึกษา วิเคราะห์รวบรวมข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ การขนส่งทางราง พ.ศ. จัดเตรียมข้อมูล เพื่อชี้แจงหน่วยงานต่าง ๆ หรือประชาชน ที่มีข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
๒	พัฒนา/ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่ง ทางราง พ.ศ.	อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	-	-	กกรม.
		๑. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างกฎหมาย ลำดับรองตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติ การขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อนำความคิดเห็น ของคณะทำงานมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขร่างกฎหมายลำดับรอง ที่กรมการขนส่งทางรางได้จัดทำไว้ ๒. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณา ร่างกฎหมายลำดับรอง รองรับการทำงาน ตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ.	ขร. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่าง กฎหมายลำดับรองตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติ การขนส่งทางราง พ.ศ.				
กลยุทธ์ ManS๓ การกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กำกับดูแลกิจการตามมาตรฐาน) จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้							กกรม.
๑	การสำรวจ ตรวจสอบ ประเมินสภาพกายภาพ สถานีและระบบการเชื่อมต่อโดยรอบ สถานีรถไฟและรถไฟฟ้า (รถไฟฟ้าระหว่างเมือง รถไฟทางคู่ และรถไฟฟ้าในเขตเมือง) จำนวน ๒๔ สถานี ประกอบด้วย ๑) สถานีรถไฟ ๗ สถานี ๒) สถานีรถไฟฟ้า ๑๗ สถานี	อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	-	-	กกรม.
		การสำรวจ ตรวจสอบ ประเมินสภาพกายภาพ สถานีและระบบการเชื่อมต่อโดยรอบ สถานีรถไฟและรถไฟฟ้า (รถไฟฟ้าระหว่างเมือง รถไฟทางคู่ และรถไฟฟ้าในเขตเมือง) จำนวน ๒๔ สถานี ประกอบด้วย ๑) สถานีรถไฟ ๗ สถานี ๒) สถานีรถไฟฟ้า ๑๗ สถานี	๑. ลงพื้นที่ที่หยุดรถไฟพญาไท สำรวจ สภาพกายภาพและได้รายงานผล คค. ซึ่ง คค. ได้มอบหมายให้ รฟท. ดำเนินการ ๒. ลงพื้นที่สำรวจและติดตามความคืบหน้า การปรับปรุงคุณภาพสถานีกลางกรุงเทพ อภิวัฒน์ และได้มีหนังสือรายงานผลฯ คค. ซึ่ง คค. มอบหมายให้ รฟท. เร่งดำเนินการ แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ ขร. และรายงานผลให้ ขร. ทราบต่อไป ๓. ลงพื้นที่ตรวจสอบประเมินคุณภาพสถานี รถไฟฟ้า ๓ สถานี ได้แก่ สถานีเตาปูน (PP๑๖) สถานีบางซื่อ (PP๑๕) สถานี สะพานพระนั่งเกล้า (PP๐๘) และพื้นที่ เชื่อมต่อท่าเรือพระนั่งเกล้า				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
๒	การจัดทำร่างประกาศหลักเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อรองรับ (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อกำกับบริการขนส่งทางราง เช่น ด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ การจัด สภาพกายภาพสถานีและภายในขบวนรถ ด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารใน การเดินทางด้วยระบบขนส่งทางราง ในเขตเมืองและระหว่างเมือง ด้านการ ประกอบกิจการขนส่งทางรางและ มาตรฐานเกี่ยวกับอัตราค่าบริการ ขนส่งทางราง และด้านกำกับการใช้ ประโยชน์ราง เป็นต้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ			-		กกร.
		จัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำมาตรฐาน เกี่ยวกับอัตราค่าบริการขนส่งทางราง	๑. จัดทำข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทำมาตรฐานเกี่ยวกับอัตรา ค่าโดยสาร ค่าบริการขนส่งทางราง โดยได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๓.๒/๔๐ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง การจัดทำมาตรฐานเกี่ยวกับอัตรา ค่าบริการและค่าโดยสารทางราง เสนอ อชร. แล้ว ๒. เสนอร่างข้อกำหนดประเภทของ บุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระ ค่าโดยสารหรือได้รับการลดหย่อน ค่าโดยสาร พ.ศ. ต่อคณะทำงาน จัดทำร่างกฎหมายลำดับรองฯ บันทึก ที่ คค ๐๙๐๓.๒/๘๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง (ร่าง) ประกาศ คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางราง เรื่องกำหนดประเภทของบุคคลที่ได้รับ การยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสาร หรือได้รับการลดหย่อนค่าโดยสาร พ.ศ.				
๓	จัดทำร่างหลักเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อกำกับบริการขนส่งทางราง เช่น ร่างกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการยื่นคำขอใบอนุญาตและ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	-	-	กกร.
		ทบทวน และจัดทำหลักเกณฑ์และ ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อกำกับบริการ ขนส่งทางราง เช่น ร่างกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอ	ขร. ได้ดำเนินโครงการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการ และการออกใบอนุญาตด้านการขนส่ง ทางรางผ่านระบบดิจิทัล (e-License R)				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
	การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ขนส่งทางราง	ใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการขนส่งทางราง	โดยหนึ่งในขอบเขตของงานศึกษาจะมี การทบทวน และจัดทำหลักเกณฑ์และ ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อกำกับบริการ ขนส่งทางรางฯ โดยลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างทบทวนรายการกฎหมายลำดับรอง ที่เกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาต และการจดทะเบียน				
๔	รายงานผลการกำกับโครงสร้างพื้นฐาน และใบอนุญาตการประกอบกิจการขนส่ง ทางราง ปัญหา อุปสรรค และนำเสนอ ความเห็นเพื่อปรับปรุงการดำเนินการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		-	-	-	กกร.
		ดำเนินการรายงานผลการกำกับ โครงสร้างพื้นฐานและใบอนุญาต การประกอบกิจการขนส่งทางราง ปัญหาอุปสรรค และนำเสนอความเห็น เพื่อปรับปรุงการดำเนินการให้เป็นไปตาม มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ เรื่อง	๑. ขร. ได้ลงพื้นที่สำรวจอุโมงค์ทางลอด ใต้ทางรถไฟบริเวณสถานีชุมทางบางซื่อ และได้มีหนังสือถึง รฟท. เพื่อเตรียม ความพร้อมการเปิดใช้งานอุโมงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและ ทางรถไฟ โดย รฟท. ได้ดำเนินการ ปรับปรุงอุโมงค์ทางลอด และได้เปิดใช้งาน อุโมงค์ทางลอดดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๒. ขร. ได้รับทราบข้อร้องเรียนของ ประชาชน กรณีรถไฟทางไกลสายใต้ ทรุดโทรม จึงได้ประสาน รฟท. ดำเนินการ แก้ไข และได้ลงพื้นที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เพื่อสำรวจความพร้อมของ ขบวนรถไฟทางไกลสายใต้ พบว่า รฟท. ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงขบวนรถ ที่ทรุดโทรมแล้ว				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
			๓. ขร. ได้รับข้อร้องเรียนของสำนักงาน ชุดทหารเมียนมา กรณีได้รับผลกระทบ จากการติดตั้งลิฟต์ของในสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส โดย ขร. ได้ลงพื้นที่สำรวจ สถานที่ที่จะติดตั้งลิฟต์ และสำรวจ กายภาพพื้นที่ พร้อมรายงานผล คค. เพื่อทราบ ตามหนังสือ คค ๐๙๐๓.๔/๓๓๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๔. ขร. ได้ลงพื้นที่สถานีตลิ่งชัน เพื่อติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา การเข้าถึงลานจอดรถ ป้ายจอดรถ โดยสารประจำทาง และจุดจอดแล้วจร สถานีตลิ่งชัน ปัจจุบัน รฟท. ได้ดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของ ขร. แล้ว ในบางรายการ เช่น การปรับปรุงทางลาด และทางเท้าการปรับปรุงป้ายจราจร ในส่วนของการรายการอื่นๆ รฟท. อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ๕. ขร. ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความพร้อม การย้ายสถานีรถไฟฟ้าทางไกลจากสถานี กรุงเทพ (หัวลำโพง) มายังสถานีกลาง กรุงเทพอภิวัฒน์ ทั้งก่อนและหลัง การปรับย้าย (๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕) พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุง สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ โดย รฟท. ได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอ ขร.				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
			เช่น การติดตั้งหน้าจอ LED เพื่อบอก สถานะขบวนรถในพื้นที่พักคอย ผู้โดยสาร การแก้ไขป้ายบอกทาง สัญลักษณ์ต่างๆ ภายในสถานี การจัด รถโดยสารรับส่งระหว่างสถานีกลาง กรุงเทพอภิวัฒน์และสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) และการชดเชยผู้โดยสาร รถไฟเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมที่ได้รับ ผลกระทบให้สามารถขึ้นรถไฟชานเมือง สายสีแดงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นต้น				
พันธกิจ M๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ							
กลยุทธ์ M๔S๑ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพิ่มขึ้น (ส่งเสริมการใช้นขนส่งทางราง) จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้							กมป./กยร.
๑	แผนการอำนวยความสะดวกรองรับ การเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	-		กมป./กยร.
		จัดทำข้อมูลประกอบแผนอำนวยความสะดวก และปลอดภัยรองรับการเดินทางของ ประชาชนของ คค. และลงพื้นที่ โดยมี กรอบการดำเนินการ ดังนี้ ๑. วันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๒. วันหยุดช่วงการประชุมความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจในเอเชีย – แปซิฟิก (APEC ๒๐๒๒) ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๓. ช่วงวันพ้อแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> จัดทำมาตรการแผนการอำนวยความสะดวก และปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน (ด้านการขนส่งทางราง) รวมทั้งสรุปผล การดำเนินงาน ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ที่ผ่านมา เพื่อให้ สนข. รวบรวมและ จัดทำแผนการอำนวยความสะดวกฯ และสรุปผลการดำเนินงาน เสนอ คค.				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
		๔. ช่วงวันรัฐธรรมนูญ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๕. ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม – ๔ มกราคม ๒๕๖๖ ๖. ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> จัดทำมาตรการแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน (ด้านการขนส่งทางราง) ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสรุปผล การดำเนินงาน ให้ สนข. รวบรวมเสนอ คค.				
กลยุทธ์ M๔S๒ ส่งเสริมให้ความรู้การประกอบกิจการขนส่งทางรางแก่ผู้ประกอบการขนส่งทางราง (ส่งเสริมให้ความรู้ผู้ประกอบการ) จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้							กกร.
๑	โครงการพัฒนาทักษะและสร้างองค์ความรู้ แก่บุคลากรผู้ให้บริการระบบขนส่งทางราง เพื่อส่งเสริมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		-	-	-	กกร.
		จัดโครงการพัฒนาทักษะและสร้างองค์ ความรู้แก่บุคลากรผู้ให้บริการระบบขนส่ง ทางราง เพื่อส่งเสริมการให้บริการสู่ความ เป็นเลิศ จำนวน ๑ เรื่อง	ขร. ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหาร จัดการก๊าซเรือนกระจกในระบบราง สำหรับบุคลากรกรมการขนส่งทางราง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านระบบราง เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน ๔๐ คน และ มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว				
๒	ส่งเสริมให้ความรู้/ให้ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์ ต่อผู้ประกอบการขนส่งทางราง (มาตรการ/แนวทางการส่งเสริม การประกอบกิจการ/ข้อมูลเส้นทาง นำร่องในการให้เอกชนร่วมให้บริการ ระบบราง)	ดำเนินการแล้วเสร็จ		-	-	-	กกร.
		เสนอแนวทางการส่งเสริมให้เอกชน ร่วมให้บริการระบบราง เพื่อนำไปส่งเสริม ให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ต่อผู้ประกอบการ กิจการขนส่งทางราง	๑. เสนอจัดประชุมหารือแนวทางการ ให้เอกชนร่วมให้บริการระบบราง ตามหนังสือ ขร. ที่ คค ๐๙๐๓.๒/๖๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
			๒. เสนอแนวทางการส่งเสริมให้เอกชน ร่วมให้บริการระบบราง ต่อสำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา ตามหนังสือ ขร. ที่ คค ๐๙๐๓.๒/๑๕๗๐ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕				
๓	โครงการศึกษา ออกแบบ และพัฒนา ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการและ การออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางราง ผ่านระบบดิจิทัล (e-License R)	อยู่ระหว่างดำเนินการ		๑๔.๙๘๘๗ (วงเงินรวม ๑๔.๙๘๘๗ ลบ.)	๕.๙๔๕๕	ลงนามในสัญญาจ้าง วงเงิน ๑๔.๖๘๐๐ ลบ.	กกร.
		เบิกจ่ายเงินตามงวด ดังนี้ ๑. งวดที่ ๑ (ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจาก วันลงนามในสัญญา) จำนวน ๑.๔๖๘ ล้านบาท ๒. งวดที่ ๒ (ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวัน ลงนามในสัญญา) จำนวน ๒.๙๓๖ ล้านบาท ๓. งวดที่ ๓ (ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจาก วันลงนามในสัญญา) จำนวน ๒.๙๓๖ ล้านบาท ๔. งวดที่ ๔ (ภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจาก วันลงนามในสัญญา) จำนวน ๒.๙๓๖ ล้านบาท ๕. งวดที่ ๕ (ภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจาก วันลงนามในสัญญา) จำนวน ๔.๔๐๔ ล้านบาท	๑. ลงนามสัญญาจ้าง เลขที่ ๔/๒๕๖๖ ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้มี หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๓.๔/๓๖๗ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ขอเบิกเงิน ค่าจ้างล่วงหน้าในงานจ้างที่ปรึกษาฯ โครงการ e – license R ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้มี หนังสือ ที่ คค ๐๙๐๓.๔/๕๙ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายงานผล การตรวจรับพัสดุฯ งวดที่ ๑ ๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เห็นชอบรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) และมีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๓.๔/๙๑ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ รายงานผลการตรวจรับพัสดุฯ งวดที่ ๒ ๕. อยู่ระหว่างจัดทำรายงานฉบับกลาง (Interim Report)				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
กลยุทธ์ M๔S๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน (เรื่องร้องเรียน) จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้							กกร./กมป. /กยร.
๑	รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน	อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	-		กกร./กมป. /กยร.
		รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน	ขร. ได้รับเรื่องร้องเรียน จำนวน ๙ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ เรื่อง ๑. เรื่องติดตามโครงการรถไฟเชื่อมอ่าวไทย-อันดามัน ๒. เรื่องสอบถามกำหนดการลงพื้นที่ ๓. เรื่องเพิ่มความถี่การเดินรถสายสีแดง ๔. เรื่องบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT สูญหาย ๕. เรื่องพิจารณาแก้ไขแบบการก่อสร้างรถไฟทางคู่บริเวณแยกบ้านจั่น อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ เรื่อง ๑. เรื่องคัดค้านการสร้างทางรถไฟความเร็วสูงแบบคันทางระดับดิน ๒. เรื่องย้ายสถานีต้นทาง-ปลายทางของสถานีหัวลำโพง ๓. เรื่องแขงคิวรถไฟฟ้า MRT ๔. เรื่องยกเลิกใช้บัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT				
กลยุทธ์ M๔S๔ กำหนดมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางรางและติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางราง (มาตรการส่งเสริมประกอบกิจการขนส่งทางราง) จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้							กกร.
๑	การสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางราง เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	-	-	กกร.
		ประสานหน่วยงานผู้ให้บริการระบบขนส่งทางราง รายงานผลการสำรวจ	อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือถึงหน่วยงานผู้ให้บริการระบบขนส่งทางราง เพื่อขอความร่วมมือรายงานผล				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
		ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการให้ทราบ เป็นรายปี	ความพึงพอใจผู้ให้บริการตามตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการดำเนินงานการขนส่ง ทางราง				
๒	จัดทำข้อเสนอแนะ/แนวทางในการพัฒนา หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริม การเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสถานี รถไฟฟ้าที่อยู่ตำแหน่งเดียวกัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		-	-		กกร.
		จัดทำข้อเสนอแนะ/แนวทางในการพัฒนา หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมต่อ การเดินทางระหว่างสถานีรถไฟฟ้า ๓ สถานี	ขร. ได้ติดตามเร่งรัดการดำเนินการ การเชื่อมต่อทางเชื่อม (Skywalk) ของ สถานีหัวหมาก เชื่อมรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ โดยได้นำเสนอ เรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการ เปิดให้บริการและการบริหารโครงการ รถไฟฟ้าสายสีชมพู เพื่อพิจารณา โดยที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีมติ เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น และ มอบหมายให้ รฟม. เสนอคณะกรรมการ จัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) เพื่อขออนุมัติโครงการ และจัดสรร งบประมาณก่อสร้าง ปัจจุบัน รฟม. อยู่ระหว่างเสนอ คจร. เพื่อพิจารณา โดย ขร. จะร่วมพิจารณาแบบแปลน ก่อสร้าง และเร่งรัดการดำเนินการ				
๓	รวบรวมสถิติเหตุขัดข้องในระบบรถไฟฟ้า เพื่อกำหนดแนวทางป้องกันหรือบรรเทา เหตุขัดข้องและอุบัติเหตุร่วมกับผู้ประกอบ กิจการขนส่งทางราง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		-	-	-	กกร.
		รายงานผลรวบรวมสถิติเหตุขัดข้องในระบบ รถไฟฟ้าทุกเดือน พร้อมทั้งกำหนดแนวทาง ป้องกัน หรือบรรเทาเหตุขัดข้องและอุบัติเหตุ ร่วมกับผู้ประกอบการ ในคณะกรรมการกำกับฯ	ขร. ได้ทำการเก็บรวบรวมสถิติเหตุขัดข้อง ของระบบรถไฟฟ้า เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ ของเหตุขัดข้องและประชุมร่วมกับ ผู้ประกอบการขนส่งทางราง และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางการป้องกัน				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
			ไม่ให้เกิดเหตุขัดข้องดังกล่าว โดยการประชุม ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕				
๔	จัดทำข้อเสนอมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการ/มาตรการส่งเสริมการประกอบ กิจการขนส่งทางราง	อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	-	-	กกร.
		รวบรวมสถิติความตรงต่อเวลาของรถไฟ ทางไกลพร้อมเสนอแนะมาตรการเพิ่ม ประสิทธิภาพการให้บริการ	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> ๑. ขร. ได้รับร้องเรียนจากประชาชน กรณีรถไฟทางไกลล่าช้า จึงได้ทำการ วิเคราะห์สถิติความตรงต่อเวลาของ รถไฟทางไกลย้อนหลัง พร้อมข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ปัญหาทางรถไฟทางไกลล่าช้า ทั้งในด้านการจัดการ ด้านการชดเชย ให้แก่ผู้โดยสาร และด้านการก่อสร้าง เช่น การให้ รฟท. สำรวจเส้นทางก่อสร้าง รถไฟทางคู่ที่งานก่อสร้างโยธาแล้วเสร็จ และเป็นไปตามมาตรฐาน และอยู่ระหว่าง รื้อติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ ให้ยกเลิก การเบี่ยงทาง และเปิดเดินรถโดยใช้ เครื่องตราทางสะดวกไปพลางก่อน เพื่อลดการจอดรอสับหลัก โดย รฟท. ได้ดำเนินการเปิดเดินรถระหว่างสถานี เขาเต่าและสถานีประจวบคีรีขันธ์ พบว่าขบวนรถสามารถทำเวลาได้ดีขึ้น ทั้งนี้ อยู่ระหว่างเปิดเดินรถไฟทางคู่ใน เส้นทางอื่นๆ เพิ่มเติม ๒. ขร. ได้รับทราบประชาชนพบปัญหา และอุปสรรคในการจองตั๋วโดยสาร (ตั๋วโดยสารเต็มทุกที่นั่ง ในช่วงเทศกาล)				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
			จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะ ในการแก้ไข เช่น การขยายระยะเวลา การจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้าจาก ๓๐ วัน เป็น ๙๐ วัน เพื่อให้ประชาชน ที่มีการวางแผนการเดินทางสามารถ เข้าถึงตั๋วโดยสารได้มากขึ้น การจัดรถไฟเสริม ในช่วงเทศกาล การลดค่าตั๋วโดยสาร ในช่วงนอกเทศกาลเพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนเดินทางนอกเทศกาลได้มากขึ้น ลดความแออัดในการเดินทางช่วงเทศกาล เป็นต้น				
		จัดทำมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการ ขนส่งทางราง	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> ๑. ขร. ได้หารือร่วมกับกรมศุลกากร เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ กรณีการใช้ ประโยชน์ตู้คอนเทนเนอร์ชั่วคราว โดยไทยภาคยานุวัติเข้าเป็นภาคีสมาชิก ตามอนุสัญญาว่าด้วยการนำเข้าชั่วคราว แต่ไม่ได้ยอมรับภาคผนวก B.๓ ซึ่งเกี่ยวกับ ตู้คอนเทนเนอร์ พัลเลต บรรจุภัณฑ์ตัวอย่าง และของนำเข้าอื่น ๆ เพื่อการพาณิชย์ และไทยมิได้เป็นภาคีสมาชิกตามอนุสัญญา ว่าด้วยคอนเทนเนอร์ ทำให้ไม่อยู่ในข่าย ได้รับการยกเว้นอากรตามข้อผูกพันดังกล่าว และการนำตู้คอนเทนเนอร์ที่เข้ามาใน ประเทศชั่วคราวไปบรรจุสินค้าเพื่อใช้ ขนส่งในประเทศ ถือเป็นการใช้ประโยชน์				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒			
			หรือกิจกรรมอย่างอื่นนอกจากการบรรจุ เพื่อความสะดวกหรือความปลอดภัย ในการขนส่งระหว่างประเทศ จึงไม่อยู่ในข่าย ได้รับการยกเว้นอากรตามประเภท ๑๕ ภาค ๔ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยจะต้องเสียภาษีอากร ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชกำหนดดังกล่าว ๒. อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลประกอบการ เสนอมาตรการส่งเสริมการประกอบ กิจการขนส่งทางราง					
กลยุทธ์ M๔S๕ กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ (มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ) จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้								กกร.
๑	จัดทำมาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียน จากผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนทางราง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		-	-	-	กกร.	
		แต่งตั้งคณะทำงานจัดการเรื่องร้องเรียน ของ ขร.	ขร. มีคำสั่ง ที่ ๔๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะทำงาน จัดการเรื่องร้องเรียนของ ขร.					
พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์ความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริหารจัดการ								
กลยุทธ์ M๕S๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบราชการ เพื่อยกระดับองค์กรสมรรถนะสูง (พัฒนาระบบราชการ) จำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้								กพป./สตร.
๑	ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐภายในองค์กร โดยมี เป้าหมายคะแนนมากกว่า ๔๑๖.๘๐ คะแนน	อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	-	-	กพป.	
		ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ และ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐภายในองค์กร	๑. เข้าร่วมประชุมเสวนา เรื่อง ไขกุญแจ ตัวชี้วัดสำคัญสู่การขับเคลื่อนความสำเร็จ องค์กร ๔.๐ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ๒. เข้าร่วมกิจกรรม Live Your Idea Matter เรื่อง คิดนอกกรอบ สร้างนวัตกรรมใหม่ใน					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
			องค์กร เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผ่าน Facebook Page : Opengovthailand ๓. เข้าร่วมกิจกรรม Live Your Idea Matter เรื่อง เทรนด์ Metaverse เทคโนโลยีโลกเสมือน เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และเรื่องสตาร์ทอัพ (Startup) ธุรกิจยุคดิจิทัลที่ยังคง เดินหน้าต่อยอดธุรกิจท่ามกลางวิกฤต เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ผ่าน Facebook Page : Opengovthailand ๔. เข้าร่วมกิจกรรม OpenGov Space ครั้งที่ ๓ บทบาทผู้นำสตรีกับการขับเคลื่อน สังคมยุคใหม่ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ผ่าน Facebook Page : Opengovthailand				
๒	ติดตามและประเมินผล เพื่อจัดทำ รายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนา ระบบราชการขององค์กร และรายงานผล การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	-	-	กพบ.
		ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน, ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน	๑. จัดทำหนังสือขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๗/๑๗๕๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พร้อมแจ้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำรายงานความก้าวหน้าผ่าน แบบฟอร์มการรายงานผลรอบ ๓ เดือน ตามบันทึกข้อความ กพบ. ด่วนที่สุด ที่				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
			คค ๐๙๐๗/๑๕๔ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ การติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกระทรวงคมนาคม และส่วนราชการในสังกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๓ เดือน ๓. จัดทำรายงานความก้าวหน้าผ่านแบบฟอร์มการรายงานผลการประเมินส่วนราชการ รอบ ๕ เดือน และจัดทำรายละเอียดการเสนออุทธรณ์ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด รอบ ๖ เดือน ตามบันทึกข้อความ กพบ. ด่วนที่สุด ที่ คค๐๙๐๗/๓๗๖ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๕ เดือน				
๓	โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		-	-	-	กพบ.
		จัดฝึกอบรมการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๓ และ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมการดำเนินการกิจของ ขร.สู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพ				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
			การบริหารจัดการภาครัฐ และบุคลากร ขร. ณ ห้องประชุมมนังคศิลา ชั้น ๒ และ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)				
๔	ส่งเสริมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด	อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	-	-	กพบ.
		๑. ศึกษาเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐรายหมวดผ่าน การฝึกอบรม ๒. ส่งเสริมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในหมวดที่มีผลคะแนนสูงกว่ามาตรฐาน พื้นฐาน	๑. เข้าร่วมประชุมคลินิกให้คำปรึกษา รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ และ ๑๓ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ๒. เข้าร่วมประชุมคลินิกให้คำปรึกษา รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ใน วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ๓. เข้าร่วมประชุมคลินิกให้คำปรึกษา รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วม ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)				
๕	เข้าร่วมโครงการ “รางวัลองค์กรที่มี ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้าน การเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” ในมิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย และมิติด้านบัญชี ภาครัฐ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	-	-	สสร.
		หน่วยงานส่งข้อมูลประกอบการพิจารณา ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖	-				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒			
กลยุทธ์ M&S๒ ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (พัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยี) จำนวน ๙ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้								กยร.
๑	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมการติดตั้ง ของ ขร.	ดำเนินการแล้วเสร็จ		๓.๖๕๒๑ (วงเงินรวม ๓.๖๕๒๑ ลบ.)	๒.๕๙๕๕	ลงนามในสัญญาจ้าง ในวงเงิน ๒.๕๙๕๕ ลบ.	กยร.	
		๑. ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ และแต่งตั้ง คณะกรรมการ ๒. ประชุมกรรมการร่าง TOR/ จัดทำ ขอบเขตของงาน/รายงานผลการประชุม ๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศ เผยแพร่ ๔. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล/ รายงานผลการประชุม/รายงานผู้ชนะการ ประกวดราคา ๕. ลงนามในสัญญา ๖. ดำเนินการโครงการฯ ๗. ติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ ๘. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ รายงานผลการประชุม	๑. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ รายการ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๒. รายงานสถานะโครงการฯ (ได้ผู้ชนะ การประกวดราคา) ถึง รวค. เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๓. ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ (ระยะดำเนินการ ๑๘๐ วัน กำหนดส่งมอบ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖) ๔. ผู้รับจ้างส่งของ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และติดตั้งระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ๕. ผู้รับจ้างส่งมอบ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ และรายงานผล คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖					
๒	โครงการจ้างเหมาเดินสายสัญญาณ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ ขร.	ดำเนินการแล้วเสร็จ		๐.๓๕๘๕ (วงเงินรวม ๐.๓๕๘๕ ลบ.)	๐.๓๓๖๑	ลงนามในสัญญาจ้าง ในวงเงิน ๐.๓๓๖๑ ลบ.	กยร.	
		๑. ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ และแต่งตั้ง คณะกรรมการ ๒. จัดทำขอบเขตของงาน/รายงานผลการ ประชุม	๑. จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
		๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศ เผยแพร่ ๔. รายงานผู้ชนะการเสนอราคา ๕. ลงนามในสัญญา ๖. ดำเนินการโครงการฯ ๗. ติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ ๘. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ รายงานผลการประชุม	๒. รายงานสถานะโครงการฯ (ได้ผู้ชนะ การเสนอราคา) ถึง รวค. เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๓. ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (ระยะ ดำเนินการ ๙๐ วัน กำหนดส่งมอบ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) ๔. ผู้รับจ้างส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ประชุม ครั้งที่ ๑/๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มติที่ประชุมให้ปรับแก้ไข เอกสารการส่งมอบงาน โดยผู้รับจ้าง จัดส่งเอกสารส่งมอบงานฉบับปรับปรุง เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ประชุม ครั้งที่ ๒/๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบให้เบิกจ่ายเงินให้กับ ผู้รับจ้าง และรายงานผลการตรวจรับ พัสดุฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖				
๓	โครงการพัฒนาระบบบริหารสำนักงาน อัตโนมัติ (e-Office) ของ ขร. ระยะที่ ๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ		๗.๗๔๘๔ (วงเงินรวม ๗.๗๔๘๔ ลบ.)	๐.๗๐๐๐	ลงนามในสัญญาจ้าง ในวงเงิน ๗.๐๐๐๐ ลบ.	กยร.
		๑. ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ และแต่งตั้ง คณะกรรมการ ๒. ประชุมกรรมการร่าง TOR/ จัดทำ ขอบเขตของงาน/รายงานผลการประชุม	๑. รายงานสถานะโครงการฯ (ขอบเขต ของงาน ครั้งที่ ๒) ให้ รวค. ทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ และ รวค.				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
		๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเผยแพร่ ๔. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล/ รายงานผลการประชุม/รายงานผู้ชนะ การประกวดราคา ๕. ลงนามในสัญญา ๖. ดำเนินการโครงการฯ ๗. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ รายงานผลการประชุม	ลงนามรับทราบ และมีหนังสือตอบกลับ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๒. ประกาศประกวดราคา (ครั้งที่ ๒) และกำหนดยื่นข้อเสนอ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ และนำเสนอ ด้านเทคนิค เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ๓. คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาจ้างฯ รายงานผล การพิจารณา เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และ รายงานสถานะโครงการฯ (ได้ผู้ชนะ การประกวดราคา) ถึง รวค. ทราบ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และ รวค. ลงนามรับทราบ และมีหนังสือ ตอบกลับ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๔. ลงนามในสัญญาวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ (ระยะดำเนินการ ๒๗๐ วัน กำหนดส่งมอบ งานที่ ๔ ภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) ๕. ส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และรายงานผล การตรวจรับพัสดุฯ งวดที่ ๑ และขออนุมัติ เบิกจ่าย เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
๔	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาจัดทำ แผนปฏิบัติการดิจิทัลและออกแบบ สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศและ โปรแกรมประยุกต์ ขร.	อยู่ระหว่างดำเนินการ		๖.๔๒๙๙ (วงเงินรวม ๖.๔๒๙๙ ลบ.)	๐.๕๖๐๐	ลงนามในสัญญาจ้าง ในวงเงิน ๕.๖๐๐๐ ลบ.	กยร.
		๑. ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ และแต่งตั้ง คณะกรรมการ ๒. ประชุมกรรมการร่าง TOR/ จัดทำ ขอบเขตของงาน/รายงานผลการประชุม ๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศ เผยแพร่ ๔. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล/ รายงานผลการประชุม/รายงานผู้ชนะการ ประกวดราคา ๕. ลงนามในสัญญา ๖. ดำเนินการโครงการฯ ๗. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ รายงานผลการประชุม	๑. รายงานสถานะโครงการฯ (ขอบเขต ของงาน ครั้งที่ ๒) ถึง รวค. ทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ รวค. ลงนามรับทราบ และมีหนังสือตอบกลับ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๒. ขออนุมัติจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก (ครั้งที่ ๒) และออกหนังสือเชิญชวน วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ และกำหนด ยื่นข้อเสนอ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ๓. รายงานผลการพิจารณาของ คณะกรรมการดำเนินการจ้างฯ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๔. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ จ้างที่ปรึกษาฯ และประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และ รายงานสถานะโครงการฯ (ผู้ชนะ การเสนอราคา) ถึง รวค. ทราบ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และ รวค. ลงนาม รับทราบ และมีหนังสือตอบกลับ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ๕. ลงนามในสัญญาวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ (ระยะดำเนินการ ๒๑๐ วัน กำหนดส่งมอบ งวดที่ ๔ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖)				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
			๖. ส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ และรายงานผลการตรวจรับพัสดุฯ งวดที่ ๑ และขออนุมัติเบิกจ่าย เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖				
๕	โครงการบำรุงรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ ขร.	อยู่ระหว่างดำเนินการ		๐.๐๔๐๗ (วงเงินรวม ๐.๐๔๐๗ ลบ.)	-	-	กยร.
		๑. ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการ ๒. ประชุมกรรมการร่าง TOR/ จัดทำขอบเขตของงาน/รายงานผลการประชุม ๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเผยแพร่ ๔. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล/รายงานผลการประชุม/รายงานผู้ชนะการประกวดราคา ๕. ลงนามในสัญญา ๖. ดำเนินการโครงการฯ ๗. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/รายงานผลการประชุม	๑. จัดทำขอบเขตของงานแล้ว ๒. จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ผู้ชนะการเสนอราคาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๓. ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (ระยะดำเนินการ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ กำหนดส่งมอบ งวดที่ ๓ สุดท้ายสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖) ๔. ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แล้วให้ปรับแก้ไขเอกสารประกอบการส่งมอบ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างปรับแก้ไขส่งกลับ				
๖	โครงการบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ของ ขร.	อยู่ระหว่างดำเนินการ		๐.๐๖๖๒ (วงเงินรวม ๐.๐๖๖๒ ลบ.)	๐.๐๒๗๖	-	กยร.
		๑. ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการ ๒. ประชุมกรรมการร่าง TOR/ จัดทำขอบเขตของงาน/รายงานผลการประชุม ๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเผยแพร่	๑. จัดทำขอบเขตของงานแล้ว ๒. จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ผู้ชนะการเสนอราคาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๓. ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (ระยะดำเนินการ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖)				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
		๔. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล/ รายงานผลการประชุม/รายงานผู้ชนะ การประกวดราคา ๕. ลงนามในสัญญา ๖. ดำเนินการโครงการฯ ๗. ติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ ๘. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ รายงานผลการประชุม	กำหนดส่งมอบงวดที่ ๒ สุดท้าย สิ้นเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖) ๔. ส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ และรายงานผล การตรวจรับพัสดุฯ งวดที่ ๑ และขออนุมัติ เบิกจ่าย เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖				
๗	โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย และเครื่องแม่ข่ายของ ขร.	อยู่ระหว่างดำเนินการ		๐.๖๘๓๘ (วงเงินรวม ๐.๖๘๓๘ ลบ.)	-	-	กยร.
		๑. ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ และแต่งตั้ง คณะกรรมการ ๒. ประชุมกรรมการร่าง TOR/ จัดทำ ขอบเขตของงาน/รายงานผลการประชุม ๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศ เผยแพร่ ๔. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล/ รายงานผลการประชุม/รายงานผู้ชนะ การประกวดราคา ๕. ลงนามในสัญญา ๖. ดำเนินการโครงการฯ ๗. ติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ ๘. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ รายงานผลการประชุม	๑. ประกาศประกวดราคาจ้างฯ กำหนด ยื่นข้อเสนอราคาเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ และยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้าง ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และจัดทำร่าง TOR เรียบร้อยแล้ว ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๔. ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ยื่นข้อเสนอ ราคา วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๕. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
			๖. ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ (ระยะดำเนินการ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ กำหนดส่งมอบงวดที่สุดท้าย สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖)				
๘	โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ประชุมออนไลน์ (Zoom) จำนวน ๔ ลิขสิทธิ์	ยังไม่เริ่มดำเนินการ		เงินเหลือจ่าย (๐.๐๓๐๙ ลบ.)	-	ยังไม่ดำเนินการเนื่องจาก ลิขสิทธิ์เดิมจะหมดอายุ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖	กยร.
		๑. ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ และแต่งตั้ง คณะกรรมการ ๒. จัดทำขอบเขตของงาน ๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเผยแพร่ ๔. รายงานผู้ชนะการเสนอราคา ๕. ลงนามในสัญญา ๖. ดำเนินการโครงการฯ ๗. ติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ ๘. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/รายงาน ผลการประชุม	-				
๙	ขับเคลื่อนระดับความพร้อมการพัฒนา รัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๖ ของ ขร. (ปี ๒๕๖๕ = ร้อยละ ๕๕.๗๑)	อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	-	-	กยร.
		๑. จัดเตรียมแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies and Practice)	๑. ขร. อยู่ระหว่างเริ่มกระบวนการจัดทำ แผนปฏิบัติการดิจิทัล ขร. ให้สอดคล้อง กับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (เก็บข้อมูลแต่ละ สำนัก/กอง/กลุ่ม) ๒. ขร. ได้จัดประชุมคณะทำงานทีมบริกร ข้อมูล (Data Steward Teams) และ จัดประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Council) แล้ว				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
			รวมทั้ง มีการจัดทำบัญชีรายชื่อข้อมูล เผยแพร่แล้ว และการนำชุดข้อมูล ในปี ๒๕๖๕ มาตรวจประเมินคุณภาพ ข้อมูลแล้ว				
		๒. ส่งเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ด้านดิจิทัล (Digital Capability)	๑. อยู่ระหว่าง DCIO เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ ผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ ๙ (e-GCEO#๙) ๒. ปัจจุบัน ขร. มีโครงการที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๒.๑ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ๒.๒ โครงการจ้างเหมาเดินสายสัญญาณ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์				
		๓. ส่งเสริมบริการภาครัฐ (Public Service)	๑ ขร. จะพัฒนาการให้บริการใน รูปแบบดิจิทัลทั้งหมด โดยอยู่ระหว่าง จัดทำโครงการศึกษา ออกแบบ และ พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการ และการออกใบอนุญาตด้านการขนส่ง ทางรางผ่านระบบดิจิทัล (e-License R) ๒. การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเอกสาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถ ให้บริการโดยไม่เรียกสำเนาเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นในการให้บริการ ซึ่งโครงการ e-License R มีการเชื่อมระบบการรับ ชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
			(e-Payment) ของกรมบัญชีกลาง และ เชื่อมระบบ Authentication Digital ID ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ๓. ขร. มีเว็บไซต์สำหรับเป็นช่องทาง ในการรับการร้องขอข้อมูลต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว				
		๔. ส่งเสริมการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office)	๑. ขร. มีระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) และปัจจุบันมีการพัฒนา ระบบฯ เพิ่มเติม ในระยะที่ ๒ เพื่อรองรับระบบการทำงานที่เป็น รูปแบบดิจิทัล และมีการเชื่อมโยง ระบบบริหารจัดการภายในของ หน่วยงานทุกระบบเข้าด้วยกัน ๒. ขร. รองรับการทำงานตัวเริ่มทำงาน และเลิกงานแบบ Work from Home ผ่านกระบวนการรองรับการทำงาน จากที่บ้านทุกระบบการของระบบ สำนักงานอัตโนมัติ (e-Office)				
		๕. ส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ	๑. ขร. มีการขอใช้บริการระบบคลาวด์ กลางภาครัฐ GDCC และระบบ e-Mail กลางภาครัฐ (WorkD) เรียบร้อยแล้ว				
		๖. ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช้ (Digital Technology Practices)	-				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
กลยุทธ์ M&S๓ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม หรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ขร. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยี ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามตำแหน่งบุคลากร ขร. เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (พัฒนาบุคลากร) จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้							สสร.
๑	ส่งเสริมการเพิ่มความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ขร. ตามหลักสูตรที่กำหนด (ข้าราชการใหม่ นบต. นบก. นบส. การอบรมตามแผน IDP และการอบรม/สัมมนาภายใน ขร.)	ดำเนินการแล้วเสร็จ		๐.๑๗๘๐ (วงเงินรวม ๐.๑๗๘๐ ลบ.	๑.๓๑๑๓๗	จัดสรรงบดำเนินงานเพื่อจ่ายเนื่องจากเบิกจ่ายเกินงบประมาณ	สสร.
		จัดส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัด ขร. เข้ารับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในหลักสูตร ดังนี้ ๑. ฉันทิชาข้าราชการที่ดี ๒. นบต. ๓. การอบรมตามแผน IDP และการอบรม/สัมมนาภายใน ขร.	๑. จัดส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฉันทิชาข้าราชการที่ดี จำนวน ๔ ราย ๒. การอบรม/ สัมมนาภายใน ขร. ๒.๑ หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองสำหรับบุคลากรในองค์กรภาครัฐ ๒.๒ หลักสูตรประเมินความเสี่ยงการควบคุมภายใน ๒.๓ หลักสูตรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในระบบราง ๒.๔ หลักสูตรการทำงานเป็นทีมอย่างบูรณาการ ๒.๕ หลักสูตรนักบริหารระดับกลางกระทรวงคมนาคม รุ่นที่ ๑๘ ๒.๖ หลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ รุ่นที่ ๑ ๒.๗ หลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์การตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (ม.๗๗) รุ่นที่ ๔ ๒.๘ โครงการฝึกอบรมการรักษาวินัยเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
			ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับบุคลากรกรมการขนส่งทางราง ๒.๙ หลักสูตร "รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ ๙ ๒.๑๐ โครงการจัดฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๒.๑๑ หลักสูตรประกาศนียบัตร กฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๕๒				
๒	การพัฒนาศูนย์ฯ ขร.	อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	-		สสร.
		๑. การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ดังนี้ ๑.๑ การจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ฯรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ๑.๒ พัฒนาศูนย์ฯตามแผน IDP	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> อยู่ระหว่างศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลการ ในการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ฯ รายบุคคล				
		๒. การพัฒนากลุ่มกำลังคนคุณภาพ ดังนี้ ๒.๑ หลักสูตรสำหรับข้าราชการ ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ๒.๒ หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ ในราชการไทย	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> หลักสูตรสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง อยู่ระหว่างสำนักงาน ก.พ. แจ้งกำหนดการ จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการ ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๘ <u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ ในราชการไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยไม่มีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรม				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
๓	การวิเคราะห์อัตราค่าจ้างให้สอดคล้อง กับการดำเนินงานขององค์กร	ดำเนินการแล้วเสร็จ		-	-		สสร.
		การวิเคราะห์อัตราข้อมูลเพื่อจัดทำ รายละเอียดตำแหน่งและเหตุผลความ จำเป็น ในการขอรับการจัดสรรอัตราว่าง ในการเกษียณอายุราชการ	ขร. ได้รับความเห็นชอบจาก อ.ก.พ. กระทรวงเห็นชอบการจัดสรรอัตราว่าง จากผลการเกษียณอายุราชการของ กรมทางหลวงไปยังกรมการขนส่งทางราง เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ อัตรา เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕				
๔	แผนพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ๑) หลักสูตร "รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ ๙ (e-Government Program for Chief Executive Officer : e-GCEO#๙) ๒) หลักสูตร "เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลภาครัฐ รุ่นที่ ๑ (Government Data Protection Officer : GDPO#๑) ๓) โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาจัดทำ แผนปฏิบัติการดิจิทัลและออกแบบ สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศและ โปรแกรมประยุกต์ของ ขร. ๓.๑) หลักสูตรการปรับปรุง กระบวนการทางธุรกิจ เพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Business Process Improvement to Support the Digital Transformation) ๓.๒) หลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล Data Governance	อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	-	-	กยร./สสร.
		มีแผนพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ดังนี้ ๑. หลักสูตร "รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ ๙ (e-Government Program for Chief Executive Officer : e-GCEO#๙) ๒. หลักสูตร "เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลภาครัฐ รุ่น ๑ (Government Data Protection Officer : GDPO#๑) ๓. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาจัดทำ แผนปฏิบัติการดิจิทัลและออกแบบ สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศและ โปรแกรมประยุกต์ของ ขร. ๓.๑ หลักสูตรการปรับปรุงกระบวนการ ทางธุรกิจ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ทางดิจิทัล (Business Process Improvement to Support the Digital Transformation) กำหนดจัดอบรมในเดือนมกราคม - พฤษภาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการฝึกอบรมแล้วเสร็จ ๑. เจ้าหน้าที่ ขร. (กยร.ยส.) จำนวน ๒ คน เข้าร่วม การฝึกอบรม หลักสูตร "เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภาครัฐ รุ่น ๑ (Government Data Protection Officer : GDPO#๑) แล้ว ๒. จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหาร การประมวลอิเล็กทรอนิกส์และระบบ จองรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบ สำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ในไตรมาสที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว ๓. จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารงาน บุคคลและระบบบริหารพัสดุครุภัณฑ์ และทรัพย์สินถาวรฯ ในไตรมาสที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างฝึกอบรม หลักสูตร "รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ ๙				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
	๓.๓) หลักสูตรภัยทางไซเบอร์และความมั่นคงปลอดภัย (Cyber Risk and Security for Smart User) ๓.๔) หลักสูตร พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (Personal Data Protection Act : PDPA) ๓.๕) หลักสูตรเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนดิจิทัลและสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์ของ ขร. ๓.๖) หลักสูตร "การตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Audit and Control Risk for IT Outsourcing) ๓.๗) การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Risk Management) ๔) โครงการพัฒนาระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ของ ขร. ๔.๑) การใช้งานระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์และระบบจอง	๓.๒ หลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล Data Governance กำหนดจัดอบรมในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ๓.๓ หลักสูตรภัยทางไซเบอร์และความมั่นคงปลอดภัย (Cyber Risk and Security for Smart User) กำหนดจัดอบรมในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ๓.๔ หลักสูตร พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (Personal Data Protection Act : PDPA) กำหนดจัดอบรมในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ๓.๕ หลักสูตรเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนดิจิทัลและสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์ของ ขร. กำหนดจัดอบรมในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ๓.๖ หลักสูตร "การตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Audit and Control Risk for IT Outsourcing) กำหนดส่งเจ้าหน้าที่ ขร. (กยร.ยส.) เข้าอบรมในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ๓.๗ การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี	(e-Government Program for Chief Executive Officer : e-GCEO#๙)				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
	รถยนต์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ๔.๒) การใช้งานระบบบริหารงานบุคคลและระบบบริหารพัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์สินถาวรในระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ๕) โครงการพัฒนาระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ของ ขร. ระยะที่ ๒ ๕.๑) การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) สำหรับเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ จุรการ และผู้เกี่ยวข้อง ๕.๒) การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) สำหรับเจ้าหน้าที่ ขร. ๕.๓) การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) สำหรับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ สำนัก/กอง หตส./หพบ.) ๕.๔) การใช้งานระบบสำนักงานอัตโนมัติ ระยะที่ ๒ (e-Office) สำหรับผู้ดูแลระบบ ๕.๕) การใช้งานระบบสำนักงานอัตโนมัติ ระยะที่ ๒ (e-Office) สำหรับผู้เจ้าหน้าที่ ขร.	สารสนเทศ (IT Security Risk Management) กำหนดส่งเจ้าหน้าที่ ขร. (กยร.ยส.) เข้าอบรมในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ๔. โครงการพัฒนาระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ของ ขร. ๔.๑) การใช้งานระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์และระบบจองรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ๔.๒) การใช้งานระบบบริหารงานบุคคลและระบบบริหารพัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์สินถาวรในระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ๕. โครงการพัฒนาระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ของ ขร. ระยะที่ ๒ ๕.๑) จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) สำหรับเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ จุรการและผู้เกี่ยวข้องในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ๕.๒) จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) สำหรับเจ้าหน้าที่ ขร. ในเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๖ ๕.๓) จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
		สำหรับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ (สำนัก/กอง หตส./หพบ.) ในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ๕.๔ จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ สำนักงานอัตโนมัติ ระยะที่ ๒ (e-Office) สำหรับผู้ดูแลระบบ ในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ๕.๕ จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ สำนักงานอัตโนมัติ ระยะที่ ๒ (e-Office) สำหรับผู้เจ้าหน้าที่ ขร. ในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๖					
กลยุทธ์ M&S๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และนวัตกรรมระบบฐานข้อมูล (การบริหารงาน/พัฒนาระบบฐานข้อมูล) จำนวน ๙ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้							สตร./กยร. /กม.
๑	การบริหารงบประมาณรายปีภาพรวม อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ประเภทรายจ่าย ดังนี้ ๑) งบบุคลากร ๒) งบดำเนินงาน (ยกเว้น รายการ ฝึกอบรม รายการค่าโฆษณาและเผยแพร่ และโครงการบำรุงรักษา ๓ รายการ) ๓) งบลงทุน (เฉพาะรายการครุภัณฑ์ สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่)	อยู่ระหว่างดำเนินงาน		๕๒.๕๗๖๘ (วงเงินรวม ๕๒.๕๗๖๘ ลบ.)	๓๐.๖๑๖๓	-	สตร.
		แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส ดังนี้ ๑. แผนการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๗.๓๘๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๖ ๒. แผนการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓๑.๗๔๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔๘ ๓. แผนการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๔๕.๘๘๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๗ ๔. แผนการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๕๒.๕๗๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑. ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๖.๕๒๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔๓ ๒. ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓๐.๖๑๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒๓				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
๒	การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงบประมาณ การเงิน และการบัญชี ดังต่อไปนี้ ๑) แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓) รายงานการเงินประจำปี ที่ สตง. รับรองแล้ว	ดำเนินการแล้วเสร็จ		-	-	-	สสร./กยร.
		เผยแพร่รายงาน ดังต่อไปนี้ ๑. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายไตรมาส) ๓. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ๔. รายงานงบการเงินประจำปี ที่ สตง. รับรองแล้ว	ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล ดังนี้ ๑. แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓. รายงานงบการเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ สตง. รับรอง บนเว็บไซต์กรมการขนส่งทาง รางเรียบร้อยแล้ว				
๓	การบริหารงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างมีประสิทธิภาพ ๑) จัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับ จัดสรรตามปีงบประมาณ ได้ต่ำกว่า วงเงินราคากลางที่กำหนด ๒) โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ๓) เช่าอาคารสำนักงาน ระยะเวลาเช่า ๑๒ เดือน ประกอบด้วย ๓.๑) อาคาร B พื้นที่ห้องประชุม ชั้น ๒ ชั้น ๓ - ชั้น ๕ ๓.๒) อาคาร A ชั้น ๑ ๔) จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ๕) จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสำนักงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		-	-	รวมอยู่ในงบดำเนินงาน และงบลงทุน	สสร./กม.
		๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างที่ ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก และวิธี เฉพาะเจาะจง โดย ขร. สามารถทำสัญญาซื้อ สัญญา จ้าง ได้ต่ำกว่าวงเงินราคากลางที่กำหนด ๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ประจำปีในความรับผิดชอบแล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่ กำหนด ๓. ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ ๓.๑ โครงการเช่าอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๓.๒ โครงการจ้างเหมารักษา ความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑. ขร.สามารถทำสัญญาซื้อที่มีวงเงิน ตามสัญญา ต่ำกว่าวงเงินราคากลางที่ กำหนด จำนวน ๑ โครงการ ๒. ขร. สามารถทำสัญญาจ้างที่มีวงเงิน ตามสัญญา ต่ำกว่าวงเงินราคากลางที่ กำหนด จำนวน ๓ โครงการ ๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ในไตรมาสที่ ๑ ดังนี้ ๓.๑ โครงการเช่าอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระยะเวลาเช่า ๑๒ เดือน ๓.๒ โครงการจ้างเหมารักษา ความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระยะเวลาจ้าง ๑๒ เดือน				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
	๖) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ๗) โต๊ะทำงาน ๘) เก้าอี้สำนักงาน ๙) ตู้เหล็กบานเลื่อนทรงสูง ๑๐) ตู้เหล็กบานเลื่อนทรงเตี้ย ๑๑) ตู้วางเครื่องพิมพ์ ๑๒) ตู้ล็อกเกอร์	๓.๓ โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๓.๔ โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๔. จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน ดังนี้ ๔.๑ โต๊ะทำงาน ๔.๒ เก้าอี้สำนักงาน ๔.๓ ตู้เหล็กบานเลื่อนทรงสูง ๔.๔ ตู้เหล็กบานเลื่อนทรงเตี้ย ๔.๕ ตู้วางเครื่องพิมพ์ ๔.๖ ตู้ล็อกเกอร์	๓.๓ โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระยะเวลาจ้าง ๑๒ เดือน ๓.๔ โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖จำนวน ๓ เครื่อง ระยะเวลาเช่า ๑๒ เดือน ๔. จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๑ ดังนี้ ๔.๑ จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๑๖ ตัว ๔.๒ จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๖ ตัว ๔.๓ จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทรงสูง จำนวน ๑๖ ตู้ ๔.๔ จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทรงเตี้ย จำนวน ๑๖ ตู้ ๔.๕ จัดซื้อตู้วางเครื่องพิมพ์ จำนวน ๔ ตู้ ๔.๖ จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ จำนวน ๑ ตู้				
๔	การบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ โดยการพัฒนากระบวนการข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ๑) บริหารงานพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		-	-		สสร.
		๑. บริหารงานพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในไตรมาสที่ ๑	ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง				
		๒. ดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับ	ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญแล้วเสร็จ				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
	การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒) การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้อง	การจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของ กรมการขนส่งทางรางในไตรมาสที่ ๑					
๕	การพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เข้าสู่ภาครัฐ ๔.๐ ๑) จัดเก็บข้อมูลลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของเจ้าหน้าที่ภายในกรม เพื่อใช้ใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒) ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านทาง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อสงสัย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๓) พัฒนาขั้นตอนการเผยแพร่ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ โดยเชื่อมต่อ กับฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง	อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	-		สสร.
		๑. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ภายใน ขร. เมื่อระบบ “งานสารบรรณ” แล้วเสร็จ โดยประสาน ขอความร่วมมือ กยร. ยส. เป็นผู้ช่วยในการจัดเก็บข้อมูล	อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ในเดือน เมษายน ๒๕๖๖ เนื่องจาก ระบบ “งานสารบรรณ” จะสามารถใช้งาน ได้อย่างเต็มระบบในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖				
		๒. จัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสาร ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถาม ข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนยื่นข้อเสนอและงานบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้ประกอบการสามารถติดต่อสอบถาม ข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ สามารถยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับพัสดุและ งานบริการ โดยเจ้าหน้าที่ สสร. สส. เป็นรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูล				
		๓. ดำเนินการเชื่อมต่อข้อมูลประกาศ เผยแพร่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างใน ระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง เพื่อ นำมาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ขร.	ดำเนินการแล้วเสร็จ กยร. ยส. ได้ดำเนินการเชื่อมต่อข้อมูล กับกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว โดย จะแสดงผลบนเว็บไซต์ ขร. เป็นเวลา ๗ วัน				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
๖	การบริหารระบบงานทรัพยากรบุคคล โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตาม หลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ๑) การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคลากร ขร. ด้วยระบบ DPIS ของ ก.พ. ๒) การจัดทำระบบข้อมูลทะเบียนประวัติ ข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์	อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	-		สสร.
		การพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามหลัก ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ๑) การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคลากร ขร. ด้วยระบบ DPIS ของ ก.พ. ๒) การจัดทำระบบข้อมูลทะเบียน ประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์	๑. อยู่ระหว่างประสานสำนักงาน ก.พ. เพื่อขอใช้พื้นที่บนระบบคลาวด์กลาง ภาครัฐ โดยสำนักงาน ก.พ. ขอให้ หนังสือแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อขอใช้พื้นที่ฯ ๒. อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลบุคคลใน ระบบ e-Office ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้บุคลากรในสังกัดตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล				
๗	การบริหารระบบงานประชาสัมพันธ์ โดย การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ตามหลัก ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ๑) ข้อมูลการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่าง ๆ ๒) ข้อมูลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่าง ๆ ๓) ข้อมูลจำนวนผู้รับชมข่าวสารและ สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ ของ ขร.	ดำเนินการแล้วเสร็จ		-	-	-	สสร.
		ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารการ ประชาสัมพันธ์ของ ขร. เป็นรายเดือน และรายไตรมาสในส่วนต่างๆ ดังนี้ ๑) ข้อมูลการเผยแพร่ข่าว ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ๒) ข้อมูลการเผยแพร่สื่อ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ๓) ข้อมูลจำนวนผู้รับชมข่าวสาร และสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อ ออนไลน์ของ ขร.	ดำเนินการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล การเผยแพร่ข่าวสารของ ขร. รวมทั้ง สื่อประชาสัมพันธ์ และจำนวนผู้รับชม ข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน ทางสื่อออนไลน์ของ ขร. ประกอบด้วย ๑. เว็บไซต์กรมการขนส่งทางราง ๒. Facebook Page กรมการขนส่ง ทางราง ๓. YouTube กรมการขนส่งทางราง ๔. Twitter กรมการขนส่งทางราง โดยมีการจัดเก็บเป็นรายเดือน และ รายไตรมาส (ดำเนินการในไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม ๒๕๖๕				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
			และไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว)				
๘	การบริหารระบบงานสารบรรณ โดยการพัฒนากระบวนการตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ด้านงานสารบรรณ ๑) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานสารบรรณประจำปี (เฉพาะเรื่องรับ-ส่ง ภายนอกหน่วยงาน) ๒) การพัฒนาระบบข้อมูลงานร้องทุกข์ประจำปี (เฉพาะที่ผ่านระบบงานสารบรรณ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ		-	-	-	สสร.
		๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานสารบรรณประจำปี (เฉพาะเรื่องรับ - ส่ง ภายนอกหน่วยงาน) โดย ๑.๑) บันทึกและจัดเก็บหนังสือราชการรับเข้า-ส่งออกของ ขร. ในฐานข้อมูลผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ปี ๒๕๖๖ “ระบบงานสารบรรณ” ๑.๒) รายงานผลจำนวนหนังสือรับเข้า-ส่งออกของ ขร. ประจำปี ๒๕๖๖	สแกนหนังสือราชการ รับเข้า - ส่งออกของกรมตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน จัดเก็บลงในฐานข้อมูลของระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office)				
		๒. พัฒนาระบบข้อมูลงานร้องทุกข์ประจำปี (เฉพาะที่ผ่านระบบงานสารบรรณ) ๒.๑) บันทึกและจัดเก็บหนังสือรับเข้าเรื่องร้องทุกข์ในฐานข้อมูลผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ปี ๒๕๖๖ “ระบบงานสารบรรณ” ๒.๒) รายงานผลจำนวนหนังสือเข้าเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๖	ลงทะเบียนหนังสือรับเข้าเรื่องร้องทุกข์ในระบบงานทะเบียนสารบรรณกลางของ ขร. ผ่าน Google Sheets				
๙	กระบวนการพัฒนางานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๑) พัฒนาระบบรับ - ส่งหนังสือราชการของกรม ผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office)	อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	-	-	สสร./กยร.
		๑. พัฒนาระบบรับ - ส่งหนังสือราชการของกรม ผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) โดยจะมีการจัดฝึกอบรมการใช้ระบบบริหารสำนักงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากการพัฒนาระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ระยะที่ ๒ จึงปรับแผนการฝึกอบรมการใช้				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
	๒) พัฒนาระบบรับ - ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของกรม ๓) การพัฒนาระบบงานทะเบียนและบัญชีต่าง ๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ใน Microsoft Excel, Google Sheets และอื่น ๆ (ทะเบียนหนังสือรับ หนังสือส่ง บัญชีหนังสือส่งเก็บ ทะเบียนหนังสือเก็บ บัญชีส่งมอบหนังสือครบ ๒๐ ปี บัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปีที่ขอเก็บเอง บัญชีฝากหนังสือ บัญชีหนังสือขอทำลาย)	อัติโนมัติ (e-Office) “ระบบงานสารบรรณ” ให้บุคลากร ขร. ระดับผู้ใช้งาน (User) ๒. พัฒนาระบบรับ - ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของกรม ๓. ธุรกิจกลาง ขร. และธุรกิจสำนักงาน/กอง/กลุ่ม จัดทำทะเบียนหนังสือส่ง ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Google Sheet	ระบบให้กับบุคลากร ขร. สำหรับผู้ใช้ (User) ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ <u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> ธุรกิจกลาง ขร. เริ่มใช้งานระบบรับ - ส่งหนังสือผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของกรมแล้ว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ <u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> ธุรกิจกลาง ขร. และธุรกิจสำนักงาน/กอง/กลุ่ม บันทึกหนังสือรับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Google Sheet				
กลยุทธ์ M&S๕ ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์อันดี ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ขร. (ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์) จำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้							สสร.
๑	งานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล และข่าวสาร ขร. ๑) ดำเนินการจัดทำเนื้อหาข่าวสารอย่างสร้างสรรค์ ทันสถานการณ์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางราง และบทบาทภารกิจ ของ ขร. ผ่านสื่อต่าง ๆ ๒) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสาร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและบทบาทภารกิจของ ขร.	อยู่ระหว่างดำเนินการ		๐.๑๐๐๐ (วงเงินรวม ๐.๑๐๐๐ ลบ.)	๐.๐๔๒๘ (เบิกจ่ายแล้ว ๕ งวด)	-	สสร.
		ดำเนินการติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งทางราง ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งนโยบายด้านระบบรางของรัฐบาลและ คค. เพื่อตอบสนองการประชาสัมพันธ์และสื่อสารเชิงรุก ตลอดจนบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดเก็บข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวัน กฤตภาคข่าวออนไลน์ (Newsclip Online)	ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารรายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมการขนส่งทางราง และระบบขนส่งทางรางผ่านการจัดเก็บข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวัน กฤตภาคข่าวออนไลน์ (Newsclip Online) เรียบร้อยแล้ว				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
๒	การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจและสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางราง ๑. ดำเนินกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อให้สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลงานสำคัญของ ขร. ต่อสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ๒. ดำเนินกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย รวมทั้งสร้างโอกาสเพื่อการเข้าถึงระบบขนส่งทางรางของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒.๑ ดำเนินกิจกรรมทัศนศึกษา "सानฝันปันน้ำใจผู้ด้อยโอกาสกับการท่องเที่ยวทั่วไทยด้วยระบบขนส่งทางราง" เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงการเดินทางสาธารณะด้วยระบบขนส่งทางรางให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ๒.๒ ดำเนินกิจกรรมसानฝันเยาวชนไทยกับระบบขนส่งทางรางไทยในอุดมคติ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางเพื่อชิงทุนการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจและสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางราง ๑. ดำเนินกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อให้สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลงานสำคัญของ ขร. ต่อสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ โดยจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรมการขนส่งทางราง ภาคประชาชน และสื่อมวลชน มีระยะเวลาดำเนินกิจกรรม ๒ วัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๓๐ คน จำนวน ๑ ครั้ง ๒. ดำเนินกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย รวมทั้งสร้างโอกาสเพื่อการเข้าถึงระบบขนส่งทางรางของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒.๑ ดำเนินกิจกรรมทัศนศึกษา "सानฝันปันน้ำใจผู้ด้อยโอกาสกับการท่องเที่ยวทั่วไทยด้วยระบบขนส่งทางราง" เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงการเดินทางสาธารณะด้วยระบบขนส่งทางรางให้แก่ผู้ด้อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมในรูปแบบการให้ความรู้ผ่านการศึกษาดูงานในหัวข้อเกี่ยวกับโครงข่ายรถไฟฟ้าในเมืองให้กับประชาชนผู้มีส่วนได้	จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจและสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางราง ดังนี้ ๑. กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลงานสำคัญของ ขร. ต่อสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒. กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย รวมทั้งสร้างโอกาสเพื่อการเข้าถึงระบบขนส่งทางรางของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๒.๑ ดำเนินกิจกรรมทัศนศึกษา "सानฝันปันน้ำใจผู้ด้อยโอกาสกับการท่องเที่ยวทั่วไทยด้วยระบบขนส่งทางราง" เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงการเดินทางสาธารณะด้วยระบบขนส่งทางรางให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนจากบ้านมหามงกุฎ จำนวน ๒๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ	-	-	๑. การจัดกิจกรรมในข้อที่ ๑) และข้อที่ ๒.๒) เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมย่อยภายใต้การดำเนินโครงการศึกษาออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการ และการออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล (e-License R) โดย กกร. ๒. การจัดกิจกรรมในข้อที่ ๒.๑) เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมย่อยภายใต้การดำเนินโครงการศึกษาและจัดทำมาตรฐานระบบไฟฟ้า และระบบอาณัติสัญญาณฯ ระยะที่ ๒ (รถไฟฟ้าในเมือง) โดย กมป.	สตร.

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
		ส่วนเสีย จำนวน ๑ ครั้ง เพื่อกระตุ้นความสนใจและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติสัญญาณ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน ๒.๒ ดำเนินกิจกรรมสานฝันเยาวชนไทย กับระบบขนส่งทางรางไทยในอุดมคติ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการขนส่งทางราง เพื่อชิงทุนการศึกษา โดยจัดกิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และมาสคอต (Mascot) ในหัวข้อการออกแบบอนุญาติด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล (e-License R) ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประกวดและประกาศผลการตัดสิน ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖	ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า และทดลองเดินทางด้วยรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) ๒.๒ ดำเนินกิจกรรมสานฝันเยาวชนไทย กับระบบขนส่งทางรางไทยในอุดมคติ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการขนส่งทางราง เพื่อชิงทุนการศึกษา โดยจัดกิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และมาสคอต (Mascot) ในหัวข้อการออกแบบอนุญาติด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล (e-License R) ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประกวดและประกาศผลการตัดสิน ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖				
กลยุทธ์ M๕S๖ การบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล (การตรวจสอบภายใน) จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้							กตส.
๑	ส่งเสริมให้องค์กรมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		-	-	-	กตส.
		๑. การประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (แบบ ปค.๑ ปค.๔ ปค.๕ และ ปค.๖) พร้อมรายงานผลให้ สปค. ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ (กฎหมายกำหนดภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ)	การประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (แบบ ปค.๑ ปค.๔ ปค.๕ และ ปค.๖) พร้อมรายงานผลให้ สปค. วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ (กฎหมายกำหนดภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ)				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
		๒. การรายงานการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท. และให้มีการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รวมถึง ศปท. คค. ได้กำหนดการรายงานออกเป็น <u>รอบที่ ๑</u> รายงานแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริต ภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ <u>รอบที่ ๒</u> รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริต ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖	รายงานการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท. และให้มีการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และจัดส่งรายงานให้กับ ศปท. คค. เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ <u>รอบที่ ๑</u> รายงานแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริต เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ <u>รอบที่ ๒</u> รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริต เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖				
๒	การตรวจสอบ รายงานผล เสนอแนะ ติดตามผลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน/บัญชี และงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการควบคุมภายใน ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	-	-	กตส.
		๑. รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาค้าสารธนูปโภค ค้างชำระของส่วนราชการ ส่ง สปค. ภายใน ๑๐ วันนับจากสิ้นไตรมาส (กฎหมายกำหนด ภายใน ๔๕ วันนับจากสิ้นไตรมาส) ๑.๑ ไตรมาสที่ ๔ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดำเนินการ ๑ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕) ๑.๒ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ดำเนินการ ๑ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖) ๑.๓ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ดำเนินการ ๑ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖)	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาค้าสารธนูปโภค ค้างชำระของส่วนราชการ ส่ง สปค. ภายใน ๑๐ วัน นับจากสิ้นไตรมาส (กฎหมายกำหนดภายใน ๔๕ วัน นับจากสิ้นไตรมาส) ๑. ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเสร็จตามแผน ๒. ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วเสร็จตามแผน ๓. ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล)				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
		๑.๔ ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ดำเนินการ ๑ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖)					
		๒. การติดตามผลการดำเนินงานตาม ข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบ ภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ แล้วเสร็จ ตามแผน				
		๓. การตรวจสอบ รายงานผล เสนอแนะ การปฏิบัติงานด้านการเงิน/บัญชี และ งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการ ควบคุมภายใน ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด ๓.๑ การตรวจสอบงบสวัสดิการของ ขร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี รายงานการเงิน และ การบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดำเนินการระหว่างเดือน มกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๖) ๓.๒ การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding และวิธี	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> การตรวจสอบ รายงานผล เสนอแนะ การปฏิบัติงานด้านการเงิน/บัญชีและ งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง และ การควบคุมภายใน ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด ๑. การตรวจสอบงบสวัสดิการของ ขร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเสร็จตามแผน ๒. การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding และวิธี เฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเสร็จตามแผน อยู่ระหว่างการรายงานผลการตรวจสอบ				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
		เฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ดำเนินการระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๖) ๓.๓ การตรวจสอบการควบคุม ภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๖)					
๓	โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง และประเมินผลการควบคุมภายใน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		-	-	รวมอยู่ในงบบรรมาฯ	กตส.
		จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความ เสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายใน โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร ขร. จำนวน ๔๐ คน	จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความ เสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายใน โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร ขร. จำนวน ๔๐ คน แล้วเสร็จ ตามแผน				
๔	ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ ทางวิชาชีพของบุคลากรหน่วยตรวจสอบ ภายในให้เป็นผู้มืออาชีพ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		-	-	-	กตส.
		การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทาง วิชาชีพของบุคลากร หน่วยตรวจสอบ ภายในให้เป็นผู้มืออาชีพ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๑. ตามแนวปฏิบัติการพัฒนาความรู้ของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ แบบหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๗๘๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในได้เข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อ การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมงต่อปี ตามหลักสูตร ที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยรุ่นที่ ๑ จำนวน ๑ คน ดำเนินการฝึกอบรมแล้วเสร็จ ตามแผน และ รุ่นที่ ๒ จำนวน ๑ คน ดำเนินการฝึกอบรมแล้วเสร็จตามแผน				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
		ตรวจสอบภายในทุกคนต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมงต่อปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กตส. ได้วางแผนการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ในหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (หลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง) ประกอบด้วย หลักสูตรย่อย ๘ หลักสูตร หลักสูตรละ ๓ ชั่วโมง ดังนี้ ๑.๑ หลักสูตรกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ๑.๒ การวางแผนการตรวจสอบ ๑.๓ การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ๑.๔ การปฏิบัติงานตรวจสอบ ๑.๕ การรายงานผลการตรวจสอบ ๑.๖ การบริหารจัดการความเสี่ยง ๑.๗ การควบคุมภายใน ๑.๘ การใช้ Excel เพื่อช่วยการตรวจสอบ <u>กำหนดอบรม</u> เป็น ๒ รุ่น ดังนี้ <u>รุ่นที่ ๑</u> ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ <u>รุ่นที่ ๒</u> ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน		แผน/ผล การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒		
		๒. การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ ของบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เรื่องอื่น ๆ เช่น ๒.๑ การอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ การป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ภาครัฐ ในหลักสูตร ๑) หลักสูตรอบรมเครือข่ายภาค ประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ๒) หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต	๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในได้เข้ารับ การฝึกอบรมและได้รับเกียรติบัตร จำนวน ๒ คน ดำเนินการฝึกอบรม แล้วเสร็จตามแผน				
รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)		๗๒	๒๗	๑๑๖.๓๓๘๕	๕๐.๔๐๖๑		