




# รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาสที่ 2 : มกราคม – มีนาคม 2567



กรมการขนส่งทางราง  
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เมษายน 2567

## คำนำ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยร.) โดยกลุ่มติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางรางของประเทศและแผนปฏิบัติ ราชการของกรม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กยร. ได้จัดทำรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้นเพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกรอบในการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด รวมทั้งสามารถขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศให้เกิด ผลสัมฤทธิ์สูงสุดนำไปสู่ การพัฒนาระบบการขนส่งทางรางของประเทศให้มีมาตรฐานการบริการที่ดี มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

กรมการขนส่งทางราง  
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
กลุ่มติดตามและประเมินผล  
เมษายน ๒๕๖๗

## สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

|                                                                                                                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>ส่วนที่ ๑ แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</b>                                                                                                     | <b>๑</b>   |
| ๑. สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗                                                                                                       | ๑          |
| ๒. แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม<br>ตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗<br>จำแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติการและแนวทางการพัฒนา | ๓          |
| <b>ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง<br/>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗)</b>                          | <b>๒๘</b>  |
| ๑. พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบายมาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนการพัฒนา<br>การขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ                                                                | ๒๘         |
| ๒. พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล                                                                                                      | ๕๑         |
| ๓. พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย                                                                                                                          | ๗๒         |
| ๔. พันธกิจ M๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ                                                                                                             | ๗๙         |
| ๕. พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย<br>และพัฒนาองค์กร องค์กรความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม<br>และการบริหารจัดการ      | ๘๘         |
| <b>ส่วนที่ ๓ สรุปผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ</b>                                                                                                     | <b>๑๒๔</b> |
| ๑. สรุปผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                            | ๑๒๔        |
| ๒. สรุปผลการเบิกจ่าย                                                                                                                                                             | ๑๒๖        |
| ๓. ปัญหาอุปสรรค                                                                                                                                                                  | ๑๒๙        |
| ๔. ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน                                                                                                                                                        | ๑๒๙        |

## ส่วนที่ ๑

### แผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

#### ๑. สารสำคัญของแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการขนส่งทางรางของประเทศ ดังนั้น แนวคิดและหลักการของแผนปฏิบัติการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๗) จึงมุ่งเน้นในการปฏิบัติ ผลักดัน และสนับสนุนให้ ขร. ดำเนินการในบทบาทหน่วยงานกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนาการขนส่งทางรางให้มีความปลอดภัยและมีการบริการที่ดีด้วยนวัตกรรมและธรรมาภิบาล โดยมีแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายของแต่ละโครงการ/กิจกรรม จำแนกตามแผนปฏิบัติการ

ตารางที่ ๑ สรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติการและแนวทางการพัฒนา

| แผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา                                                                                                        | จำนวนโครงการ/<br>กิจกรรม ปี ๒๕๖๗ | หน่วยรับผิดชอบ  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ</b>                  |                                  |                 |
| กลยุทธ์ M๑S๑ กำหนดแผนพัฒนาการขนส่งทางรางของประเทศไทย เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายการพัฒนาขนส่งทางรางของประเทศ             | ๑๑                               | กยร./กกร./สปร.  |
| กลยุทธ์ M๑S๒ การติดตามและประเมินผล แผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการขนส่งทางราง                                                         | ๖                                | กยร./สปร.       |
| กลยุทธ์ M๑S๓ ส่งเสริมงานวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากล และราคาที่แข่งขันได้                           | ๑                                | กยร./กมล./กกรม. |
| <b>พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล</b>                                                     |                                  |                 |
| กลยุทธ์ M๒S๑ ศึกษาจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางรางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ                                                    | ๖                                | กมล.            |
| กลยุทธ์ M๒S๒ สนับสนุน/ส่งเสริมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... เพื่อให้มีบทบัญญัติในการกำกับดูแลการขนส่งทางราง     | ๑                                | กกรม.           |
| กลยุทธ์ M๒S๓ กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ กฎหมายลำดับรอง เพื่อให้มีมาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล | ๑                                | กมล./กกรม.      |
| กลยุทธ์ M๒S๔ กำกับให้การขนส่งทางรางเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางรางและสร้างแนวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยลดอุบัติเหตุ                    | ๗                                | กมล.            |
| <b>พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย</b>                                                                         |                                  |                 |
| กลยุทธ์ M๓S๑ การกำหนดมาตรฐานและมาตรการกำกับดูแลการขนส่งทางราง                                                                       | ๔                                | กกร./กยร.       |
| กลยุทธ์ M๓S๒ กำกับติดตาม การปฏิบัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง        | ๑                                | กกร.            |
| กลยุทธ์ M๓S๓ การกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                              | ๓                                | กกร.            |

| แผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา                                                                                                                                                                                                      | จำนวนโครงการ/<br>กิจกรรม ปี ๒๕๖๗ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| <b>พันธกิจ M๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ</b>                                                                                                                                                          |                                  |                |
| กลยุทธ์ M๔S๑ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพิ่มขึ้น                                                                                                                                                                 | ๓                                | กมล./กกร./กยร. |
| กลยุทธ์ M๔S๒ ส่งเสริมให้ความรู้การประกอบกิจการขนส่งทางรางแก่ผู้ประกอบการขนส่งทางราง                                                                                                                                               | ๒                                | กกร.           |
| กลยุทธ์ M๔S๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                             | ๑                                | กกร./กมล./กยร. |
| กลยุทธ์ M๔S๔ กำหนดมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางรางและติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางราง                                                                                                                          | ๔                                | กกร.           |
| กลยุทธ์ M๔S๕ กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ                                                                                                                                                                                     | ๑                                | กกร.           |
| <b>พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์กรความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริหารจัดการ</b>                                                      |                                  |                |
| กลยุทธ์ M๕S๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบราชการ เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                                                                 | ๕                                | กพบ./สสร.      |
| กลยุทธ์ M๕S๒ ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี                                                                                                               | ๙                                | กยร.           |
| กลยุทธ์ M๕S๓ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม หรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ขร. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยีในโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามตำแหน่งบุคลากร ขร. เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน | ๔                                | สสร./กยร.      |
| กลยุทธ์ M๕S๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลและนวัตกรรมระบบฐานข้อมูล                                                                                                                                      | ๙                                | สสร./กยร.      |
| กลยุทธ์ M๕S๕ ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์อันดี ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ขร.                                                                                                          | ๒                                | สสร.           |
| กลยุทธ์ M๕S๖ การบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล                                                                                                                                                   | ๓                                | กตส.           |
| <b>รวม</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>๘๔</b>                        | <b>-</b>       |

**๒. แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการราชการ  
กรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติการและแนวทางการพัฒนา**

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘๔ โครงการ/กิจกรรม ดังกล่าวข้างต้น ได้กำหนดแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๒ ดังนี้

**ตารางที่ ๒ แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการราชการ  
กรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติการ และ  
แนวทางการพัฒนา**

| ที่                                                                                                                               | แผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา                                                                                                                                             | แผนการดำเนินงาน<br>ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แผนการเบิกจ่าย<br>ปี ๒๕๖๗<br>(ล้านบาท) | หน่วย<br>รับผิดชอบ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ</b>                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                    |
| <b>กลยุทธ์ M๑S๑ กำหนดแผนพัฒนาการขนส่งทางรางของประเทศไทย เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายการพัฒนาการขนส่งทางรางของประเทศ</b> |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | กยร./กกร./สปร.     |
| ๑                                                                                                                                 | ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนโครงการระบบรางของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประกอบกิจการขนส่งทางรางรวมทั้งโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) | ๑. ศึกษา รวบรวม และประสานข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร<br>๒. วิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนโครงการระบบราง<br>๓. นำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                      | กยร.               |
| ๒                                                                                                                                 | จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของกรมการขนส่งทางราง                                                                                                              | ๑. ประสาน รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร และวิเคราะห์ข้อมูลเสนอต่อผู้บริหาร<br>๒. จัดทำข้อมูลลงในระบบ e-Budgeting และเสนอต่อผู้บริหาร<br>๓. จัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                      | กยร.               |
| ๓                                                                                                                                 | จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของกรมการขนส่งทางราง                                                                                                                            | จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง พ.ศ. ๒๕๖๘<br>๑. จัดเตรียม/รวบรวมข้อมูล<br>๒. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเตรียมจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ขร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘<br>๓. จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ขร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘<br>๔. แจกเวียน (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ขร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ให้การรับรอง ก่อนเสนอ อสร. พิจารณาให้ความเห็นชอบ<br>๕. นำส่ง (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ขร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้ คค. นำเรียน รวค. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป | -                                      | กยร.               |

| ร. | แผนปฏิบัติราชการ/แนวทางการพัฒนา                                                                                                                                                         | แผนการดำเนินงาน<br>ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | แผนการเบิกจ่าย<br>ปี ๒๕๖๗<br>(ล้านบาท) | หน่วย<br>รับผิดชอบ |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|    |                                                                                                                                                                                         | ๖. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ขร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในเว็บไซต์ ขร. และนำเข้าในระบบ eMENSUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                    |
| ๔  | แผนพัฒนาการขนส่งสินค้าทางราง                                                                                                                                                            | ๑. ขร. เสนอ คค. พิจารณา เห็นชอบ<br>๒. ขร. เผยแพร่แผนฯ ในเว็บไซต์ ขร.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                      | กยร./กกร.          |
| ๕  | แผนการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางในระดับประเทศ                                                                                                                                              | ๑. จัดทำแผนการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางในระดับประเทศ<br>๒. เสนอ คค. พิจารณาแผนฯ และเสนอ รวค. ทราบ<br>๓. คค. มอบ ขร. นำเสนอ คจร.<br>๔. คจร. เห็นชอบแผนฯ และ ครม. รับทราบ<br>๕. ขร. เสนอ คค. มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนฯ                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                      | กยร.               |
| ๖  | แผนการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล                                                                                                                               | ๑. จัดทำแผนการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล<br>๒. เสนอ คค. พิจารณาแผนฯ และเสนอ รวค. ทราบ<br>๓. คค. มอบ ขร. นำเสนอ คจร.<br>๔. คจร. เห็นชอบแผนฯ และ ครม. รับทราบ<br>๕. ขร. เสนอ คค. มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนฯ                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                      | กยร.               |
| ๗  | ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการเชื่อมต่อการขนส่งทางรางกับการขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางน้ำ สถานีขนส่งทางบก ศูนย์กระจายสินค้า ที่พักสินค้า ท่าเรือบก นิคมอุตสาหกรรม และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | ๑. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับย่านกองเก็บและขนถ่ายตู้สินค้า (CY : Container Yard)<br>๒. ประมวลผลข้อมูล<br>๓. จัดทำข้อเสนอแนะ CY ที่มีความเป็นไปได้/มีศักยภาพ ในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์พื้นที่ CY เพื่อเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าทางถนนกับทางราง<br>๔. เสนอ คค. เพื่อทราบและพิจารณา มอบหมายหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันและส่งเสริมภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์พื้นที่ CY เพื่อเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าทางถนนกับทางราง | -                                      | กยร.               |
| ๘  | มาตรการผลักดันการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ                                                         | ๑. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อขออนุมัติดำเนินการ<br>๒. ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลภาคสนามและความพร้อมปัจจุบัน ในการดำเนินการเชื่อมต่อทางรถไฟของนิคมอุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                      | กยร.               |

| ที่                                                                                | แผนปฏิบัติราชการ/แนวทางการพัฒนา                                                                                                                                                                                                                          | แผนการดำเนินงาน<br>ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                        | แผนการเบิกจ่าย<br>ปี ๒๕๖๗<br>(ล้านบาท) | หน่วย<br>รับผิดชอบ |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          | ๓. จัดประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลและหารือถึงความเป็นไปได้ของโครงการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง<br>๔. ติดตามรายงานผลการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถึง คค.                                                                                                                                                |                                        |                    |
| ๙                                                                                  | การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบราง                                                                                                                                                                                              | ๑. ศึกษา รวบรวม และประสานข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร<br>๒. วิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบราง<br>๓. จัดประชุมหรือเข้าร่วมประชุม<br>๔. นำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร                                                                                                  | -                                      | กยร.               |
| ๑๐                                                                                 | การดำเนินงานภายใต้สำนักงานบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน                                                                                                                                                                       | ๑. การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ<br>๒. การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน<br>๓. การประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ครั้งที่ ๓๑                                                                        | -                                      | สปร.               |
| ๑๑                                                                                 | โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์รางและข้อจำกัดเพื่อรองรับเชื่อมโยงการขนส่งทางรางเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์ - Kunming (Singapore - Kunming Rail Link - SKRL)                                                                                                        | ๑. ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง<br>๒. รายงานขอจ้างที่ปรึกษา<br>๓. ดำเนินงานเกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษา<br>๔. ลงนามในสัญญา<br>๕. ดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุฯ                                                                                                                    | ๒.๒๐๗๕<br>(วงเงินรวม<br>๑๑.๐๓๗๔ ลบ.)   | กยร.               |
| <b>กลยุทธ์ MoS๒ การติดตามและประเมินผล</b> แผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการขนส่งทางราง |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | กยร./สปร.          |
| ๑๒                                                                                 | ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาระบบรางในพื้นที่ในขั้นตอนการก่อสร้างและการเปิดการเดินรถ<br>๑. ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง<br>๒. ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง | ๑. ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง<br>๒. รายงานสรุปผลการลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า เสนอ คค.<br>๓. ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง<br>๔. รายงานสรุปผลการลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟระหว่างเมืองฯ เสนอ คค. | -                                      | กยร.               |
| ๑๓                                                                                 | จัดประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาระบบรางเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการด้านระบบราง                                                                                                                                                     | ๑. ประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง                                                                                                                                                                                                                      | -                                      | กยร.               |

| ที่                                                                                                       | แผนปฏิบัติราชการ/แนวทางการพัฒนา                                                                                                                                                                                                                                                          | แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                       | แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท) | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                                                                                           | ๑. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง<br>๒. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟฟ้าระหว่างเมืองอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง                                                                                    | ๒. รายงานสรุปผลการประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟฟ้า เสนอ คค.<br>๓. ประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟฟ้าระหว่างเมือง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง<br>๔. รายงานสรุปผลการประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟฟ้าระหว่างเมือง เสนอ คค.                                                          |                                  |                |
| ๑๔                                                                                                        | ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                      | ๑. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ – ๔<br>๒. รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ – ๔ เสนอ อchr.                                                                                                                                                                                        | -                                | กยร.           |
| ๑๕                                                                                                        | จัดทำรายงานโครงสร้างพื้นฐานระบบราง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                  | ๑. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง<br>๒. จัดทำ (ร่าง) รายงานฯ ในรูปแบบอินโฟกราฟิก<br>๓. เสนอ อchr. พิจารณา<br>๔. เผยแพร่รายงาน                                                                                                                                                                      | -                                | กยร.           |
| ๑๖                                                                                                        | ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางราง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖                                                                                                                                            | ๑. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗<br>๒. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗                                                                                                                                                                               | -                                | กยร.           |
| ๑๗                                                                                                        | โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่าง ไทย - จีน ของสำนักงานบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่าง ไทย - จีน                                                                                              | ๑. ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง<br>๒. รายงานขอจ้างที่ปรึกษา<br>๓. ดำเนินงานเกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษา<br>๔. ลงนามในสัญญา<br>๕. ดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุฯ (งวดที่ ๑ รายงานเบื้องต้น (Interim Report))                                                    | ๑.๐๙๓๕ (วงเงินรวม ๕.๔๖๗๘ ลบ.)    | สปร./กยร.      |
| กลยุทธ์ MoS๓ ส่งเสริมงานวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากล และราคาที่แข่งขันได้ |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | กยร./กมล/กชม.  |
| ๑๘                                                                                                        | ประสานงานและร่วมมือกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษาภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งทางรางทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากล และราคาที่แข่งขันได้ หรือพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถและประสิทธิภาพของการขนส่งทางราง | ๑. รายงานผลการพิจารณาเรื่องการศึกษาเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งระบบรางของประเทศไทยของคณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งระบบรางในคณะกรรมการธิการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. ๒๕๖๓)<br>๑.๑ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูล<br>๑.๒ ประมวลความคืบหน้าผลการดำเนินงาน | -                                | กยร./กมล/กชม.  |

| ที่                                                                                     | แผนปฏิบัติราชการ/แนวทางการพัฒนา                                                                    | แผนการดำเนินงาน<br>ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | แผนการเบิกจ่าย<br>ปี ๒๕๖๗<br>(ล้านบาท) | หน่วย<br>รับผิดชอบ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                                                                                         |                                                                                                    | ๑.๓ จัดทำรายงานความคืบหน้าการพัฒนา<br>อุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสนอ อชร.<br>๒. ประชุมแนวทางความร่วมมือเพื่อจัดทำ<br>ร่างมาตรฐานระบบรถไฟฟ้า APM กับศูนย์<br>ร่วมผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งทางราง<br>(TRRN) เพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา<br>ต้นแบบระบบขนส่งทางรางอัตโนมัติ<br>แบบไร้คนขับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี<br>พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้เป็นไป<br>ตามมาตรฐานสากล |                                        |                    |
| <b>พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล</b>         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                    |
| <b>กลยุทธ์ M๒S๑ ศึกษาจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางรางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ</b> |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | กมป.               |
| ๑๙                                                                                      | จัดทำร่างมาตรฐานการขนส่งทางราง<br>ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย                                      | ๑. ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง<br>๒. จัดทำร่างมาตรฐาน<br>๓. เสนอร่างมาตรฐานให้คณะอนุกรรมการ<br>พิจารณาเห็นชอบ<br>๔. เสนอร่างมาตรฐานให้คณะกรรมการ<br>จัดทำมาตรฐานการขนส่งทางรางพิจารณา<br>เห็นชอบ<br>๕. เสนอ คค. มอบหมายหน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้องนำมาตรฐานไปพิจารณาบังคับใช้                                                                                                                        | -                                      | กมป.               |
| ๒๐                                                                                      | ศึกษามาตรฐานระบบรางของ UIC                                                                         | ๑. ดำเนินการต่ออายุสมาชิก และนำ<br>มาตรฐานระบบรางของ UIC มาศึกษาและ<br>พัฒนาจัดทำมาตรการการรักษาความ<br>ปลอดภัยในระบบราง<br>๒. ศึกษาและจัดทำมาตรการหรือสื่อ<br>ประชาสัมพันธ์<br>๓. เสนอมาตรการ หรือสื่อประชาสัมพันธ์<br>ให้ อชร. พิจารณา<br>๔. เผยแพร่มาตรการหรือสื่อประชาสัมพันธ์                                                                                                                     | ๐.๓๘๖๓<br>(วงเงินรวม<br>๐.๔๕๐๐ ลบ.)    | กมป.               |
| ๒๑                                                                                      | โครงการศึกษาและจัดทำมาตรฐาน<br>ระบบรถไฟและระบบอาณัติสัญญาณ<br>ระยะที่ ๒ (รถไฟฟ้าในเมือง)           | ๑. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๔ รายงาน<br>ฉบับกลาง<br>๒. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๕ (ร่าง)<br>รายงานฉบับสุดท้าย<br>๓. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๖ รายงาน<br>ฉบับสุดท้าย                                                                                                                                                                                                                                            | ๑๕.๘๕๖๗<br>(วงเงินรวม<br>๒๒.๖๙๓๐ ลบ.)  | กมป.               |
| ๒๒                                                                                      | โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐาน<br>การตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางราง<br>ของผู้ตรวจสอบและรับรองรถขนส่ง<br>ทางราง | ๑. พิจารณาร่าง TOR<br>๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๓. ลงนามในสัญญา<br>๔. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๑<br>๕. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๒                                                                                                                                                                                                                                                                        | ๒.๖๑๙๒<br>(วงเงินรวม<br>๑๓.๐๙๖๓ ลบ.)   | กมป.               |

| ที่                                                                                                                                        | แผนปฏิบัติราชการ/แนวทางการพัฒนา                                                                                                                                                                                                                                                | แผนการดำเนินงาน<br>ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | แผนการเบิกจ่าย<br>ปี ๒๕๖๗<br>(ล้านบาท) | หน่วย<br>รับผิดชอบ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| ๒๓                                                                                                                                         | โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานระบบระบายน้ำโครงสร้างพื้นฐานระบบรางและจัดทำมาตรการลดความเสี่ยงต่อภัยระบบราง                                                                                                                                                                            | ๑. พิจารณาร่าง TOR<br>๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๓. ลงนามในสัญญา<br>๔. ดำเนินการตามวงงานที่ ๑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ๔.๔๐๙๓<br>(วงเงินรวม<br>๒๒.๐๔๖๗ ลบ.)   | กมป.               |
| ๒๔                                                                                                                                         | โครงการศึกษาและจัดทำมาตรการกำกับดูแลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดมลภาวะทางอากาศในภาคขนส่งทางราง                                                                                                                                                                                  | ๑. จัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง<br>๒. ดำเนินการจัดจ้าง<br>๓. ดำเนินการตามวงงานที่ ๑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ๒.๙๒๘๑<br>(วงเงินรวม<br>๑๔.๖๔๐๕ ลบ.)   | กกร.               |
| <b>กลยุทธ์ M๒S๒ สนับสนุน/ส่งเสริมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... เพื่อให้มีบทบัญญัติในการกำกับดูแลการขนส่งทางราง</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | กกม.               |
| ๒๕                                                                                                                                         | พิจารณาทบทวนเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ....ที่กำหนดมาตรฐาน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการขนส่งทางราง เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจของ ขร.                                                                                                               | ๑. แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ.... เพื่อพิจารณา ศึกษาปรับปรุงทบทวน ร่าง พ.ร.บ.ฯ ในทุกมิติ<br>๒. ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณา ศึกษาปรับปรุง ทบทวน ร่าง พ.ร.บ.ฯ และ รายงานผลต่อ รชค.<br>๓. นำร่าง พ.ร.บ.ฯ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะทำงานฯ ไปรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง<br>๔. นำผลการรับฟังความคิดเห็นมาสรุป และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย<br>๕. เสนอ คค. พิจารณาสั่งร่าง พ.ร.บ.ฯ เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติต่อไป<br>๖. ครม. ส่งร่าง พ.ร.บ.ฯ ให้ สกค. ตรวจสอบพิจารณา<br>๗. ส่งรัฐสภาพิจารณา ๓ วาระ | -                                      | กกม.               |
| <b>กลยุทธ์ M๒S๓ กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ กฎหมายลำดับรอง เพื่อให้มีมาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | กมป./กกม.          |
| ๒๖                                                                                                                                         | จัดทำร่างกฎหมายลำดับรองด้านมาตรฐานการขนส่งทางรางหรือหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะทำงานจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... เพื่อเตรียมเสนอตามขั้นตอนการเสนอกฎหมาย จำนวน ๑๐ ฉบับ | ๑. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรอง<br>๒. คณะทำงานพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                      | กมป./กกม.          |

| ที่                                                                                                                  | แผนปฏิบัติราชการ/แนวทาง<br>การพัฒนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | แผนการดำเนินงาน<br>ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | แผนการเบิกจ่าย<br>ปี ๒๕๖๗<br>(ล้านบาท) | หน่วย<br>รับผิดชอบ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| กลยุทธ์ M๒S๔ กำกับให้การขนส่งทางรางเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางรางและสร้างแนวทางเพื่อเพิ่ม<br>ความปลอดภัยลดอุบัติเหตุ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | กมป.               |
| ๒๗                                                                                                                   | การติดตามและประเมินผล<br>การดำเนินการตามมาตรฐาน<br>การขนส่งทางราง                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ๑. ประสานหน่วยงานให้รายงาน<br>การดำเนินการตามมาตรฐานการขนส่ง<br>ทางราง และขอลงพื้นที่ตรวจสอบ<br>การดำเนินงานตามมาตรฐานการขนส่ง<br>ทางรางหรือประชุมรายงานผลการ<br>ดำเนินการตามมาตรฐานฯ หรือแนวทาง/<br>ข้อเสนอแนะ<br>๒. ตรวจรายงานการดำเนินการหรือ<br>ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการหรือ<br>ประชุมรายงานผลการดำเนินการตาม<br>มาตรฐานฯ หรือแนวทาง/ข้อเสนอแนะ<br>๓. รายงานผลการลงพื้นที่ให้ อchr. หรือ คค.<br>พิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป | -                                      | กมป.               |
| ๒๘                                                                                                                   | จัดทำกระบวนการตรวจสอบแบบ<br>ก่อนก่อสร้าง และระหว่างก่อสร้าง<br>๑. ตรวจสอบแผนผังบริเวณแบบแปลน<br>และรายการประกอบแบบแปลน<br>เกี่ยวกับการจัดสร้างโครงการขนส่ง<br>ทางรางก่อนการก่อสร้าง<br>๒. ตรวจสอบคุณสมบัติที่ปรึกษา<br>ตรวจสอบแผนผังบริเวณแบบแปลนฯ<br>ก่อนการก่อสร้าง<br>๓. เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิจารณา<br>การอนุญาตก่อสร้างฯ กับผู้มีอำนาจ<br>ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม<br>อาคาร | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                      | กมป.               |
| ๒๙                                                                                                                   | จัดทำกระบวนการตรวจสอบ<br>เขตระบบฯ และเขตปลอดภัย<br>๑. ตรวจสอบพื้นที่ที่จะก่อสร้าง<br>เพื่อพิจารณารวบรวมจุดเสี่ยงก่อน<br>กำหนดเขตปลอดภัยระหว่างการ<br>จัดสร้างโครงการ<br>๒. ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการ<br>ดำเนินการตามประกาศกำหนด<br>พื้นที่เขตปลอดภัยในระหว่างการ<br>จัดสร้างโครงการขนส่งทางราง                                                                                   | ๑. ยกร่างขั้นตอนภายใน ขร. ของกระบวนการ<br>ตรวจสอบเขตระบบฯ และเขตปลอดภัย<br>๒. เสนอ อchr. เห็นชอบขั้นตอนภายใน ขร.<br>ของกระบวนการตรวจสอบเขตระบบฯ<br>และเขตปลอดภัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                      | กมป.               |

| ที่ | แผนปฏิบัติราชการ/แนวทางการพัฒนา                                                                                                                                                                  | แผนการดำเนินงาน<br>ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | แผนการเบิกจ่าย<br>ปี ๒๕๖๗<br>(ล้านบาท) | หน่วย<br>รับผิดชอบ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|     | ๓. ลงพื้นที่เพื่อสุ่มตรวจสอบก่อนและหลังการออกกฎกระทรวงกำหนดเขตระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง<br>๔. สุ่มตรวจสอบแนวเขตตามระเบียบการจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตระบบฯ และเขตปลอดภัยฯ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                    |
| ๓๐  | จัดทำกระบวนการเกี่ยวกับผู้ประจำหน้าที่                                                                                                                                                           | ๑. ศึกษา รวบรวม จัดทำขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่<br>๒. เสนอ อchr. มอบหมายขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                      | กมป.               |
| ๓๑  | จัดทำกระบวนการเกี่ยวกับการจดทะเบียนรถขนส่งทางราง                                                                                                                                                 | ๑. ศึกษา รวบรวม จัดทำขั้นตอนการจดทะเบียนรถขนส่งทางราง<br>๒. เสนอ อchr. มอบหมายขั้นตอนการจดทะเบียนรถขนส่งทางรางแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                      | กมป.               |
| ๓๒  | การป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาการเกิดเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนน                                                                                                                              | ๑. ขออนุญาต/ปรับปรุง/แก้ไข/หรือยกเลิกจุดตัดทางรถไฟกับถนนจากระดับจังหวัด<br>๒. ลงพื้นที่สำรวจสภาพแวดล้อม และแสวงหาข้อเท็จจริง/ ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>๓. รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาคัดตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัดต่อคณะกรรมการร่วมฯ<br>๔. เสนอแนวทางและมาตรการอนุญาต/ปรับปรุง/แก้ไข/หรือยกเลิกจุดตัดทางรถไฟกับถนนที่เหมาะสมต่อ รพท. รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาลดทางตัดผ่านและอนุญาตเฉพาะรายระหว่างทางรถไฟกับถนน | -                                      | กมป.               |
| ๓๓  | ตรวจสอบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ทางรางและจัดทำแนวทางการแก้ไขและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ในลักษณะดังกล่าวซ้ำ                                                          | ๑. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง/ประสานขอข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ทางราง<br>๒. วิเคราะห์ หาสาเหตุ และมาตรการเชิงป้องกันหรือแนวทางการแก้ไขพร้อมจัดทำรายงานและเสนอแนะมาตรการเชิงป้องกันต่อ คค.                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                      | กมป.               |

| ที่                                                                  | แผนปฏิบัติราชการ/แนวทางการพัฒนา                                                                                                              | แผนการดำเนินงาน<br>ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | แผนการเบิกจ่าย<br>ปี ๒๕๖๗<br>(ล้านบาท) | หน่วย<br>รับผิดชอบ |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย</b>          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                    |
| <b>กลยุทธ์ M๓S๑</b> การกำหนดมาตรฐานและมาตรการกำกับดูแลการขนส่งทางราง |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | กกร./กยร.          |
| ๓๔                                                                   | โครงการศึกษากำหนดอัตราค่าโดยสาร<br>ขั้นสูง ค่าแรกเข้า และหลักเกณฑ์<br>การขึ้นอัตราค่าโดยสารขนส่งมวลชน<br>ระบบราง                             | ๑. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๔ ร่างรายงาน<br>ฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) และ<br>ร่างรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive<br>Summary Report)<br>๒. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๕ รายงาน<br>ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และรายงาน<br>สรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive<br>Summary Report)<br>๓. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๖ สื่อบันทึก<br>ข้อมูล USB Flashdrive และ Portable<br>Harddisk เพื่อบันทึกรายงาน และไฟล์<br>วิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ | ๑๒.๓๙๐๔<br>(วงเงินรวม<br>๑๖.๐๐๔๕ ลบ.)  | กกร./กยร.          |
| ๓๕                                                                   | จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการ<br>คำนวณอัตราสูงสุดของค่าโดยสาร<br>ของระบบขนส่งมวลชนทางราง                                                          | จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ<br>อัตราสูงสุดของค่าโดยสารของระบบ<br>ขนส่งมวลชนทางรางตามผลการศึกษา<br>โครงการศึกษากำหนดอัตราค่าโดยสาร<br>ขั้นสูง ค่าแรกเข้าและหลักเกณฑ์ การขึ้น<br>อัตราค่าโดยสารขนส่งมวลชนระบบราง                                                                                                                                                                                                              | -                                      | กกร./กยร.          |
| ๓๖                                                                   | โครงการศึกษาการกำหนดอัตรา<br>ขั้นสูงและหลักเกณฑ์การทบทวน<br>อัตราค่าขนส่ง ค่าใช้ประโยชน์<br>จากราง ค่าบริการในการประกอบ<br>กิจการขนส่งทางราง | ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต<br>ของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง<br>เพื่อพิจารณาจัดทำ TOR ราคากลาง<br>และเกณฑ์การให้คะแนนที่ปรึกษา<br>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้าง<br>ที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาที่เหมาะสม<br>ในการดำเนินโครงการ<br>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ<br>ในงานจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการ<br>ให้ความเห็น<br>๔. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๑                                                        | ๒.๗๕๐๐<br>(วงเงินรวม<br>๑๕.๐๐๐๐ ลบ.)   | กกร.               |
| ๓๗                                                                   | กำกับติดตามแก้ไขปัญหายุบพรรค<br>ในการประกอบกิจการขนส่งสินค้า<br>ทางรางให้แก่ผู้ประกอบการ                                                     | ๑. ลงพื้นที่ที่มีปัญหา/คาดว่าจะมีปัญหา<br>เกี่ยวกับการประกอบกิจการขนส่งสินค้า<br>ทางรางให้แก่ผู้ประกอบการ<br>๒. จัดทำรายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะ<br>ถึง คค.<br>๓. ประสานติดตามการดำเนินการแก้ไข<br>ปัญหา                                                                                                                                                                                                                        | -                                      | กกร.               |

| ที่                                                                                                                                  | แผนปฏิบัติราชการ/แนวทางการพัฒนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | แผนการดำเนินงาน<br>ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | แผนการเบิกจ่าย<br>ปี ๒๕๖๗<br>(ล้านบาท) | หน่วย<br>รับผิดชอบ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>กลยุทธ์ ManS๒</b> กำกับติดตาม การปฏิบัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | กกรม.              |
| ๓๘                                                                                                                                   | ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ความเห็น ในปัญหาข้อกฎหมายในการปฏิบัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ให้คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะ/ความเห็นทางกฎหมาย ในการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง เพื่อรองรับการปฏิบัติตาม (ร่าง) พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ. .... ต่อหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างน้อยปีละ ๔ เรื่อง (ไตรมาสละ ๑ เรื่อง)                                                                                                                         | -                                      | กกรม.              |
| <b>กลยุทธ์ ManS๓</b> การกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | กกรม.              |
| ๓๙                                                                                                                                   | การสำรวจ ตรวจสอบ ประเมินสภาพกายภาพสถานีและระบบการเชื่อมต่อโดยรอบสถานีรถไฟและรถไฟฟ้า (รถไฟระหว่างเมือง รถไฟฟ้าทางคู่ และรถไฟฟ้าในเขตเมือง)                                                                                                                                                                                                                                                                          | ๑. จัดทำหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>๒. ทบทวนหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน และชี้แจงหลักเกณฑ์การตรวจประเมินฯ กับเจ้าหน้าที่ ขร. ที่เข้าร่วมเป็นผู้ประเมิน<br>๓. ลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพ<br>๔. จัดทำรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางราง<br>๕. จัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพสถานีขนส่งทางรางเสนอ คค. | -                                      | กกรม.              |
| ๔๐                                                                                                                                   | การจัดทำร่างประกาศหลักเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อรองรับ (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... เพื่อกำกับการบริการขนส่งทางราง เช่น ด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ การจัดสภาพกายภาพสถานีและภายในขบวนรถ ด้านความปลอดภัยของผู้โดยสาร ในการเดินทางด้วยระบบขนส่งทางรางในเขตเมืองและระหว่างเมือง ด้านการประกอบกิจการขนส่งทางราง และมาตรฐานเกี่ยวกับอัตราค่าบริการขนส่งทางราง และด้านกำกับการใช้ประโยชน์ราง เป็นต้น | ๑. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติของประเทศต่าง ๆ ในกรณีระบบขนส่งทางรางขัดข้องหรือล่าช้า<br>๒. จัดทำกฎหมายลำดับรองเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง                                                                                                                        | -                                      | กกรม.              |
| ๔๑                                                                                                                                   | รายงานผลการกำกับโครงสร้างพื้นฐานและใบอนุญาตการประกอบกิจการขนส่งทางราง ปัญหา อุปสรรค และนำเสนอความเห็นเพื่อปรับปรุงการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                            | ๑. พิจารณาแบบแปลนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง/ลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาที่เกี่ยวข้อง<br>๒. วิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น<br>๓. รายงานผลการกำกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง                                                                                                                            | -                                      | กกรม.              |

| ที่                                                                                        | แผนปฏิบัติราชการ/แนวทางการพัฒนา                                                                                                             | แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | แผนการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท) | หน่วยรับผิดชอบ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| <b>พันธกิจ M๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ</b>                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                |
| <b>กลยุทธ์ M๔S๑ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพิ่มขึ้น</b>                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | กมป./กรร./กยร. |
| ๔๒                                                                                         | แผนการอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาล                                                                                  | ๑. จัดทำแผนการอำนวยความสะดวก<br>๒. ดำเนินการตามแผนการอำนวยความสะดวก<br>๓. รายงานผลต่อ สนข.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                               | กมป./กรร.      |
| ๔๓                                                                                         | การผลักดันเรื่อง Green Tax for Rail Transport                                                                                               | ศึกษาและจัดทำมาตรการด้าน Green Tax for Rail Transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                               | กรร./กยร.      |
| ๔๔                                                                                         | การปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้า และประสานติดตามสถานะความคืบหน้าในการปรับปรุงระเบียบฯ | เสนอกรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณาแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการด้วยรถไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                               | กรร./กยร.      |
| <b>กลยุทธ์ M๔S๒ ส่งเสริมให้ความรู้การประกอบกิจการขนส่งทางรางแก่ผู้ประกอบการขนส่งทางราง</b> |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | กรร.           |
| ๔๕                                                                                         | โครงการพัฒนาทักษะและสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรผู้ให้บริการระบบขนส่งทางราง เพื่อส่งเสริมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ                          | ๑. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทักษะการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในระบบขนส่งทางรางเพื่อส่งเสริมการเดินทางที่เท่าเทียม (Inclusive Transport)<br>๑.๑ จัดหาวิทยากรให้ความรู้เรื่องกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทุกคน<br>๑.๒ เชิญผู้ให้บริการขนส่งทางรางเข้าร่วมการฝึกอบรมให้ความรู้<br>๑.๓ ดำเนินการอบรมความรู้และฝึกปฏิบัติภาคสนามเกี่ยวกับความพิการด้านต่าง ๆ ความรู้เกี่ยวกับความสูงอายุ และการให้ความช่วยเหลือ<br>๑.๔ ประเมินผลสำเร็จการฝึกอบรมโดยการลงพื้นที่ตรวจประเมินการให้บริการ<br>๒. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทักษะการออกแบบและตรวจประเมินสภาพกายภาพในสถานีขนส่งทางรางและจุดเชื่อมต่อ เพื่อส่งเสริมการเดินทางที่ปราศจากอุปสรรค<br>๒.๑ จัดหาวิทยากรให้ความรู้เรื่องกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทุกคน | -                               | กรร.           |

| ที่                                                                                                                  | แผนปฏิบัติราชการ/แนวทางการพัฒนา                                                                                                                                                          | แผนการดำเนินงาน<br>ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | แผนการเบิกจ่าย<br>ปี ๒๕๖๗<br>(ล้านบาท) | หน่วย<br>รับผิดชอบ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          | ๒.๒ เชิญผู้ให้บริการขนส่งทางราง<br>เข้าร่วมการฝึกอบรมให้ความรู้<br>๒.๓ ดำเนินการอบรมความรู้และ<br>ฝึกปฏิบัติภาคสนามเกี่ยวกับหลักการออกแบบ<br>เพื่อคนทั้งมวล การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก<br>สะดวกเทคนิคการประเมินสภาพกายภาพ<br>๒.๔ ประเมินผลสำเร็จการฝึกอบรม<br>โดยการลงพื้นที่ตรวจผลการปฏิบัติ                                                                                                                |                                        |                    |
| ๔๖                                                                                                                   | ส่งเสริมให้ความรู้/ให้ข้อมูล/<br>ประชาสัมพันธ์ต่อผู้ประกอบการ<br>ขนส่งทางราง (มาตรการ/แนวทางการ<br>ส่งเสริมการประกอบกิจการ/<br>ข้อมูลเส้นทางนำร่องในการให้เอกชน<br>ร่วมให้บริการระบบราง) | ด้านอัตราค่าบริการ : ส่งเสริมให้ข้อมูล<br>ต่อผู้ประกอบการขนส่งทางราง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                      | กกร.               |
| <b>กลยุทธ์ M๔S๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | กกร./กมป.<br>/กยร. |
| ๔๗                                                                                                                   | การจัดการเรื่องร้องเรียน<br>(เป้าหมายร้อยละการจัดการ<br>เรื่องร้องเรียน ร้อยละ ๘๐)                                                                                                       | ดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                      | กกร./กยร.          |
| <b>กลยุทธ์ M๔S๔ กำหนดมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางรางและติดตามแก้ไขปัญหา<br/>และอุปสรรคในการขนส่งทางราง</b> |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | กกร.               |
| ๔๘                                                                                                                   | การสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ<br>ระบบขนส่งทางราง เพื่อเสนอแนะ<br>แนวทางการพัฒนาคุณภาพการ<br>ให้บริการ                                                                                  | ๑. รายงานผลการดำเนินงานของ<br>คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน<br>และราคากลางฯ<br>๒. รายงานผลการดำเนินงานของ<br>คณะกรรมการซื้อหรือจ้างฯ<br>๓. ลงนามในสัญญา<br>๔. การดำเนินงานตรวจรับพัสดุ งวดที่ ๑<br>๕. การดำเนินงานตรวจรับพัสดุ งวดที่ ๒<br>๖. การดำเนินงานตรวจรับพัสดุ งวดที่ ๓                                                                                                                          | ๒.๔๕๐๐<br>(วงเงินรวม<br>๒.๔๕๐๐ ลบ.)    | กกร.               |
| ๔๙                                                                                                                   | จัดทำข้อเสนอแนะ/แนวทางใน<br>การพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้าง<br>พื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อ<br>การเดินทางระหว่างสถานีรถไฟฟ้า<br>ที่อยู่ตำแหน่งเดียวกัน                                | ๑. ลงพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>เพื่อจัดส่งข้อมูล/แบบแปลนก่อสร้างสถานี<br>รถไฟฟ้าที่อยู่ตำแหน่งเดียวกัน/ประชุมฯ<br>๒. วิเคราะห์แนวทางการเชื่อมต่อการเดินทาง<br>ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ตำแหน่งเดียวกัน<br>๓. นำเสนอรายละเอียดการเชื่อมต่อ<br>การเดินทางในระบบรถไฟฟ้า พร้อม<br>ข้อเสนอแนะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน<br>เพื่อการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสถานี<br>รถไฟฟ้าที่อยู่ตำแหน่งเดียวกัน | -                                      | กกร.               |

| ที่                                                                                                                                                                          | แผนปฏิบัติราชการ/แนวทางการพัฒนา                                                                                                                                                                                                                                   | แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท) | หน่วยรับผิดชอบ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| ๕๐                                                                                                                                                                           | รวบรวมสถิติเหตุขัดข้องในระบบรถไฟฟ้าเพื่อกำหนดแนวทางป้องกัน หรือบรรเทาเหตุขัดข้อง และอุบัติเหตุดำเนินการร่วมกับผู้ประกอบการขนส่งทางราง                                                                                                                             | ๑. รวบรวมเหตุฉุกเฉินจาก Line : ศปภ. คค. ระบบราง<br>๒. จัดทำสถิติเหตุฉุกเฉินรายเดือน<br>๓. คัดเลือกประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและเกิดผลกระทบต่อการเดินรถและระบบขนส่งทางราง เพื่อหารือกับหน่วยงานให้บริการ                                                                                                                                          | -                                | กกร.           |
| ๕๑                                                                                                                                                                           | จัดทำข้อเสนอมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ/ มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางราง                                                                                                                                                                        | ๑. ประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมการเปิดให้บริการและการกำกับกับการบริหารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู ด้านราคาค่าโดยสารและบัตรโดยสาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>๒. ลงพื้นที่สังเกตการณ์การเดินทางรถไฟฟ้า โดยใช้บัตร EMV Contactless<br>๓. รายงานผลต่อ คค.<br>๔. ลงพื้นที่กำกับ ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน และรายงานผล/ข้อเสนอแนะต่อ คค. | -                                | กกร.           |
| <b>กลยุทธ์ M๔S๕ กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | กกร.           |
| ๕๒                                                                                                                                                                           | ทบทวนมาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนทางราง                                                                                                                                                                                           | ๑. เตรียมการประชุมคณะทำงานจัดการเรื่องร้องเรียนของ ขร. เพื่อพิจารณาร่างกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของ ขร.<br>๒. ประชุมคณะทำงานจัดการเรื่องร้องเรียนของ ขร. เพื่อพิจารณาร่างกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของ ขร.<br>๓. เสนอ อขร. พิจารณา<br>๔. อขร. เห็นชอบ                                                                                | -                                | กกร.           |
| <b>พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์กรความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริหารจัดการ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                |
| <b>กลยุทธ์ M๕S๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบราชการ เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | กพบ./สสร.      |
| ๕๓                                                                                                                                                                           | ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐภายในองค์กร<br>๑. การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์การประเมิน PMQA โดยเป้าหมายคะแนนการประเมิน PMQA ปี ๒๕๖๗ มากกว่า ๔๑๖.๘๐ คะแนน (เป้าหมายขั้นสูงปี ๒๕๖๕) | ๑. การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์การประเมิน PMQA โดยเป้าหมายคะแนนการประเมิน PMQA ปี ๒๕๖๗<br>๑.๑ การอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประเมิน PMQA<br>๑.๒ ประสานผู้เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลการประเมินสถานะของหน่วยงานฯ<br>๑.๓ ประชุมคณะทำงานฯ PMQA<br>๑.๔ กรอกรายงานลงในระบบการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐               | -                                | กพบ.           |

| ที่                                                                                                                            | แผนปฏิบัติราชการ/แนวทางการพัฒนา                                                                                                                                                                                        | แผนการดำเนินงาน<br>ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                          | แผนการเบิกจ่าย<br>ปี ๒๕๖๗<br>(ล้านบาท) | หน่วย<br>รับผิดชอบ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                | ๒. การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร                                                                                                                                                                                | ๒. เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการ                                                                                                                                                                                               |                                        |                    |
| ๕๔                                                                                                                             | ติดตามและประเมินผล เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบราชการขององค์กร และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ                                                                | ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการปี ๒๕๖๗ ดังนี้<br>๑. รอบ ๓ เดือน (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖)<br>๒. รอบ ๖ เดือน (ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๗)<br>๓. รอบ ๙ เดือน (เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๗)<br>๔. รอบ ๑๒ เดือน (ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗) | -                                      | กพบ.               |
| ๕๕                                                                                                                             | โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ                                                                                                                                                   | จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ (ดำเนินช่วงไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                     | -                                      | กพบ.               |
| ๕๖                                                                                                                             | ส่งเสริมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ โดยดำเนินการเข้าร่วมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๗                                                                                                                                 | ๑. ศึกษาเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๗<br>๒. สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๗ (ดำเนินการระหว่าง ธ.ค. ๒๕๖๖ - ก.พ. ๒๕๖๗)                                                                                                                                             | -                                      | กพบ.               |
| ๕๗                                                                                                                             | เข้าร่วมโครงการ “รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” ในมิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ และมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด | ๑. สสร.สท. ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณา มิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิดภายใน ต.ค. ๒๕๖๖<br>๒. สสร.สค. ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณา มิติด้านการบัญชีภาครัฐ ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๖                                                                                                                  | -                                      | สสร.               |
| <b>กลยุทธ์ M&amp;S๒</b> ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | กยร.               |
| ๕๘                                                                                                                             | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมการติดตั้งของ ขร.                                                                                                                                              | ๑. ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการ<br>๒. จัดทำร่าง TOR/ขอบเขตของงาน/รายงานผลการประชุม<br>๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเผยแพร่<br>๔. ลงนามในสัญญา<br>๕. ประชุมคณะกรรมการและตรวจรับพัสดุ                                                                            | ๐.๓๗๖๑<br>(วงเงินรวม<br>๐.๓๗๖๑ ลบ.)    | กยร.               |
| ๕๙                                                                                                                             | โครงการจ้างเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ ขร.                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                      | กยร.               |
| ๖๐                                                                                                                             | โครงการบำรุงรักษาระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office)                                                                                                                                                                | ๑. ขออนุมัติโครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                          | ๐.๘๑๔๙<br>(วงเงินรวม<br>๐.๘๑๔๙ ลบ.)    | กยร.               |

| ที่ | แผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา                                                                                                                                                                        | แผนการดำเนินงาน<br>ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | แผนการเบิกจ่าย<br>ปี ๒๕๖๗<br>(ล้านบาท) | หน่วย<br>รับผิดชอบ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|     | ของ ขร. ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๖๗                                                                                                                                                                | ๒. ประชุมกรรมการร่าง TOR และดำเนินการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเผยแพร่<br>๓. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล/<br>รายงานผู้ชนะการประกวดราคาและลงนาม<br>ในสัญญา<br>๔. บำรุงรักษางวดที่ ๑<br>๕. บำรุงรักษางวดที่ ๒                                                                                                                                               |                                        |                    |
| ๖๑  | โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนา<br>แนวทางการกำกับดูแลผู้ให้บริการ<br>ขนส่งทางรางและจัดทำมาตรการ<br>ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์<br>ของ ขร. ตามพระราชบัญญัติ<br>การรักษาความมั่นคงปลอดภัย<br>ไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                      | กยร.               |
| ๖๒  | โครงการบำรุงรักษาความมั่นคง<br>ปลอดภัยเว็บไซต์ ขร. ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗                                                                                                                    | ๑. ขออนุมัติดำเนินการและแต่งตั้ง<br>คณะกรรมการ<br>๒. จัดทำร่าง TOR และประกวดราคา<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>๓. ประกาศผู้ชนะและลงนามในสัญญา<br>๔. ดำเนินโครงการและตรวจรับงาน<br>๔.๑ บำรุงรักษางวดที่ ๑ (๖ เดือน)<br>๔.๒ บำรุงรักษางวดที่ ๒ (๑๒ เดือน)                                                                                                         | ๐.๐๔๐๗<br>(วงเงินรวม<br>๐.๐๔๐๗ ลบ.)    | กยร.               |
| ๖๓  | โครงการบำรุงรักษาระบบความ<br>ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการศูนย์<br>ข้อมูลกลาง (Data Center) ของ<br>ขร.                                                                                                   | ๑. ขออนุมัติโครงการฯ และแต่งตั้ง<br>คณะกรรมการ<br>๒. ประชุมกรรมการร่าง TOR และ<br>ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเผยแพร่<br>๓. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล/<br>รายงานผู้ชนะการประกวดราคาและ<br>ลงนามในสัญญา<br>๔. ดำเนินโครงการและตรวจรับงาน<br>๔.๑ บำรุงรักษางวดที่ ๑ (๔ เดือน)<br>๔.๒ บำรุงรักษางวดที่ ๒ (๘ เดือน)<br>๔.๓ บำรุงรักษางวดที่ ๓ (๑๒ เดือน) | ๐.๐๖๖๒<br>(วงเงินรวม<br>๐.๐๖๖๒ ลบ.)    | กยร.               |
| ๖๔  | โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย<br>และเครื่องแม่ข่ายของ ขร. ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗                                                                                                         | ๑. ขออนุมัติดำเนินการโครงการฯ และแต่งตั้ง<br>คณะกรรมการ<br>๒. ประชุมคณะกรรมการร่าง TOR/ จัดทำ<br>ขอบเขตของงาน/รายงานผลการประชุม<br>๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศ<br>เผยแพร่                                                                                                                                                                        | ๐.๖๘๓๘<br>(วงเงินรวม<br>๐.๖๘๓๘ ลบ.)    | กยร.               |

| ที่                                                                                                                                                                                                                               | แผนปฏิบัติราชการ/แนวทางการพัฒนา                                                                                                  | แผนการดำเนินงาน<br>ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | แผนการเบิกจ่าย<br>ปี ๒๕๖๗<br>(ล้านบาท) | หน่วย<br>รับผิดชอบ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  | ๔. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล/<br>รายงานผลการประชุม/รายงานผู้ชนะ<br>การประกวดราคา<br>๕. ลงนามในสัญญา<br>๖. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ<br>๖.๑ ดำเนินงานงวดที่ ๑ (๓ เดือน)<br>๖.๒ ดำเนินงานงวดที่ ๒ (๖ เดือน)<br>๖.๓ ดำเนินงานงวดที่ ๓ (๙ เดือน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                    |
| ๖๕                                                                                                                                                                                                                                | โครงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์<br>(ระบบแอปพลิเคชัน DRT Crossing<br>Application)                                                | ๑. จัดทำขอบเขตงาน<br>๒. แบบบูรณาการ/TOR/กำหนดราคากลาง<br>๓. ประกาศประกวด/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง<br>๔. เปิดซอง/e-Action, e-market, e-bidding<br>๕. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม<br>สัญญา)<br>๖. ลงนามในสัญญา<br>๗. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ๐.๔๙๘๐<br>(วงเงินรวม<br>๑.๔๙๘๐ ลบ.)    | กยร./<br>กมป.      |
| ๖๖                                                                                                                                                                                                                                | ขับเคลื่อนระดับความพร้อมการพัฒนา<br>รัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ<br>ประจำปี ๒๕๖๗ ของ ขร. (ค่าเป้าหมาย<br>ปี ๒๕๖๗ = ร้อยละ ๖๐)  | ๑. แผนนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies<br>and Practices) ตัวชี้วัด Pillar ๑<br>๒. กระบวนการพัฒนาด้วยข้อมูล (Data-<br>driven Practices) ตัวชี้วัด Pillar ๒<br>๓. ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล<br>(Digital Capability) ตัวชี้วัด Pillar ๓<br>๔. บริการภาครัฐ (Public Service) ตัวชี้วัด<br>Pillar ๔<br>๕. การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart<br>Backoffice) ตัวชี้วัด Pillar ๕<br>๖. โครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัย<br>และมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient<br>Infrastructure) ตัวชี้วัด Pillar ๖<br>๗. เทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช้<br>(Digital Technology Practices) ตัวชี้วัด<br>Pillar ๗ | -                                      | กยร.               |
| กลยุทธ์ M&S๓ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม หรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ขร. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยีในโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามตำแหน่งบุคลากร ขร. เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | สสร./กยร.          |
| ๖๗                                                                                                                                                                                                                                | การเพิ่มความรู้และศักยภาพ<br>ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ขร.<br>ตามหลักสูตรที่กำหนด (ข้าราชการ<br>ใหม่ นบต. นบก. นบส. การอบรม) | ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัด ขร. เข้ารับ<br>การฝึกอบรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗<br>ในหลักสูตร ดังนี้<br>๑.๑ ไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๓ หลักสูตร<br>๑) หลักสูตรนี้คือข้าราชการที่ดี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ๑.๒๒๑๕<br>(วงเงินรวม<br>๑.๒๒๑๕ ลบ.)    | สสร.               |

| ร  | แผนปฏิบัติราชการ/แนวทางการพัฒนา                                                                                                                                                                                                                           | แผนการดำเนินงาน<br>ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | แผนการเบิกจ่าย<br>ปี ๒๕๖๗<br>(ล้านบาท) | หน่วย<br>รับผิดชอบ |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|    | ตามแผน IDP และการอบรม/<br>สัมมนาภายใน ขร.)                                                                                                                                                                                                                | <p>๒) หลักสูตรภาษาอังกฤษ<br/>สำหรับการปฏิบัติงาน (Intensive<br/>Language Course : ILC)</p> <p>๓) หลักสูตรนักบริหารระดับสูง:<br/>ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑)<br/>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๑.๒ ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๖ หลักสูตร</p> <p>๑) หลักสูตรนักบริหารการเงิน<br/>การคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.)</p> <p>๒) หลักสูตรกฎหมายมหาชน</p> <p>๓) หลักสูตรนักบริหาร<br/>ระดับกลาง กระทรวงคมนาคม (นบก.คค.)</p> <p>๔) หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ<br/>ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (e-cpp</p> <p>๕) หลักสูตรเน้นคือข้าราชการ<br/>ที่ดี (เพิ่มเติม)</p> <p>๖) การจัดฝึกอบรมเพื่อรักษา<br/>วินัยฯ</p> <p>๑.๓ ไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๖ หลักสูตร</p> <p>๑) หลักสูตรนักบริหาร<br/>ระดับกลาง กระทรวงคมนาคม (นบก.คค.)</p> <p>๒) หลักสูตรนักบริหารระดับต้น<br/>กระทรวงคมนาคม (นบต.คค.)</p> <p>๓) จัดฝึกอบรม ITA ประจำปี<br/>๒๕๖๗</p> <p>๔) หลักสูตรการปฏิบัติงาน<br/>ตรวจสอบภายใน</p> <p>๕) หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้าง<br/>และการบริหารพัสดุภาครัฐ</p> <p>๖) หลักสูตรเน้นคือข้าราชการ<br/>ที่ดี (เพิ่มเติม)</p> <p>๑.๔ ไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๑ หลักสูตร</p> <p>๑) หลักสูตรเน้นคือข้าราชการ<br/>ที่ดี (เพิ่มเติม)</p> |                                        |                    |
| ๖๘ | <p>การพัฒนาบุคลากร ขร.</p> <p>๑. การพัฒนารายบุคคล</p> <p>๑.๑ การจัดทำแผนพัฒนา<br/>บุคลากรรายบุคคล (Individual<br/>Development Plan : IDP)</p> <p>๑.๒ พัฒนาศักยภาพตามแผน<br/>IDP</p> <p>๒. การพัฒนากลุ่มกำลังคนคุณภาพ<br/>ของ ขร.</p> <p>๒.๑ ทูกรัฐบาล</p> | <p>๑. การพัฒนารายบุคคล</p> <p>๑.๑ การศึกษา ค้นคว้า การจัดทำ<br/>แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)</p> <p>๑.๒ การขออนุมัติโครงการการจัดทำ<br/>แผนพัฒนารายบุคคล (Individual<br/>Development Plan : IDP)</p> <p>๑.๓ จัดการฝึกอบรม</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                      | สสร.               |

| ที่ | แผนปฏิบัติราชการ/แนวทางการพัฒนา                       | แผนการดำเนินงาน<br>ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แผนการเบิกจ่าย<br>ปี ๒๕๖๗<br>(ล้านบาท) | หน่วย<br>รับผิดชอบ |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|     | ๒.๒ New Wave                                          | <p>๑.๔ การจัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)</p> <p>๑.๕ การรายงานผล</p> <p>๒. การพัฒนากลุ่มกำลังคนคุณภาพของ ขร.</p> <p>๒.๑ ทุนรัฐบาลมีขั้นตอน ดังนี้</p> <p>๑) แจ้งเวียน สำนักงาน/กอง/กลุ่ม ที่ประสงค์ขอรับการจัดสรรทุนจัดทำข้อมูล</p> <p>๒) สำนักงาน/กอง/กลุ่ม ส่งรายละเอียดการขอรับการจัดสรรทุน</p> <p>๓) กลุ่มบริหารทรัพยากร รวบรวมข้อมูลรายละเอียดการขอรับการจัดสรรทุน</p> <p>๔) กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทำรายละเอียดคำขอรับการจัดสรรทุนในภาพรวมของ ขร.</p> <p>๕) เสนอผู้บริหารพิจารณา รายละเอียดการขอรับการจัดสรรทุนเพื่อแจ้ง คค.</p> <p>๒.๒ ผู้นำคลื่นลูกใหม่มีขั้นตอน ดังนี้</p> <p>๑) แจ้งเวียนโครงการของ ก.พ. ไปยังสำนักงาน/กอง/กลุ่ม</p> <p>๒) สำนักงาน/กอง/กลุ่ม ส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติมายังกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>๓) กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล รวบรวมรายชื่อและใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>๔) เสนอผู้บริหารอนุญาตการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม และแจ้งสำนักงาน ก.พ.</p> <p>๕) ผู้ที่ได้รับอนุญาตสมัครเข้ารับการฝึกอบรม</p> |                                        |                    |
| ๖๙  | การพัฒนาอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร | <p>๑. แจ้งเวียนสำนักงาน/กอง จัดทำข้อมูลอัตรากำลัง</p> <p>๒. วางแผนกระบวนการทำงานและประชุมคณะทำงานฯ</p> <p>๓. เก็บรวบรวมข้อมูล</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                      | สสร.               |

| ร. | แผนปฏิบัติราชการ/แนวทางการพัฒนา | แผนการดำเนินงาน<br>ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | แผนการเบิกจ่าย<br>ปี ๒๕๖๗<br>(ล้านบาท) | หน่วย<br>รับผิดชอบ |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|    |                                 | <p>๔. การวิเคราะห์อัตรากำลังให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร</p> <p>๕. เสนอผลการวิเคราะห์อัตรากำลังต่อ อชร. เพื่อแจ้ง คค. ดำเนินการเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงต่อไป</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                    |
| ๗๐ | แผนพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล      | <p>๑. โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูง หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงหน่วยงานภาครัฐ (GCIO)</p> <p>๒. โครงการอบรมความรู้ตามกรอบการพัฒนาทักษะดิจิทัลตามกรอบความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ๗ ด้าน</p> <p>๒.๑ โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)</p> <p>๒.๒ โครงการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital Technology)</p> <p>๒.๓ โครงการพัฒนาการบริหารกลยุทธ์และการจัดการโครงการ (Strategic and Project Management)</p> <p>๒.๔ โครงการพัฒนาบุคลากร ขร. ด้านผู้นำดิจิทัล (Digital Leadership)</p> <p>๒.๕ โครงการพัฒนาความสามารถด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital Transformation)</p> <p>๒.๖ โครงการพัฒนาความสามารถด้านการควบคุมกำกับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล (Digital Governance, Standard, and Compliance)</p> <p>๒.๗ โครงการอบรมพัฒนากระบวนการและการให้บริการด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ (Internal Integration and Service Design)</p> | -                                      | กยร./สลร.          |

| ที่                                                                                                           | แผนปฏิบัติราชการ/แนวทางการพัฒนา                                                                                                                                                                                                                                                                               | แผนการดำเนินงาน<br>ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | แผนการเบิกจ่าย<br>ปี ๒๕๖๗<br>(ล้านบาท) | หน่วย<br>รับผิดชอบ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ๓. โครงการพัฒนาธรรมาภิบาลข้อมูล<br>สำหรับผู้บริหารองค์กรรัฐ (Data<br>Governance Mindset for the Executive)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                    |
| <b>กลยุทธ์ M&amp;S๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และนวัตกรรม<br/>ระบบฐานข้อมูล</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | สสร./กยร.          |
| ๗๑                                                                                                            | การบริหารงบประมาณรายปี<br>ภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพ<br>ประกอบด้วยประเภทรายจ่ายดังนี้<br>๑. รายจ่ายประจำ<br>๒. รายจ่ายลงทุน                                                                                                                                                                                     | ๑. แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส ดังนี้<br>๑.๑ แผนการเบิกจ่ายสะสม<br>ไตรมาสที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน<br>๑๑.๔๖๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ<br>๒๗.๖๓<br>๑.๒ แผนการเบิกจ่ายสะสม<br>ไตรมาสที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน<br>๒๑.๗๑๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ<br>๕๒.๓๓<br>๑.๓ แผนการเบิกจ่ายสะสม<br>ไตรมาสที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน<br>๓๓.๕๑๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ<br>๘๐.๗๖<br>๑.๔ แผนการเบิกจ่ายสะสม<br>ไตรมาสที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน<br>๔๑.๔๙๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ<br>๑๐๐ | ๔๑.๕๔๒๓<br>(วงเงินรวม<br>๔๑.๕๔๒๓ ลบ.)  | สสร.               |
| ๗๒                                                                                                            | การเปิดเผยข้อมูลการบริหาร<br>งบประมาณ การเงิน และการบัญชี<br>ดังต่อไปนี้<br>๑. แผนการปฏิบัติงานและแผนการ<br>ใช้จ่ายงบประมาณ<br>๒. รายงานผลการปฏิบัติงานและ<br>ผลการใช้จ่ายงบประมาณ<br>๓. รายงานการเงินประจำปี ที่ สตง.<br>รับรองแล้ว                                                                          | เผยแพร่รายงานดังต่อไปนี้<br>๑. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ<br>ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗<br>๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี<br>พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายไตรมาส)<br>๓. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี<br>พ.ศ. ๒๕๖๖<br>๔. รายงานงบการเงินประจำปี ที่ สตง.<br>รับรองแล้ว                                                                                                                                                                                          | -                                      | สสร.               |
| ๗๓                                                                                                            | การบริหารงานพัสดุ อาคาร สถานที่<br>และยานพาหนะ โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาล<br>ข้อมูลภาครัฐ<br>๑. บริหารงานพัสดุให้เป็นไปตาม<br>พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐<br>และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย<br>การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ | ๑. บริหารงานพัสดุให้เป็นไปตาม<br>กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือเวียน<br>ที่เกี่ยวข้อง<br>๒. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์<br>และเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับ<br>การจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของ<br>กรมการขนส่งทางราง                                                                                                                                                                                                                  | -                                      | สสร.               |

| ที่ | แผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | แผนการดำเนินงาน<br>ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | แผนการเบิกจ่าย<br>ปี ๒๕๖๗<br>(ล้านบาท) | หน่วย<br>รับผิดชอบ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|     | ๒.การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                    |
| ๗๔  | การพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเข้าสู่ภาครัฐ ๔.๐<br>๑. จัดเก็บข้อมูลลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ภายในกรม เพื่อใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ๑. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ภายใน ขร. เพื่อใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. จัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนยื่นข้อเสนอละงานบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                     | -                                      | สสร.               |
| ๗๕  | การบริหารงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ<br>๑. จัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับจัดสรรตามงบประมาณได้ต่ำกว่าวงเงินราคากลางที่กำหนด<br>๒. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จถูกต้อง ครบถ้วน โดย สสร. สส. ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เช่า ดังรายการดังนี้<br>๒.๑ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ<br>๒.๒ จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗<br>๒.๓ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗<br>๒.๔ เช่าอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗<br>๒.๕ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | ๑. จัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ ได้ต่ำกว่าวงเงินราคากลางที่กำหนด<br>๒. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จถูกต้อง ครบถ้วน โดย สสร. สส. ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เช่า ดังรายการดังนี้<br>๒.๑ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ<br>๒.๒ จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗<br>๒.๓ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ขร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗<br>๒.๔ เช่าอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗<br>๒.๕ เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | ๒๐.๙๔๗๘<br>(วงเงินรวม<br>๒๐.๙๔๗๘ ลบ.)  | สสร.               |
| ๗๖  | การบริหารระบบงานทรัพยากรบุคคล โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ<br>๑. การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคลากร ขร. ด้วยระบบ DPIS ของ ก.พ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | การพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ดังนี้<br>๑. จัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากร ขร. ด้วยระบบ DPIS กับสำนักงาน ก.พ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                      | สสร.               |

| ที่ | แผนปฏิบัติราชการ/แนวทางการพัฒนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | แผนการดำเนินงาน<br>ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | แผนการเบิกจ่าย<br>ปี ๒๕๖๗<br>(ล้านบาท) | หน่วย<br>รับผิดชอบ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|     | ๒. การจัดทำระบบข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ๒. จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) ให้เป็นปัจจุบัน<br>๒.๑ บันทึกข้อมูลครบถ้วน ๒๘ คน<br>๒.๒ บันทึกข้อมูลครบถ้วน ๒๘ คน<br>๒.๓ บันทึกข้อมูลครบถ้วน ๒๘ คน<br>๒.๔ บันทึกข้อมูลครบถ้วน ๒๘ คน                                                                                                                                                            |                                        |                    |
| ๗๗  | การบริหารระบบงานประชาสัมพันธ์<br>โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ<br>๑. การรวบรวมข้อมูลข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ข่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน์ของ ขร. ประกอบด้วย<br>๑.๑ การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ<br>๑.๒ การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ<br>๑.๓ ข้อมูลจำนวนผู้รับชมข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ของ ขร.<br>๒. การจัดทำรายงานสรุปข้อมูลการเผยแพร่ข่าวสารของ ขร. ตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ๑. รวบรวมข้อมูลข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ข่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน์ของ ขร. (รายเดือนและรายปี) ประกอบด้วย<br>๑.๑ การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ<br>๒. การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ<br>๓. ข้อมูลจำนวนผู้รับชมข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ของ ขร.<br>๒. จัดทำรายงานสรุปข้อมูลการเผยแพร่ข่าวสารของ ขร. ตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | -                                      | สตร.               |
| ๗๘  | การบริหารระบบงานสารบรรณ<br>โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ<br>ด้านงานสารบรรณ<br>๑. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานสารบรรณประจำปี (เฉพาะเรื่องรับ-ส่งภายนอกหน่วยงาน)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ๑. บันทึกและจัดเก็บหนังสือราชการรับเข้า-ส่งออกของ ขร. ในฐานข้อมูลผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ปี ๒๕๖๗ “ระบบงานสารบรรณ”<br>๒. รายงานผลจำนวนหนังสือราชการรับเข้า-ส่งออกของ ขร. ประจำปี ๒๕๖๗ (๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗) ทุก ๓ เดือน (รายไตรมาส) เสนอ อchr. เพื่อทราบรายงานผลฯ                                                                                          | -                                      | สตร.               |
| ๗๙  | กระบวนการพัฒนางานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์<br>๑. ดำเนินการรับ – ส่งหนังสือราชการของกรม ผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office)<br>๒. ดำเนินการรับ – ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของกรม (อีเมล)                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖)</b><br>๑.๑ ก่อนไตรมาสที่ ๑ (ก.ย. ๒๕๖๖) จัดทำหนังสือเสนอ อchr. เพื่อพิจารณาเริ่มดำเนินการรับ-ส่งหนังสือราชการของกรม ผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) วันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๖ พร้อมเสนอ “วิธีปฏิบัติงานรับ-ส่งหนังสือราชการของกรม ผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office)”                                                                  | -                                      | สตร.               |

| ที่                                                                                                                      | แผนปฏิบัติราชการ/แนวทางการพัฒนา                                                                                                                                                                                                                                                           | แผนการดำเนินงาน<br>ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | แผนการเบิกจ่าย<br>ปี ๒๕๖๗<br>(ล้านบาท) | หน่วย<br>รับผิดชอบ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>เสนอ อchr. เพื่อพิจารณาก่อนแจ้งเวียนวิธีปฏิบัติงานฯ ให้สำนักงาน/กอง/กลุ่มนำไปใช้ในการปฏิบัติงานฯ ต่อไป</p> <p>๑.๒ เริ่มต้นไตรมาสที่ ๑ (๒ ต.ค. ๒๕๖๖) ผู้บริหารและบุคลากร chr. เริ่มใช้ระบบรับ – ส่งหนังสือราชการของกรมผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office)</p> <p>๒. รวบรวมปริมาณการรับ – ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของกรม (อีเมล) และจัดทำรายงานผลเสนอ อchr. เป็นรายไตรมาส</p> <p><b>ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๗)</b></p> <p>๑. ทำแบบสำรวจความพึงพอใจ “การปฏิบัติงานรับ-ส่งหนังสือราชการของกรม ผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office)” ครั้งที่ ๒ ให้สำนักงาน/กอง/กลุ่ม ทำแบบสำรวจฯ เพื่อสรุปข้อดี ข้อเสีย ข้อเสนอแนะนำมาปรับปรุงใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการทำงานของ chr. ต่อไป</p> <p>๒. สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจฯ เสนอ อchr. เพื่อทราบและพิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการทำงานของ chr. เมื่อ อchr. เห็นชอบแล้ว มอบ กยร. รับผลการสำรวจฯ ไปปรับปรุงระบบ e-Office ต่อไป</p> |                                        |                    |
| กลยุทธ์ M&S๕ ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ chr. |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | สร.                |
| ๘๐                                                                                                                       | <p>งานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล และข่าวสาร chr.</p> <p>๑. การจัดทำเนื้อหาข่าวสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและบทบาทภารกิจของ chr. ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ</p> <p>๒. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้</p> | <p>๑. การจัดทำเนื้อหาข่าวสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางราง และบทบาทภารกิจของ chr. ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ</p> <p>๒. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางราง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ๐.๑๐๐๐<br>(วงเงินรวม ๐.๑๐๐๐ ลบ.)       | สร.                |

| ที่                                                                                    | แผนปฏิบัติราชการ/แนวทางการพัฒนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | แผนการดำเนินงาน<br>ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                   | แผนการเบิกจ่าย<br>ปี ๒๕๖๗<br>(ล้านบาท) | หน่วย<br>รับผิดชอบ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                                                                                        | ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและบทบาทภารกิจของ ขร. ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ<br>๓. จัดทำช่องทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของ ขร. รับรู้/รับทราบ กฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรณรงค์ให้บุคลากรห้ามสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                   | และบทบาทภารกิจของ ขร. ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ<br>๓. จัดทำช่องทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของ ขร. รับรู้/รับทราบ กฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรณรงค์ให้บุคลากรห้ามสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า |                                        |                    |
| ๘๑                                                                                     | การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจและสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางราง<br>๑. ดำเนินกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย รวมทั้งสร้างโอกาสเพื่อการเข้าถึงระบบขนส่งทางรางของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง<br>๒. ดำเนินกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรขององค์กร เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร<br>๓. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกภาคส่วน | -                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                      | สสร.               |
| <b>กลยุทธ์ MsSb</b> การบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | กตส.               |
| ๘๒                                                                                     | ส่งเสริมให้องค์กรมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ<br>- กิจกรรมการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                 | -                                      | กตส.               |
| ๘๓                                                                                     | การตรวจสอบ รายงานผล เสนอแนะ ติดตามผลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน/บัญชี และงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการควบคุมภายใน ภายใต้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ๑. ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ<br>๒. ตรวจสอบงบสวัสดิการของ ขร.                                                                                                                                               | -                                      | กตส.               |

| ที่ | แผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | แผนการดำเนินงาน<br>ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | แผนการเบิกจ่าย<br>ปี ๒๕๖๗<br>(ล้านบาท) | หน่วย<br>รับผิดชอบ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|     | <p>๑. กิจกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้<br/>ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของ<br/>ส่วนราชการ</p> <p>๒. กิจกรรมการตรวจสอบรายงานผล<br/>เสนอแนะ การปฏิบัติงานด้านการเงิน/<br/>บัญชี และงบประมาณการจัดซื้อ<br/>จัดจ้าง และการควบคุมภายใน<br/>ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ<br/>ที่กฎหมายกำหนด ดังนี้</p> <p>๒.๑ กิจกรรมการตรวจสอบ<br/>งบสวัสดิการของ ขร.</p> <p>๒.๒ กิจกรรมการตรวจสอบ<br/>การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี<br/>รายงานการเงินและการบริหารพัสดุ</p> <p>๒.๓ กิจกรรมการตรวจสอบ<br/>การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.๔. กิจกรรมการตรวจสอบ<br/>การดำเนินโครงการ/กิจกรรม</p> <p>๒.๕. กิจกรรมการตรวจสอบ<br/>การควบคุมภายในด้านเทคโนโลยี<br/>สารสนเทศ</p> | <p>๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน<br/>การบัญชี รายงานการเงิน และการบริหาร<br/>พัสดุ</p> <p>๔. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการ<br/>จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕. ตรวจสอบการดำเนินโครงการ/<br/>กิจกรรม</p> <p>๖. ตรวจสอบการควบคุมภายในด้าน<br/>เทคโนโลยีสารสนเทศ</p>                                                                                                                                      |                                        |                    |
| ๘๔  | ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและ<br>ศักยภาพทางวิชาชีพของบุคลากร<br>หน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นมือ<br>อาชีพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนาคุณภาพ<br/>และศักยภาพทางวิชาชีพไม่น้อยกว่า<br/>๑๘ ชั่วโมงต่อปี ๘ หลักสูตร ดังนี้</p> <p>๑. การวางแผนการตรวจสอบ</p> <p>๒. การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. การปฏิบัติงานตรวจสอบ</p> <p>๔. การรายงานผลการตรวจสอบ</p> <p>๕. การบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>๖. การควบคุมภายใน</p> <p>๗. การใช้ Excel เพื่อช่วยการตรวจสอบ</p> <p>๘. การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> | -                                      | กตส.               |

## ส่วนที่ ๒

### ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ภายใต้แผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง (พ.ศ. ๒๕๖๗) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗)

| ที่                                                                                                                                                                | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                           | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                    |                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/<br>หมายเหตุ | หน่วย<br>รับผิดชอบ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | แผนการดำเนินงาน                                                |                   |                       | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | แผน<br>การเบิกจ่าย         | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                           |                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | รายละเอียดแผน                                                  | ค่าน้ำหนัก<br>(%) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ค่าน้ำหนัก<br>(%) |                            |                                    |                           |                    |
| พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                |                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                            |                                    |                           |                    |
| กลยุทธ์ M๑S๑ กำหนดแผนพัฒนาการขนส่งทางรางของประเทศไทย เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายการพัฒนาขนส่งทางรางของประเทศ (จัดทำแผน) จำนวน ๑๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ |                                                                                                                                                                           |                                                                |                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                            |                                    |                           | กยร./กกร./<br>สปร. |
| ๑                                                                                                                                                                  | ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนโครงการระบบรางของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประกอบกิจการขนส่งทางราง รวมทั้งโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) | ๑. ศึกษา รวบรวม และประสานข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร | ๓๐                | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗     | ✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ๑๐๐               | -                          | -                                  | -                         | กยร.               |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | ๒. วิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนโครงการระบบราง                       | ๕๐                | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗     | ๑. ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๙๐๕.๓/๑๖๘๙ ลงวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๖ ให้ความเห็นเรื่องการศึกษเปรียบเทียบทางเลือกการดำเนินงานโครงการที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่สายสีแดง ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสมานสามัคคี และโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว ช่วงตลาดเซฟวัน – สถานีคู่มือครองและพัฒนาอาชีพบ้านนาวิสัย | ๑๐๐               |                            |                                    |                           |                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | ๓. นำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร                                    | ๒๐                | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗     | ๒. ขร. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๓/๔๐๔ ลงวันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๗ ขออนุมัติปรับกรอบวงเงินโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                            |                                    |                           |                    |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                         | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                              |                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                                                                         | แผนการดำเนินงาน                                                                          |                    |                   | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|     |                                                                                                                                                                                                         | รายละเอียดแผน                                                                            | ค่าน้ำหนัก (%)     | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                    |                       |                |
|     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                    |                   | (สายสีแดง) ช่วงตลิ่งชัน - ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม ๓ สถานี (สถานี พระราม ๖ สถานีบางกรวย - กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี) ของ รฟท. ๓. ขร. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๓/๔๒๙ ลงวันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๗ การขอทบทวนมติ คณะรัฐมนตรีและขอปรับกรอบ วงเงินโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดง ช่วงรังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ของ รฟท. |                |                            |                                    |                       |                |
| ๒   | จัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณของกรมการขนส่งทางราง<br>๑) รวบรวมคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของกรมการขนส่งทางราง<br>๒) รวบรวมและจัดทำเอกสารงบประมาณและเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี | ๑. ประสาน รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร และวิเคราะห์ข้อมูลเสนอต่อผู้บริหาร | ๒๕                 | ต.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗ | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ๗๕             | -                          | -                                  | -                     | กยร.           |
|     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                    |                   | ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๓/๙๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๖ จัดส่งข้อมูล การดำเนินการตามระบบการติดตามและประเมินผล เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ และ ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๔/๖ ลงวันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๖๗ จัดทำข้อมูล คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ เสนอ คค.                                                                    | ๕๐             |                            |                                    |                       |                |
|     | ๒. จัดทำข้อมูลลงในระบบ e-Budgeting และเสนอต่อผู้บริหาร                                                                                                                                                  | ๒๕                                                                                       | ม.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๗ |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                            |                                    |                       |                |
|     | ๓) การทบทวน ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                                                                                    | ๓. จัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณ                                                    | ๕๐                 | พ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗ | ๑. ดำเนินการจัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณปี ๒๕๖๗ ต่อคณะกรรมการและ คณะอนุกรรมการทั้ง สส. และ สว. แล้วเสร็จ                                                                                                                                                                                                                            | ๒๕             |                            |                                    |                       |                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                  | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                                               |                |                   |                                                                                                                                                                |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                 | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
|     |                                                  | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                           |                |                   | ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                             |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|     |                                                  | รายละเอียดแผน                                                                                                                             | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล (พอสังเขป)                                                                                                                                        | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                 |                       |                |
|     |                                                  |                                                                                                                                           |                |                   | ๒. อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณปี ๒๕๖๘                                                                                                        |                |                            |                                 |                       |                |
| ๓   | จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรมการขนส่งทางราง | ๑. จัดเตรียม/รวบรวมข้อมูล                                                                                                                 | ๒๐             | ต.ค. ๖๖           | <div>● อยู่ระหว่างดำเนินการ</div>                                                                                                                              | ๘๕             | -                          | -                               | -                     | กยร.           |
|     |                                                  |                                                                                                                                           |                |                   | ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดเตรียมข้อมูลแผนงาน กิจกรรม/โครงการจากสำนักงาน/กอง/กลุ่มเพื่อรวบรวมและใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๘) | ๒๐             |                            |                                 |                       |                |
|     |                                                  | ๑. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเตรียมจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ขร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘                                                            | ๒๐             | พ.ย. ๖๖           | ฝ่ายเลขานุการฯ ได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ขร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘                                                                    | ๒๐             |                            |                                 |                       |                |
|     |                                                  | ๓. จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ขร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘                                                                                      | ๒๐             | ธ.ค. ๖๖           | ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๘) แล้วเสร็จ                                                                                      | ๒๐             |                            |                                 |                       |                |
|     |                                                  | ๔. แจ้งเวียน (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ขร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ ให้การรับรอง ก่อนเสนอขร. พิจารณาให้ความเห็นชอบ | ๒๐             | ธ.ค. ๖๖           | ฝ่ายเลขานุการฯ มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๒/๙๕๓ ลงวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งเวียน (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๘) เพื่อให้คณะทำงานฯ พิจารณา            | ๒๐             |                            |                                 |                       |                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                            | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                             |                |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
|     |                                            | แผนการดำเนินงาน                                                                                         |                |                                                      | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                         |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|     |                                            | รายละเอียดแผน                                                                                           | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ                                    | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                    | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                    |                       |                |
|     |                                            | ๕. นำส่ง (ร่าง) แผนปฏิบัติการราชการ ขร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้ คค. นำเรียน รวค. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป | ๑๐             | ม.ค. ๖๗                                              | ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำส่ง แผนปฏิบัติการราชการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๘) ให้ คค. แล้ว เมื่อวันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๖๗ โดย คค. รับทราบและให้ ขร. เสนอ แผนปฏิบัติการราชการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๘) ฉบับทบทวน ให้ คค. พิจารณา ให้ความเห็นชอบตามกรอบเวลาของ สศช. และ คค. ต่อไป | ๕              |                            |                                    |                       |                |
|     |                                            | ๖. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ขร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในเว็บไซต์ ขร. และ นำเข้าในระบบ eMENSCR                  | ๑๐             | มี.ค. ๖๗ หรือ ภายหลังจาก รวค. พิจารณา ให้ความเห็นชอบ | (ยังไม่เริ่มดำเนินการ)<br>ดำเนินการภายหลังจาก รวค. พิจารณาให้ความเห็นชอบ                                                                                                                                                                      | -              |                            |                                    |                       |                |
| ๔   | แผนพัฒนาการขนส่งสินค้าทางราง               | ๑. ขร. เสนอ คค. พิจารณาเห็นชอบ                                                                          | ๘๐             | ต.ค. ๖๖ -                                            | ✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ                                                                                                                                                                                                                          | ๑๐๐            | -                          | -                                  | -                     | กยร./กกร.      |
|     |                                            |                                                                                                         |                | ธ.ค. ๖๖                                              | คค. พิจารณาเห็นชอบแผนฯ แล้ว                                                                                                                                                                                                                   | ๘๐             |                            |                                    |                       |                |
|     |                                            | ๒. ขร. เผยแพร่แผนฯ ในเว็บไซต์ ขร.                                                                       | ๒๐             | ม.ค. ๖๗                                              | เผยแพร่แผนฯ ในเว็บไซต์ ขร. แล้ว                                                                                                                                                                                                               | ๒๐             |                            |                                    |                       |                |
| ๕   | แผนการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางในระดับประเทศ | ๑. จัดทำแผนการพัฒนา ระบบการขนส่งทางรางในระดับประเทศ                                                     | ๔๐             | ต.ค. - พ.ย. ๖๖                                       | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                        | ๗๕             | -                          | -                                  | -                     | กยร.           |
|     |                                            |                                                                                                         |                |                                                      | จัดทำแผน R-map แล้วเสร็จ                                                                                                                                                                                                                      | ๔๐             |                            |                                    |                       |                |
|     |                                            | ๒. เสนอ คค. พิจารณาแผนฯ และเสนอ รวค. ทราบ                                                               | ๑๕             | พ.ย. ๖๖                                              | เสนอ คค. พิจารณาแผน R-map และ เสนอ รวค. ทราบแล้ว                                                                                                                                                                                              | ๑๕             |                            |                                    |                       |                |
|     |                                            | ๓. คค. มอบ ขร. นำเสนอ คจร.                                                                              | ๑๕             | ธ.ค. ๖๖                                              | คค. มอบ ขร. นำเสนอ คจร. แล้ว                                                                                                                                                                                                                  | ๑๕             |                            |                                    |                       |                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                           | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                          |                |                                                        |                                                                                               |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                 | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ              | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------|
|     |                                                           | แผนการดำเนินงาน                                                      |                |                                                        | ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                            |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                                    |                |
|     |                                                           | รายละเอียดแผน                                                        | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ                                      | รายละเอียดผล (พอสังเขป)                                                                       | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                 |                                    |                |
|     |                                                           | ๔. คจร. เห็นชอบแผนฯ และ ครม. รับทราบ                                 | ๑๕             | ก.พ. – ส.ค. ๖๗                                         | ประมวลเรื่องเสนอ สนช. เพื่อบรรจุเรื่องเข้าในวาระการประชุม คจร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว  | ๕              |                            |                                 |                                    |                |
|     |                                                           | ๕. ขร. เสนอ คค. มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนฯ             | ๑๕             | ก.ย. ๖๗ หรือ ภายหลัง คจร. เห็นชอบแผนฯ และ ครม. รับทราบ | (ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ดำเนินการภายใน ก.ย. ๒๕๖๗ หรือภายหลัง คจร. เห็นชอบแผนฯ และ ครม. รับทราบ | -              |                            |                                 |                                    |                |
| ๖   | แผนการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ๑. จัดทำแผนการพัฒนา ระบบการขนส่งทางราง ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล | ๔๐             | ภายหลัง ศึกษา โครงการฯ แล้วเสร็จ                       | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                        | ๓๐             | -                          | -                               | อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาโครงการฯ | กยร.           |
|     |                                                           |                                                                      |                |                                                        | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ แผนการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล          | ๓๐             |                            |                                 |                                    |                |
|     |                                                           | ๒. เสนอ คค. พิจารณา แผนฯ และเสนอ รวค. ทราบ                           | ๑๕             | ภายหลัง ศึกษา โครงการฯ แล้วเสร็จ                       | (ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ดำเนินการภายหลังศึกษา โครงการฯ แล้วเสร็จ                               | -              |                            |                                 |                                    |                |
|     |                                                           | ๓. คค. มอบ ขร. นำเสนอ คจร.                                           | ๑๕             | ภายหลัง เสนอ คค. พิจารณา แผนฯ และ เสนอ รวค. ทราบ       | (ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ดำเนินการภายหลัง เสนอ คค. พิจารณาแผนฯ และเสนอ รวค. ทราบ                | -              |                            |                                 |                                    |                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                          | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                 |                |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                                                          | แผนการดำเนินงาน                                                                                             |                |                                            | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                  |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|     |                                                                                                                                                                                          | รายละเอียดแผน                                                                                               | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ                          | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                             | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                    |                       |                |
|     |                                                                                                                                                                                          | ๔. คจร. เห็นชอบแผนฯ และ ครม. รับทราบ                                                                        | ๑๕             | ภายหลัง คค. มอบ ขร. นำเสนอ คจร.            | (ยังไม่เริ่มดำเนินการ)<br>ดำเนินการภายหลัง คค. มอบ ขร. นำเสนอ คจร.                                                                                                                                                                                                                     | -              |                            |                                    |                       |                |
|     |                                                                                                                                                                                          | ๕. ขร. เสนอ คค. มอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแผนฯ                                                  | ๑๕             | ภายหลัง คจร. เห็นชอบ แผนฯ และ ครม. รับทราบ | (ยังไม่เริ่มดำเนินการ)<br>ดำเนินการภายหลัง คจร. เห็นชอบ แผนฯ และ ครม. รับทราบ                                                                                                                                                                                                          | -              |                            |                                    |                       |                |
| ๗   | ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล การเชื่อมต่อการขนส่งทางรางกับการขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางน้ำ สถานีขนส่งทางบก ศูนย์กระจายสินค้า ที่พักสินค้า ท่าเรือบก นิคมอุตสาหกรรม และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | ๑. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับยานกองเก็บและขนถ่ายตู้สินค้า (CY : Container Yard) | ๓๐             | มี.ค. - พ.ค. ๖๗                            | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                 | ๓๐             | -                          | -                                  | -                     | กยร.           |
|     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                |                                            | ขร. ได้มีหนังสือประทับตราที่ คค ๐๙๐๕.๒/ว ๓๗๘ ลงวันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๗ ถึงฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง และฝ่ายบริการสินค้า รพท. เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ CY เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับทราบข้อมูล CY เพื่อจูงใจให้มีการขนส่งทางรางมากขึ้น | ๓๐             |                            |                                    |                       |                |
|     |                                                                                                                                                                                          | ๒. ประมวลผลข้อมูล                                                                                           | ๓๐             | พ.ค. - มิ.ย. ๖๗                            | (ยังไม่เริ่มดำเนินการ)<br>ดำเนินการภายหลังได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                         | -              |                            |                                    |                       |                |
|     |                                                                                                                                                                                          | ๓. จัดทำข้อเสนอแนะ CY ที่มีความเป็นไปได้/มีศักยภาพ ในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ | ๓๐             | มิ.ย. - ส.ค. ๖๗                            | (ยังไม่เริ่มดำเนินการ)<br>ดำเนินการภายหลังการประมวลข้อมูล                                                                                                                                                                                                                              | -              |                            |                                    |                       |                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                 | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                             |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                 | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                         |                |                   | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|     |                                                                                                                                                 | รายละเอียดแผน                                                                                                                                                                                                           | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                    |                       |                |
|     |                                                                                                                                                 | พื้นที่ CY เพื่อเชื่อมต่อ<br>การขนส่งสินค้าทางถนน<br>กับทางราง                                                                                                                                                          |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                            |                                    |                       |                |
|     |                                                                                                                                                 | ๔. เสนอ คค. เพื่อทราบ<br>และพิจารณาอบหมาย<br>หน่วยงานภาครัฐ<br>ที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดัน<br>และส่งเสริมภาคเอกชน<br>การเข้ามามีส่วนร่วม<br>ในการใช้ประโยชน์พื้นที่ CY<br>เพื่อเชื่อมต่อการขนส่ง<br>สินค้าทางถนนกับทางราง | ๑๐             | ส.ค. -<br>ก.ย. ๖๗ | (ยังไม่เริ่มดำเนินการ)<br>ดำเนินการภายหลังการจัดทำ<br>ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                                                        | -              |                            |                                    |                       |                |
| ๘   | มาตรการผลักดันการพัฒนาโครงข่าย<br>รถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่<br>ทั่วประเทศและรองรับการขนส่ง<br>ต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร<br>ร่อยต่อ | ๑. จัดเตรียมข้อมูล<br>เพื่อขออนุมัติดำเนินการ                                                                                                                                                                           | ๕๐             | ต.ค. -<br>ธ.ค. ๖๖ | ✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ๑๐๐            | -                          | -                                  | -                     | กยร.           |
|     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                |                   | ขร. ประสาน รฟท. และ ภาคเอกชน<br>ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูล<br>เกี่ยวกับสถานะโครงการเชื่อมต่อ<br>ระบบรางกับนิคมอุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                           | ๕๐             |                            |                                    |                       |                |
|     |                                                                                                                                                 | ๒. ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูล<br>ภาคสนามและความพร้อม<br>ปัจจุบัน ในการดำเนินการ<br>เชื่อมต่อทางรถไฟของ<br>นิคมอุตสาหกรรม                                                                                                 | ๓๐             | ม.ค. -<br>ก.พ. ๖๗ | ขร. ได้ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน<br>การพัฒนาทางรถไฟเชื่อมต่อเขต<br>อุตสาหกรรมหลักของกลุ่มสหวิริยา<br>สตีลอินดัสตรี ระยะที่ ๑ :<br>ช่วงสถานีนำผักขวง และ SSI's<br>Distribution Hub กับ SSI's<br>Logistics Terminal<br>ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่<br>๙ ก.พ. ๒๕๖๗ ร่วมกับ รฟท. และ<br>กลุ่มบริษัท สหวิริยาฯ | ๓๐             |                            |                                    |                       |                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                             | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                           |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                 | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
|     |                                                             | แผนการดำเนินงาน                                                                                       |                |                   | ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|     |                                                             | รายละเอียดแผน                                                                                         | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล (พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ค่าน้ำหนัก (%)               |                            |                                 |                       |                |
|     |                                                             | ๓. จัดประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลและหารือถึงความเป็นไปได้ของโครงการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง | ๑๐             | ก.พ. ๖๗           | ขร. ได้ประชุมร่วมกับผู้แทน รพท. และกลุ่มบริษัท สหวิริยาฯ เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนาทางรถไฟเชื่อมต่อเขตอุตสาหกรรมเหล็กของกลุ่มสหวิริยาสตีลอินดัสตรี ระยะที่ ๑ : ช่วงสถานีนาฝักขวง และ SSI's Distribution Hub กับ SSI's Logistics Terminal ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๗ พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อใช้ขับเคลื่อนและติดตามโครงการฯ อย่างเป็นรูปธรรม | ๑๐                           |                            |                                 |                       |                |
|     |                                                             | ๔. ติดตาม รายงานผลการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถึง คค.                                            | ๑๐             | มี.ค. ๖๗          | จัดทำรายงานผลการลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนาทางรถไฟเชื่อมต่อเขตอุตสาหกรรมเหล็กของกลุ่มสหวิริยาสตีลอินดัสตรี ระยะที่ ๑ : ช่วงสถานีนาฝักขวง และ SSI's Distribution Hub กับ SSI's Logistics Terminal เสนอ คค. แล้ว เมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๗                                                                                                                                          | ๑๐                           |                            |                                 |                       |                |
| ๙   | การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบราง | ๑. ศึกษา รวบรวม และ ประสานข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร                                       | ๒๐             | ม.ค. ๖๗           | <div>✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ</div> ๑. ขร. ได้มีหนังสือที่ คค ๐๙๐๕.๕/๔ ลงวันที่ ๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเตรียมการ และการประชุมเพื่อหารือ                                                                                                                                                                                                                         | <div>๑๐๐</div> <div>๒๐</div> | -                          | -                               | -                     | กยร.           |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                   |                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/<br>หมายเหตุ | หน่วย<br>รับผิดชอบ |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|
|     |                 | แผนการดำเนินงาน                                                                               |                   |                       | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                        |                   | แผน<br>การเบิกจ่าย         | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                           |                    |
|     |                 | รายละเอียดแผน                                                                                 | ค่าน้ำหนัก<br>(%) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                   | ค่าน้ำหนัก<br>(%) |                            |                                    |                           |                    |
|     |                 |                                                                                               |                   |                       | กฎระเบียบในการเดินรถไฟระหว่าง<br>ไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตย<br>ประชาชนลาว ณ จังหวัดหนองคาย<br>๒. ขร. ได้มีหนังสือที่ คค<br>๐๙๐๕.๕/ว๒๑๓ ลงวันที่<br>๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗ ขอเชิญร่วม<br>การประชุมเพื่อหารือความร่วมมือ<br>เชิงปฏิบัติการด้านรถไฟไทย - ญี่ปุ่น<br>ครั้งที่ ๑            |                   |                            |                                    |                           |                    |
|     |                 | ๒. วิเคราะห์ข้อมูล<br>การดำเนินงาน<br>ความร่วมมือระหว่าง<br>ประเทศที่เกี่ยวข้องกับ<br>ระบบราง | ๒๐                | ม.ค. ๖๗               | ๑. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเข้าร่วม<br>การประชุมเพื่อหารือกฎระเบียบ<br>ในการเดินรถไฟระหว่างไทย –<br>สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว<br>ณ จังหวัดหนองคาย<br>๒. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเข้าร่วม<br>การประชุมเพื่อหารือความร่วมมือ<br>เชิงปฏิบัติการด้านรถไฟไทย -<br>ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑ | ๒๐                |                            |                                    |                           |                    |
|     |                 | ๓. จัดประชุมหรือเข้าร่วม<br>ประชุม                                                            | ๓๐                | ม.ค. -<br>ก.พ. ๖๗     | ๑. จัดประชุมเพื่อหารือในประเด็น<br>กฎระเบียบในการเดินรถไฟระหว่าง<br>ไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตย<br>ประชาชนลาว ร่วมกับ สปป.ลาว<br>และผู้แทน รฟท. เมื่อวันที่<br>๑๕ ม.ค. ๒๕๖๗ โดยมี อขร.<br>เป็นประธานการประชุม<br>๒. จัดประชุมคณะทำงานฯ<br>รถไฟไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ ๒       | ๓๐                |                            |                                    |                           |                    |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗ |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|-----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
|     |                 | แผนการดำเนินงาน             |                |                   | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|     |                 | รายละเอียดแผน               | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                    |                       |                |
|     |                 |                             |                |                   | เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๗ ร่วมกับ มาเลเซีย โดยมี รชร. เป็นประธานการประชุม<br>๓. จัดประชุมหารือความร่วมมือเชิงปฏิบัติการด้านรถไฟไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๗ โดยมี อชร. เป็นประธานการประชุม                                                                                                                                                                                                                               |                |                            |                                    |                       |                |
|     |                 | ๔. นำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร | ๓๐             | ม.ค. - มี.ค. ๖๗   | ๑. ขร. มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ คค๐๙๐๕.๕/๑๙๔ ลงวันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๗ รายงานผล การประชุมเพื่อหารือกฎระเบียบ ในการเดินรถไฟระหว่างไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้ คค. ทราบ และพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป<br>๒. ขร. มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ คค๐๙๐๕.๕/๔๕๖ ลงวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๗ รายงานผล การประชุมหารือความร่วมมือ เชิงปฏิบัติการด้านรถไฟไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑ ให้ คค. ทราบ และพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | ๓๐             |                            |                                    |                       |                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                              | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                     |                |                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                              | แผนการดำเนินงาน                                                                                                 |                |                                                                                                       | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                            |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|     |                                                                                                                                                              | รายละเอียดแผน                                                                                                   | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ                                                                                     | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                       | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                    |                       |                |
| ๑๐  | การดำเนินงานภายใต้สำนักงานบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน<br>๑) การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ | ๑. ประสาน รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุม                                          | ๑๕             | พ.ย. ๖๖                                                                                               | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                           | ๙๕             | -                          | -                                  | -                     | สปร.           |
|     |                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                |                                                                                                       | ประสาน รพท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำระเบียบวาระการประชุม                                                          | ๑๕             |                            |                                    |                       |                |
|     |                                                                                                                                                              | ๒. เสนอประธานอนุกรรมการพิจารณากำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม รวมถึงพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่ได้จัดทำ | ๕              | พ.ย. ๖๖                                                                                               | มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๘๕๑ ลงวันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๖ เสนอ อสร. ในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณากำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม | ๕              |                            |                                    |                       |                |
|     |                                                                                                                                                              | ๓. จัดทำหนังสือเชิญประชุมต่อคณะกรรมการ/อนุกรรมการ                                                               | ๕              | พ.ย. ๖๖                                                                                               | มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๖๑๔๕ ลงวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๖ เชิญคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๖ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์     | ๕              |                            |                                    |                       |                |
|     |                                                                                                                                                              | ๔. ดำเนินการประชุม                                                                                              | ๑๐             | พ.ย. ๖๖                                                                                               | ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อน การดำเนินโครงการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๖ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์               | ๑๐             |                            |                                    |                       |                |
|     | ๕. จัดทำรายงานการประชุม และแจ้งเวียนต่ออนุกรรมการ                                                                                                            | ๑๕                                                                                                              | พ.ย. - ธ.ค. ๖๖ | มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๖๑๕๙ ลงวันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๖ แจ้งเวียนรายงานการประชุมต่อคณะอนุกรรมการ | ๑๕                                                                                                                                               |                |                            |                                    |                       |                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                             | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                     |                |                   |                                                                                                                                                                                 |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
|     |                                                                             | แผนการดำเนินงาน                                                                                                 |                |                   | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                           |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|     |                                                                             | รายละเอียดแผน                                                                                                   | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                      | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                    |                       |                |
| ๒)  | การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน | ๑. ประสาน รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุม                                          | ๑๕             | ต.ค. - พ.ย. ๖๖    | ประสาน รฟท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำระเบียบวาระการประชุม                                                                                         | ๑๕             |                            |                                    |                       |                |
|     |                                                                             | ๒. เสนอประธานอนุกรรมการพิจารณากำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม รวมถึงพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่ได้จัดทำ | ๑๐             | พ.ย. ๖๖           | มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๑๔๘๙ ลงวันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๖ เสนอ รวค. ในฐานะประธานกรรมการพิจารณากำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม รวมถึงพิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดทำ | ๑๐             |                            |                                    |                       |                |
|     |                                                                             | ๓. จัดทำหนังสือเชิญประชุมต่อคณะกรรมการ                                                                          | ๕              | ธ.ค. ๖๖           | มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๑๖๔๕ ลงวันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๖ เชิญคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ในวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๖                                                            | ๕              |                            |                                    |                       |                |
|     |                                                                             | ๔. ดำเนินการประชุม                                                                                              | ๑๐             | ธ.ค. ๖๖           | ประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๖<br>ณ ห้องประชุมคมนาคม คค.                                        | ๑๐             |                            |                                    |                       |                |
|     |                                                                             | ๕. จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งเวียนต่อคณะกรรมการ                                                                | ๑๐             | ธ.ค. ๖๖           | ขร. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๑๗๕๐ ลงวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖ แจ้งเวียนรายงานการประชุมต่อคณะกรรมการ                                                                      | ๑๐             |                            |                                    |                       |                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                        | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                               |                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/<br>หมายเหตุ | หน่วย<br>รับผิดชอบ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|
|     |                                                                                        | แผนการดำเนินงาน                                                           |                   |                       | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | แผน<br>การเบิกจ่าย         | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                           |                    |
|     |                                                                                        | รายละเอียดแผน                                                             | ค่าน้ำหนัก<br>(%) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ค่าน้ำหนัก<br>(%) |                            |                                    |                           |                    |
|     | ๓) การประชุมคณะกรรมการร่วม<br>เพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่าง<br>ไทย - จีน ครั้งที่ ๓๑ | ๑. ประสาน รวบรวมข้อมูล<br>และวิเคราะห์ข้อมูล<br>เพื่อจัดทำทำที่ของฝ่ายไทย | ๕๐                | ธ.ค. ๖๖               | ในคราวการประชุม คณะกรรมการ<br>บริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือ<br>ด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน<br>ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมี รชค.<br>(นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ)<br>เป็นประธานกรรมการ เมื่อวันที่<br>๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๖ ในระเบียบวาระ<br>เพื่อพิจารณา ที่ ๔๓ การเตรียมการ<br>ประชุมคณะกรรมการร่วม<br>เพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่าง<br>ไทย – จีน ครั้งที่ ๓๑ ที่ประชุมได้มีมติ<br>เห็นชอบองค์ประกอบ และทำที่<br>ของฝ่ายไทย | ๕๐                |                            |                                    |                           |                    |
|     |                                                                                        | ๒. การประสานฝ่ายจีน<br>เพื่อกำหนดวัน เวลา<br>สถานที่ และจัดประชุม         | ๕๐                | พ.ค. ๖๗               | อยู่ระหว่างขร. และ กองการต่างประเทศ<br>สปค. ประสานฝ่ายจีนเพื่อพิจารณา<br>กำหนด วัน เวลา และสถานที่จัด<br>ประชุมร่วมกัน ทั้งนี้ ฝ่ายไทยได้เสนอ<br>ฝ่ายจีนพิจารณาให้มีการประชุมร่วมกัน<br>ในช่วงระหว่างวันที่ ๗ – ๘ พ.ค. ๒๕๖๗<br>ปัจจุบันอยู่ระหว่างฝ่ายจีนพิจารณา<br>ตอบรับ                                                                                                                             | ๔๐                |                            |                                    |                           |                    |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                  | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                               |                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗           |                                    | ปัญหาอุปสรรค/<br>หมายเหตุ | หน่วย<br>รับผิดชอบ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|
|     |                                                                                                                                                                  | แผนการดำเนินงาน                                                           |                   |                       | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | แผน<br>การเบิกจ่าย                   | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                           |                    |
|     |                                                                                                                                                                  | รายละเอียดแผน                                                             | ค่าน้ำหนัก<br>(%) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ค่าน้ำหนัก<br>(%) |                                      |                                    |                           |                    |
| ๑๑  | โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์ราง<br>และข้อจำกัดเพื่อรองรับเชื่อมโยง<br>การขนส่งทางรางเส้นทางรถไฟ<br>สายสิงคโปร์ - คุนหมิง (Singapore<br>- Kunming Rail Link - SKRL) | ๑. ดำเนินงานเกี่ยวกับ<br>การจัดทำร่างขอบเขต<br>ของงานและกำหนด<br>ราคากลาง | ๒๐                | ม.ค. -<br>มี.ค. ๖๗    | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ<br>คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต<br>งานจ้างที่ปรึกษาฯ มีหนังสือ<br>ที่ คค ๐๙๐๕.๖/๑๖๕ ลงวันที่<br>๒๒ ก.พ. ๒๕๖๗ รายงานผล<br>การดำเนินงานของคณะกรรมการ<br>จัดทำร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาฯ                                                                                                                                              | ๔๕                | ๒.๒๐๗๕<br>(วงเงินรวม<br>๑๑.๐๓๗๔ ลบ.) | -                                  | -                         | กยร.               |
|     |                                                                                                                                                                  | ๒. รายงานขอจ้างที่ปรึกษา                                                  | ๑๕                | เม.ย. ๖๗              | สสร. มีหนังสือ ที่ คค<br>๐๙๐๕.๕/๕๒๖ ลงวันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๖๗<br>รายงานขอจ้างที่ปรึกษาฯ                                                                                                                                                                                                                                                                     | ๑๕                |                                      |                                    |                           |                    |
|     |                                                                                                                                                                  | ๓. ดำเนินงานเกี่ยวกับ<br>การจ้างที่ปรึกษา                                 | ๒๐                | เม.ย. -<br>พ.ค. ๖๗    | ขร. มีคำสั่ง ที่ ๖๓/๒๕๖๗<br>สั่ง ณ วันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๗<br>แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้าง<br>ที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง<br>โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์ราง<br>และข้อจำกัดเพื่อรองรับเชื่อมโยง<br>การขนส่งทางรางเส้นทางรถไฟ<br>สายสิงคโปร์ - คุนหมิง (Singapore -<br>Kunming Rail Link - SKRL)<br>ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการ<br>ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ | ๑๐                |                                      |                                    |                           |                    |
|     |                                                                                                                                                                  | ๔. ลงนามในสัญญา                                                           | ๑๕                | พ.ค. ๖๗               | (ยังไม่เริ่มดำเนินการ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                 |                                      |                                    |                           |                    |
|     |                                                                                                                                                                  | ๕. ดำเนินงานเกี่ยวกับ<br>การตรวจรับพัสดุฯ                                 | ๓๐                | มิ.ย ๖๗ -<br>พ.ค. ๖๘  | (ยังไม่เริ่มดำเนินการ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                 |                                      |                                    |                           |                    |
|     |                                                                                                                                                                  |                                                                           |                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                      |                                    |                           |                    |

| ที่                                                                                                        | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                           | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                 | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|-----------|
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | แผนการดำเนินงาน                                                                            |                 |                   | ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |           |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | รายละเอียดแผน                                                                              | ค่าน้ำหนัก (%)  | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล (พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                 |                       |                |           |
| กลยุทธ์ MoS๒ การติดตามและประเมินผล แผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการขนส่งทางราง จำนวน ๖ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                            |                                 |                       |                | กยร./สปร. |
| ๑                                                                                                          | ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาระบบรางในพื้นที่ขั้นตอนการก่อสร้างและการเปิดการเดินรถ<br>๑) ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง<br>๒) ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง | ๑. ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง | ๓๐ (ครึ่งละ ๑๕) | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ๘๐             | -                          | -                               | -                     | กยร.           |           |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                 |                   | ๑. ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพู เมื่อวันที่ ๒๔ ตค. ๒๕๖๖<br>๒. ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับ รชค.<br>๒.๑ เมื่อวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๖ ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างสถานีสามยอด (จุดเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน) และสถานีวงเวียนใหญ่<br>๒.๒ เมื่อวันที่ ๒ พ.ย. ๒๕๖๖ สํารวจการจัดระบบขนส่งสาธารณะ (Feeder) เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (PK๑๒) และภายในพื้นที่ศูนย์ราชการฯ<br>๒.๓ เมื่อวันที่ ๙ พ.ย. ๒๕๖๖ ตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ทดสอบการเดินรถเสมือนจริง)<br>๒.๔ เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๖ ทดสอบการเดินทางข้ามระบบโดยใช้บัตร EMV Contactless | ๓๐             |                            |                                 |                       |                |           |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                          |                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
|     |                 | แผนการดำเนินงาน                                                      |                    |                   | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                            |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|     |                 | รายละเอียดแผน                                                        | ค่าน้ำหนัก (%)     | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                       | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                    |                       |                |
|     |                 |                                                                      |                    |                   | ตามมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด ๒๐ บาทตลอดสาย<br>๒.๕ เมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖<br>ตรวจเยี่ยมและทดลองการเดินรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงสถานีแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๒๘ (PK๐๘) ถึงสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK๐๑)                                                                                         |                |                            |                                    |                       |                |
|     |                 | ๒. รายงานสรุปผลการลงพื้นที่ติดตามโครงสร้างก่อสร้างรถไฟฟ้าฯ เสนอ คค.  | ๒๐                 | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | (ยังไม่เริ่มดำเนินการ)<br>กำหนดจัดทำรายงานสรุปผลฯ ในคราวลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)                                                                                                                                             | -              |                            |                                    |                       |                |
|     |                 | ๓. ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง | ๓๐<br>(ครึ่งละ ๑๕) | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ๑. ลงพื้นที่ฯ ติดตามโครงการรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๗<br>๒. ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับ รชค. ๒.๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๖<br>ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเปิดเดินรถและติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่สายใต้ ช่วงนครปฐม-หัวหิน | ๓๐             |                            |                                    |                       |                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗ |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|-----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
|     |                 | แผนการดำเนินงาน             |                |                   | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|     |                 | รายละเอียดแผน               | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                    |                       |                |
|     |                 |                             |                |                   | ๒.๒ เมื่อวันที่ ๓-๔ ธ.ค. ๒๕๖๖<br>ตรวจราชการในคราวการประชุม<br>ครม. สัญจรฯ ณ จังหวัดอุดรธานี<br>หนองคาย และหนองบัวลำภู<br>ณ สถานีรถไฟหนองตะไก้<br>หนองคาย และอุดรธานี<br>๒.๓ เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ ม.ค.<br>๒๕๖๗ ตรวจราชการในคราว<br>การประชุม ครม.สัญจรฯ<br>ณ จังหวัดระนอง เพื่อติดตาม<br>โครงการ Landbridge และ<br>การพัฒนาเส้นทางรถไฟ<br>ในพื้นที่จังหวัดระนองและภาคใต้<br>๒.๔ เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ ก.พ.<br>๒๕๖๗ ตรวจราชการการพัฒนา<br>ระบบขนส่งทางบกและขนส่ง<br>ทางราง ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย<br>และอุดรธานี<br>๒.๕ เมื่อวันที่ ๒๙ ก.พ. –<br>๑ มี.ค. ๒๕๖๗ ตรวจราชการ<br>ความคืบหน้าการก่อสร้าง<br>รถไฟทางคู่ ช่วงแม่บะเบา –<br>ชุมทางถนนจิระ<br>๒.๖ เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ มี.ค.<br>๒๕๖๗ ตรวจราชการ<br>ระบบคมนาคมขนส่งและ<br>โลจิสติกส์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย<br>ในคราวการประชุม ครม.สัญจรฯ<br>ณ จังหวัดพะเยา |                |                            |                                    |                       |                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                  |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | แผนการดำเนินงาน                                                                              |                |                   | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รายละเอียดแผน                                                                                | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                    |                       |                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ๔. รายงานสรุปผลการลงพื้นที่ติดตามโครงสร้างก่อสร้างรถไฟฟ้าระหว่างเมืองฯเสนอ คค.               | ๒๐             | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | รายงานสรุปผลการลงพื้นที่ติดตามโครงการรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระเสนอ คค. แล้วเมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ๒๐             |                            |                                    |                       |                |
| ๒   | จัดประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาระบบรางเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการด้านระบบราง<br><br>๑) จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง<br><br>๒) จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟฟ้าระหว่างเมือง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง | ๑. ประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง | ๓๐             | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | <div>● อยู่ระหว่างดำเนินการ</div> <div>๑. ประชุมหารือแนวทางการเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (PK๑๒) และศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖</div> <div>๒. ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางในการดำเนินการก่อสร้างร่วมกับการอนุรักษ์โบราณสถานสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ ๑-๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๖</div> | ๘๐             | -                          | -                                  | -                     | กยร.           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ๒. รายงานสรุปผลการประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟฟ้าเสนอ คค.                            | ๒๐             | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | (ยังไม่เริ่มดำเนินการ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -              |                            |                                    |                       |                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ๓. ประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟฟ้าระหว่างเมือง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง                 | ๓๐             | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ประชุมร่วมกับ รฟท. เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อหารือแนวทางการก่อสร้างทางรถไฟบริเวณปากอู่โม่งค้ำตะคองของโครงการรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ เชื่อมต่อกับ                                                                                                                                                                                                                                  | ๓๐             |                            |                                    |                       |                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                            |                                    |                       |                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                     | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                |                    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
|     |                                                     | แผนการดำเนินงาน                                                                            |                    |                                               | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|     |                                                     | รายละเอียดแผน                                                                              | ค่าน้ำหนัก (%)     | ระยะเวลาดำเนินการ                             | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                    |                       |                |
|     |                                                     | ๔. รายงานสรุปผล<br>การประชุมติดตาม<br>และขับเคลื่อนโครงการ<br>รถไฟระหว่างเมือง<br>เสนอ คค. | ๒๐                 | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗                          | ทางรถไฟเดิม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ<br><br>ขร. มีหนังสือที่ คค ๐๙๐๕.๖/๑๒๔๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ข้อเสนอแนะทางดำเนินการรองรับการเปิดให้บริการเดินรถทางคู่ ช่วงมาบะเภา - ชุมทางถนนจิระ เสนอ คค. เพื่อมอบหมาย รฟท. พิจารณาแนวทางก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างปากอุโมงค์ลำตะคองกับทางรถไฟเดิมและเร่งรัดหาข้อสรุปแนวทางปรับปรุงแบบการก่อสร้าง สัญญาที่ ๒ ช่วงคลองขนานจิตร - ชุมทางถนนจิระ | ๒๐             |                            |                                    |                       |                |
| ๓   | ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๗ | ๑. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔                                            | ๔๐<br>(ครึ่งละ ๑๐) | ธ.ค. ๖๖/<br>มี.ค. ๖๗/<br>มิ.ย. ๖๗/<br>ก.ย. ๖๗ | <div>● อยู่ระหว่างดำเนินการ</div> ๑. มีหนังสือที่ คค ๐๙๐๕.๖/ว๙๕๗ ลงวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖ ถึงสำนักงาน/กอง/กลุ่ม เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๑<br>๒. หนังสือที่ คค ๐๙๐๕.๖/ว๒๐๙ ลงวันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๗ ถึงสำนักงาน/กอง/กลุ่ม เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๒                                                                                                                                                                   | ๔๕<br>๒๐       | -                          | -                                  | -                     | กยร.           |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                               | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                               |                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                 | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
|     |                                                                                                                                               | แผนการดำเนินงาน                                           |                 |                                              | ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|     |                                                                                                                                               | รายละเอียดแผน                                             | ค่าน้ำหนัก (%)  | ระยะเวลาดำเนินการ                            | รายละเอียดผล (พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                           | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                 |                       |                |
|     |                                                                                                                                               | ๒. รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ – ๔ เสนอ อชร.         | ๖๐ (ครึ่งละ ๑๕) | ก.พ. ๖๗/<br>เม.ย. ๖๗/<br>ก.ค. ๖๗/<br>ต.ค. ๖๗ | ๑. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๑ เสนอ อชร. แล้ว<br>๒. อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๒ เสนอ อชร.                                                                                                                                                      | ๒๕             |                            |                                 |                       |                |
| ๔   | จัดทำรายงานโครงสร้างพื้นฐานระบบราง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖                                                                                       | ๑. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง                              | ๒๐              | ต.ค. -<br>ธ.ค. ๖๖                            | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                            | ๒๕             | -                          | -                               | -                     | กยร.           |
|     |                                                                                                                                               |                                                           |                 |                                              | รวบรวมข้อมูลด้านระบบรางที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงข่ายสถิติการขนส่ง มาตรฐาน การกำกับคุณภาพสถานี ผลประเมินความพึงพอใจผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เรียบร้อยแล้ว                                                                                                     | ๒๐             |                            |                                 |                       |                |
|     |                                                                                                                                               | ๒. จัดทำ (ร่าง) รายงานฯ ในรูปแบบอินโฟกราฟิก               | ๔๐              | ม.ค. -<br>มี.ค.๖๗                            | (อยู่ระหว่างดำเนินการ)                                                                                                                                                                                                                                                            | ๕              |                            |                                 |                       |                |
|     |                                                                                                                                               | ๓. เสนอ อชร. พิจารณา                                      | ๓๐              | เม.ย. ๖๗                                     | (ยังไม่เริ่มดำเนินการ)                                                                                                                                                                                                                                                            | -              |                            |                                 |                       |                |
|     |                                                                                                                                               | ๔. เผยแพร่รายงาน                                          | ๑๐              | พ.ค. ๖๗                                      | (ยังไม่เริ่มดำเนินการ)                                                                                                                                                                                                                                                            | -              |                            |                                 |                       |                |
| ๕   | ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางราง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ | ๑. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | ๕๐              | ภายใน<br>ก.ย. ๖๗                             | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                            | ๔๐             | -                          | -                               |                       | กยร.           |
|     |                                                                                                                                               |                                                           |                 |                                              | ๑. ขร. มีคำสั่งที่ ๔๓/๒๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง เพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าทางราง โดยเพิ่มเติมหัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผลเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ<br>๒. ขร. มีหนังสือถึง รฟท. ขบ. กทท. และกรมศุลกากร เพื่อติดตาม | ๓๐             |                            |                                 |                       |                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                             | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                   |                |                   |                                                                                                                                                                             |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗    |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                                                             | แผนการดำเนินงาน                                               |                |                   | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                       |                | แผนการเบิกจ่าย                | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|     |                                                                                                                                                                                             | รายละเอียดแผน                                                 | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                  | ค่าน้ำหนัก (%) |                               |                                    |                       |                |
|     |                                                                                                                                                                                             |                                                               |                |                   | ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สิ้นเดือน มี.ค. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)                                                                     |                |                               |                                    |                       |                |
|     |                                                                                                                                                                                             | ๒. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗              | ๕๐             | ภายใน ต.ค. ๖๗     | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล                                                                                                                                                     | ๑๐             |                               |                                    |                       |                |
| ๖   | โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผล การดำเนินโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่าง ไทย - จีน ของสำนักงานบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน | ๑. ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง | ๒๐             | ม.ค. - มี.ค. ๖๗   | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                                                      | ๔๐             | ๑.๐๙๓๕ (วงเงินรวม ๕.๔๖๗๘ ลบ.) | -                                  | -                     | สปร./กยร.      |
|     |                                                                                                                                                                                             |                                                               |                |                   | ๑. ขร. มีคำสั่ง ที่ ๒๓/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาฯ                                                                | ๒๐             |                               |                                    |                       |                |
|     |                                                                                                                                                                                             | ๒. รายงานขอจ้างที่ปรึกษา                                      | ๑๕             | เม.ย. ๖๗          | ๑. กยร. มีหนังสือที่ คค ๐๙๐๕๖/๑๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๗ เสนอ อchr. (ผ่าน ลขก.) เพื่อเสนอรายชื่อกคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา | ๑๕             |                               |                                    |                       |                |
|     |                                                                                                                                                                                             |                                                               |                |                   | ๒. รchr. พรท. อchr. ลงนามเมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗ ทำหนังสือ สสร. ที่ คค ๐๙๐๑.๓/๔๗๔ ลงวันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗                                                                  |                |                               |                                    |                       |                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                       |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
|     |                 | แผนการดำเนินงาน                                                                   |                |                   | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|     |                 | รายละเอียดแผน                                                                     | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                    |                       |                |
|     |                 |                                                                                   |                |                   | ๒.๑ อนุมัติดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก<br>๒.๒ อนุมัติจำนวนเงินที่จะใช้ในการจัดจ้าง<br>๒.๓ ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งฯ<br>๒.๔ มอบ สสร.สส. ดำเนินการขอรายชื่อที่ปรึกษาในสาขางานที่จะจ้างจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา                                                                                                                 |                |                            |                                    |                       |                |
|     |                 | ๓. ดำเนินงานเกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษา                                             | ๑๕             | เม.ย. - ก.ค. ๖๗   | ๑. ขร. มีคำสั่งที่ ๕๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก<br>๒. คณะกรรมการฯ มีหนังสือที่ คค ๐๙๐๕.๖/ว ๔๑๑ ลงวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๗ เชิญชวนที่ปรึกษา จำนวน ๑๓๐ ราย ยื่นข้อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษา โดยกำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. | ๕              |                            |                                    |                       |                |
|     |                 | ๔. ลงนามในสัญญา                                                                   | ๒๐             | ส.ค. ๖๗           | (ยังไม่เริ่มดำเนินการ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -              |                            |                                    |                       |                |
|     |                 | ๕. ดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุฯ (งวดที่ ๑ รายงานเบื้องต้น (Interim Report)) | ๓๐             | ส.ค. - ก.ย. ๖๗    | (ยังไม่เริ่มดำเนินการ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -              |                            |                                    |                       |                |

| ที่                                                                                                                                      | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                              | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                              |                |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                 | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                          |                |                                                         | ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รายละเอียดแผน                                                                                                                                                                            | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ                                       | รายละเอียดผล (พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                                | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                 |                       |                |
| กลยุทธ์ MoS๓ ส่งเสริมงานวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากล และราคาที่แข่งขันได้ จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |                |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                            |                                 |                       | กยร./กมล/กมล.  |
| ๑                                                                                                                                        | ประสานงานและร่วมมือกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษาภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งทางรางทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศ ให้มีมาตรฐานสากล และราคาที่แข่งขันได้ หรือพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถ และประสิทธิภาพของการขนส่งทางราง | ๑. รายงานผลการพิจารณาเรื่องการศึกษาเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งระบบรางของประเทศไทยของคณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งระบบรางในคณะกรรมการธิการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. ๒๕๖๓) | ๒๕             | ต.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗ (รอบที่ ๑) /ม.ย. - ส.ค. ๖๗ (รอบที่ ๒) | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ๘๗.๕๐          | -                          | -                               | -                     | กยร./กมล/กมล.  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ๑.๑ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูล                                                                                                                               |                |                                                         | ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๒/ว๑๔๖ ลงวันที่ ๒๔ มค. ๒๕๖๗ ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการติดตามผลการดำเนินการตามข้อสังเกต คณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งระบบรางในคณะกรรมการธิการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรและจัดทำรายงานความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | ๒๕             |                            |                                 |                       |                |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ๑.๒ ประมวลผลความคืบหน้าผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                    | ๒๕             | มี.ค. ๖๗                                                | ขร. ประมวลผลความคืบหน้าและผลการดำเนินงานที่ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                        | ๒๕             |                            |                                 |                       |                |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ๑.๓ จัดทำรายงานความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย                                                                                                                          | ๒๕             | มี.ค. - ก.ย. ๖๗                                         | ขร. อยู่ระหว่างจัดทำรายงานความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                   | ๑๒.๕๐          |                            |                                 |                       |                |

| ที่                                                                                                             | โครงการ/กิจกรรม                                               | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                       |                                                                                                                                                                                                                       |                   | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/<br>หมายเหตุ | หน่วย<br>รับผิดชอบ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|
|                                                                                                                 |                                                               | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                       | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                 |                   | แผน<br>การเบิกจ่าย         | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                           |                    |
|                                                                                                                 |                                                               | รายละเอียดแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ค่าน้ำหนัก<br>(%)  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                            | ค่าน้ำหนัก<br>(%) |                            |                                    |                           |                    |
|                                                                                                                 |                                                               | ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๖๗<br>เสนอ อชร.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                       |                                                                                                                                                                                                                       |                   |                            |                                    |                           |                    |
|                                                                                                                 |                                                               | ๒. ประชุมแนวทางการ<br>ร่วมมือเพื่อจัดทำร่าง<br>มาตรฐานระบบรถไฟฟ้า<br>APM กับศูนย์รวม<br>ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ<br>ขนส่งทางราง (TRRN)<br>เพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่ง<br>ในการพัฒนาด้านแบบ<br>ระบบขนส่งทางราง<br>อัตโนมัติแบบไร้คนขับ<br>มหาวิทยาลัย<br>เทคโนโลยีพระจอม<br>เกล้าพระนครเหนือ<br>ให้เป็นไปตาม<br>มาตรฐานสากล | ๒๕                 | พ.ย. ๖๖               | ดำเนินการตกลงขอบเขตหน้าที่<br>ความรับผิดชอบและกำหนดการ<br>ในการจัดทำร่างมาตรฐานระบบ<br>รถไฟฟ้า APM ของแต่ละหน่วยงาน<br>โดยได้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์<br>(ออนไลน์) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่<br>๓ และ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖ | ๒๕                |                            |                                    |                           |                    |
| พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล                                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                       |                                                                                                                                                                                                                       |                   |                            |                                    |                           |                    |
| กลยุทธ์ M๒S๑ ศึกษาจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางรางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ จำนวน ๖ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                       |                                                                                                                                                                                                                       |                   |                            |                                    |                           | กมป.               |
| ๑                                                                                                               | จัดทำร่างมาตรฐานการขนส่งทางราง<br>ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย | ๑. ศึกษา รวบรวมข้อมูล<br>ที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                            | ๗<br>(มาตรฐานละ ๑) | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗  | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                                                                                                | ๒๖.๒๗             | -                          | -                                  | -                         | กมป.               |
|                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                       | อยู่ระหว่าง ศึกษา รวบรวมข้อมูล<br>ของมาตรฐานต่อไปนี้<br>๑. มาตรฐานวงจรไฟตอน<br>๒. มาตรฐานประแจกล                                                                                                                      | ๗                 |                            |                                    |                           |                    |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗ |                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|-----------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
|     |                 | แผนการดำเนินงาน             |                    |                   | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|     |                 | รายละเอียดแผน               | ค่าน้ำหนัก (%)     | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                    |                       |                |
|     |                 |                             |                    |                   | ๓. มาตรฐานการทดสอบระบบปรับอากาศรถขนส่งทางรางในเมืองและชานเมือง<br>๔. มาตรฐานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า<br>๕. มาตรฐานระบบการจัดการการขนส่งทางรางในเมือง<br>๖. มาตรฐานความปลอดภัยว่าด้วยเขตรบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง<br>๗. มาตรฐานเขตโครงสร้างทางรถไฟ<br>๘. มาตรฐานความปลอดภัยทั่วไปของระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ<br>๙. มาตรฐานระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติโครงสร้างพื้นฐานและงานโยธา<br>๑๐. มาตรฐานระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติด้านเครื่องกลและตัวรถ<br>๑๑. มาตรฐานระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติด้านไฟฟ้าและอาณัติสัญญาณ<br>๑๒. มาตรฐานการออกแบบและวางแนวทางรถไฟ |                |                            |                                    |                       |                |
|     |                 | ๒. จัดทำร่างมาตรฐาน         | ๗<br>(มาตรฐานละ ๑) | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ๑. ร่างมาตรฐานวงจรไฟตอน<br>๒. ร่างมาตรฐานประแจกล<br>๓. ร่างมาตรฐานการทดสอบระบบปรับอากาศรถขนส่งทางรางในเมืองและชานเมือง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ๗              |                            |                                    |                       |                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                             |                               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/<br>หมายเหตุ | หน่วย<br>รับผิดชอบ |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|
|     |                 | แผนการดำเนินงาน                                                         |                               |                       | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                      |                   | แผน<br>การเบิกจ่าย         | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                           |                    |
|     |                 | รายละเอียดแผน                                                           | ค่าน้ำหนัก<br>(%)             | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                 | ค่าน้ำหนัก<br>(%) |                            |                                    |                           |                    |
|     |                 |                                                                         |                               |                       | ๔. ร่างมาตรฐานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า<br>๕. ร่างมาตรฐานระบบการจัดการขนส่งทางรางในเมือง<br>๖. ร่างมาตรฐานเขตโครงสร้างทางรถไฟ<br>๗. ร่างมาตรฐานความปลอดภัยทั่วไปของระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ<br>๘. ร่างมาตรฐานระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติโครงสร้างพื้นฐานและงานโยธา |                   |                            |                                    |                           |                    |
|     |                 | ๓. เสนอร่างมาตรฐานให้คณะอนุกรรมการพิจารณาเห็นชอบ                        | ๒๘.๖๗<br>(มาตรฐาน<br>ละ ๔.๐๙) | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗  | จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านโยธาและความปลอดภัยของระบบราง ครั้งที่ ๖-๑ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้<br>๑. ร่างมาตรฐานระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ<br>๒. ร่างมาตรฐานเขตโครงสร้างทางรถไฟ                                   | ๘.๑๘              |                            |                                    |                           |                    |
|     |                 | ๔. เสนอร่างมาตรฐานให้คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางรางพิจารณาเห็นชอบ | ๒๘.๖๗<br>(มาตรฐาน<br>ละ ๔.๐๙) | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗  | อยู่ระหว่างศึกษา รวบรวมข้อมูลของมาตรฐาน                                                                                                                                                                                                                                    | -                 |                            |                                    |                           |                    |
|     |                 | ๕. เสนอ คค. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำมาตรฐานไปพิจารณาบังคับใช้     | ๒๘.๖๗<br>(มาตรฐาน<br>ละ ๔.๐๙) | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗  | ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๔.๒/๑๔๘ เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๗ เสนอ คค. เรื่อง มาตรฐานระบบระบายน้ำ                                                                                                                                                                              | ๔.๐๙              |                            |                                    |                           |                    |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                 | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                 |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗         |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ                          | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|     |                                                                                 | แผนการดำเนินงาน                                                                                             |                |                   | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | แผนการเบิกจ่าย                     | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                                                |                |
|     |                                                                                 | รายละเอียดแผน                                                                                               | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ค่าน้ำหนัก (%) |                                    |                                    |                                                |                |
|     |                                                                                 |                                                                                                             |                |                   | บนทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งทางรางระหว่างเมือง                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                    |                                    |                                                |                |
| ๒   | ศึกษามาตรฐานระบบรางของ UIC                                                      | ๑. ดำเนินการต่ออายุสมาชิกและนำมาตรฐานระบบรางของ UIC มาศึกษาและพัฒนาจัดทำมาตรการการรักษาความปลอดภัยในระบบราง | ๒๕             | ม.ค. - ก.พ. ๖๗    | <div>● อยู่ระหว่างดำเนินการ</div> ดำเนินการต่ออายุสมาชิกแล้วเมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                              | ๕๐             | ๐.๓๘๖๓<br>(วงเงินรวม ๐.๔๕๐๐ ลบ.)   | ๐.๔๒๓๑                             | จัดทำมาตรการหรือสื่อประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ผลงาน | กมป.           |
|     |                                                                                 | ๒. ศึกษาและจัดทำมาตรการหรือสื่อประชาสัมพันธ์                                                                | ๒๕             | ก.พ. - มี.ค. ๖๗   | ดำเนินการศึกษาและจัดทำมาตรการเรียบร้อยแล้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ๒๕             |                                    |                                    |                                                |                |
|     |                                                                                 | ๓. เสนอมาตรการ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ให้ อchr. พิจารณา                                                       | ๒๕             | มี.ค. - เม.ย. ๖๗  | อยู่ระหว่างศึกษาและจัดทำมาตรการหรือสื่อประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                                                                                                                                             | -              |                                    |                                    |                                                |                |
|     |                                                                                 | ๔. เผยแพร่มาตรการหรือสื่อประชาสัมพันธ์                                                                      | ๒๕             | มี.ค. - เม.ย. ๖๗  | อยู่ระหว่างศึกษาและจัดทำมาตรการหรือสื่อประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                                                                                                                                             | -              |                                    |                                    |                                                |                |
| ๓   | โครงการศึกษาและจัดทำมาตรฐานระบบรถไฟและระบบอาณัติสัญญาณระยะที่ ๒ (รถไฟฟ้ามหานคร) | ๑. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๔ รายงานฉบับกลาง                                                                   | ๓๐             | พ.ย. ๖๖           | <div>● อยู่ระหว่างดำเนินการ</div> ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว (มติ : เห็นควรให้ที่ปรึกษา ปรับแก้งานให้สอดคล้องกับ TOR) ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจรับครั้งที่ ๒ คาดว่าจะประชุมคณะทำงานให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะฯ และประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ภายในเดือน เม.ย. ๒๕๖๗ | ๒๐             | ๑๕.๘๕๖๗<br>(วงเงินรวม ๒๒.๖๙๓๐ ลบ.) | ๓.๓๑๘๘                             | โครงการผูกพันปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗                    | กมป.           |
|     |                                                                                 |                                                                                                             |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                    |                                    |                                                |                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                 | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                |                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗           |                                    | ปัญหาอุปสรรค/<br>หมายเหตุ | หน่วย<br>รับผิดชอบ |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
|     |                                                                                                 | แผนการดำเนินงาน                                            |                   |                       | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | แผน<br>การเบิกจ่าย                   | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                           |                    |  |  |
|     |                                                                                                 | รายละเอียดแผน                                              | ค่าน้ำหนัก<br>(%) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                 | ค่าน้ำหนัก<br>(%) |                                      |                                    |                           |                    |  |  |
|     |                                                                                                 | ๒. ดำเนินการตาม<br>งวดงานที่ ๕ (ร่าง)<br>รายงานฉบับสุดท้าย | ๓๐                | มี.ค. ๖๗              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                 |                                      |                                    |                           |                    |  |  |
|     |                                                                                                 | ๓. ดำเนินการตาม<br>งวดงานที่ ๖<br>รายงานฉบับสุดท้าย        | ๔๐                | ก.ค. ๖๗               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                 |                                      |                                    |                           |                    |  |  |
| ๔   | โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐาน<br>การตรวจสภาพรถขนส่งทางราง<br>ของผู้ตรวจสอบและรับรอง<br>รถขนส่งทางราง | ๑. พิจารณาร่าง TOR                                         | ๑๐                | เม.ย. ๖๗              | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                     | ๒๕                | ๒.๖๑๙๒<br>(วงเงินรวม<br>๑๓.๐๙๖๓ ลบ.) | -                                  | -                         | กมป.               |  |  |
|     |                                                                                                 |                                                            |                   |                       | คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต<br>ของงานจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษา<br>จัดทำมาตรฐานการตรวจสภาพรถ<br>ขนส่งทางรางของผู้ตรวจสอบและ<br>รับรองรถขนส่งทางรางดำเนินการ<br>จัดทำขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาแล้ว<br>และรายงานผลการดำเนินงานของ<br>คณะกรรมการฯ ให้ อชร. รับทราบแล้ว<br>เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๗ | ๑๐                |                                      |                                    |                           |                    |  |  |
|     |                                                                                                 | ๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                                 | ๓๐                | เม.ย. -<br>พ.ค. ๖๗    | ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ<br>ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                    | ๑๕                |                                      |                                    |                           |                    |  |  |
|     |                                                                                                 | ๓. ลงนามในสัญญา                                            | ๑๐                | พ.ค. ๖๗               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                 |                                      |                                    |                           |                    |  |  |
|     |                                                                                                 | ๔. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๑                                 | ๒๕                | มี.ย. ๖๗              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                 |                                      |                                    |                           |                    |  |  |
|     |                                                                                                 | ๕. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๒                                 | ๒๕                | ก.ย. ๖๗               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                 |                                      |                                    |                           |                    |  |  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                     | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗         |                   |                       |                                                                                                                                                                      |                   | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗           |                                    | ปัญหาอุปสรรค/<br>หมายเหตุ | หน่วย<br>รับผิดชอบ |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
|     |                                                                                                     | แผนการดำเนินงาน                     |                   |                       | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                |                   | แผน<br>การเบิกจ่าย                   | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                           |                    |  |  |
|     |                                                                                                     | รายละเอียดแผน                       | ค่าน้ำหนัก<br>(%) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                           | ค่าน้ำหนัก<br>(%) |                                      |                                    |                           |                    |  |  |
| ๕   | โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานระบบระบายน้ำโครงสร้างพื้นฐานระบบรางและจัดทำมาตรการลดความเสี่ยงต่อภัยระบบราง | ๑. พิจารณาร่าง TOR                  | ๑๐                | เม.ย. ๖๗              | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                                               | ๒๕                | ๔.๔๐๘๓<br>(วงเงินรวม<br>๒๒.๐๔๖๗ ลบ.) | -                                  | -                         | กมป.               |  |  |
|     |                                                                                                     |                                     |                   |                       | คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาฯจัดทำขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาแล้วเสร็จ และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ให้ อชร.รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๗ | ๑๐                |                                      |                                    |                           |                    |  |  |
|     |                                                                                                     | ๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง          | ๓๐                | เม.ย. -<br>พ.ค. ๖๗    | ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๗                                                                                                 | ๑๕                |                                      |                                    |                           |                    |  |  |
|     |                                                                                                     | ๓. ลงนามในสัญญา                     | ๑๐                | พ.ค. ๖๗               | -                                                                                                                                                                    | -                 |                                      |                                    |                           |                    |  |  |
|     |                                                                                                     | ๔. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๑          | ๕๐                | มิ.ย. ๖๗              | -                                                                                                                                                                    | -                 |                                      |                                    |                           |                    |  |  |
| ๖   | โครงการศึกษาและจัดทำมาตรการกำกับดูแลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดมลภาวะทางอากาศในภาคขนส่งทางราง       | ๑. จัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง | ๓๕                | ต.ค. ๖๖ -<br>มี.ค. ๖๗ | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                                               | ๔๐                | ๒.๙๒๘๑<br>(วงเงินรวม<br>๑๔.๖๔๐๕ ลบ.) | -                                  | -                         | กกร.               |  |  |
|     |                                                                                                     |                                     |                   |                       | ชร. มีคำสั่ง ที่ ๑๘/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาฯ และจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคาแล้วเสร็จ                   | ๓๕                |                                      |                                    |                           |                    |  |  |
|     |                                                                                                     | ๒. ดำเนินการจัดจ้าง                 | ๓๕                | มี.ค. -<br>มิ.ย. ๖๗   | ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗                                                                                               | ๕                 |                                      |                                    |                           |                    |  |  |
|     |                                                                                                     | ๓. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๑          | ๓๐                | มิ.ย. ๖๗              | -                                                                                                                                                                    | -                 |                                      |                                    |                           |                    |  |  |

| ที่                                                                                                                                                            | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                   | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                          |                    |                   |                                                                                                                             |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | แผนการดำเนินงาน                                                                                                      |                    |                   | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                       |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | รายละเอียดแผน                                                                                                        | ค่าน้ำหนัก (%)     | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                  | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                    |                       |                |
| กลยุทธ์ M๒S๒ สนับสนุน/ส่งเสริมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... เพื่อให้มีบทบัญญัติในการกำกับดูแลการขนส่งทางราง จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                    |                   |                                                                                                                             |                |                            |                                    |                       |                |
| ๑                                                                                                                                                              | พิจารณาทบทวนเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ....ที่กำหนดมาตรฐาน กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการขนส่งทางราง เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจของ ขร. | ๑. แต่งตั้งคณะทำงานศึกษา ร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ.... เพื่อพิจารณา ศึกษา ปรับปรุง ทบทวน ร่าง พ.ร.บ.ฯ ในทุกมิติ | ๑๐                 | ธ.ค. ๖๖           | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                      | ๙๐             | -                          | -                                  | -                     | กกม.           |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | ๒. ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาศึกษา ปรับปรุง ทบทวน ร่าง พ.ร.บ.ฯ และ รายงานผลต่อ รชค.                                | ๔๐<br>(ครั้งละ ๒๐) | ม.ค. ๖๗           | ๑. คณะทำงานฯ ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๖<br>๒. คณะทำงานฯ ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ ม.ค. ๒๕๖๗ | ๔๐             |                            |                                    |                       |                |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | ๓. นำร่าง พ.ร.บ.ฯ ที่ผ่านการพิจารณาของ คณะทำงานฯ ไปรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง                                 | ๑๕                 | ม.ค. - ก.พ. ๖๗    | ดำเนินการรับฟังความคิดเห็น ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย และเว็บไซต์กรมการขนส่งทางราง ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗               | ๑๕             |                            |                                    |                       |                |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | ๔. นำผลการรับฟังความคิดเห็นมาสรุป และจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย                         | ๑๕                 | ก.พ. ๖๗           | นำผลการรับฟังความคิดเห็นมาสรุป และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย                                    | ๑๕             |                            |                                    |                       |                |

| ที่                                                                                                                                                                | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                      |                   |                       |                                                                                                                                                                                     |                   | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/<br>หมายเหตุ | หน่วย<br>รับผิดชอบ |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|------|
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แผนการดำเนินงาน                                                                  |                   |                       | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                               |                   | แผน<br>การเบิกจ่าย         | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                           |                    |      |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รายละเอียดแผน                                                                    | ค่าน้ำหนัก<br>(%) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                          | ค่าน้ำหนัก<br>(%) |                            |                                    |                           |                    |      |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ๕. เสนอ คค. พิจารณา<br>เสนอ ร่าง พ.ร.บ.ฯ<br>เข้าสู่กระบวนการ<br>นิติบัญญัติต่อไป | ๑๐                | ก.พ. ๖๗               | เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๗ ขร. ได้เสนอ<br>ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง<br>พ.ศ. .... ไปยัง คค. เพื่อพิจารณา<br>ให้ความเห็นชอบเสนอร่าง พ.ร.บ.ฯ<br>ต่อ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการ | ๑๐                |                            |                                    |                           |                    |      |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ๖. ครม. ส่งร่าง พ.ร.บ.ฯ<br>ให้ สคก. ตรวจสอบ<br>พิจารณา                           | ๕                 | มี.ค. -<br>มิ.ย. ๖๗   | -                                                                                                                                                                                   | -                 |                            |                                    |                           |                    |      |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ๗. ส่งรัฐสภาพิจารณา<br>๓ วาระ                                                    | ๕                 | ก.ค. ๖๗               | -                                                                                                                                                                                   | -                 |                            |                                    |                           |                    |      |
| กลยุทธ์ M๒S๓ กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ กฎหมายลำดับรอง เพื่อให้มีมาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                   |                       |                                                                                                                                                                                     |                   |                            |                                    |                           |                    | กกม. |
| ๑                                                                                                                                                                  | จัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง<br>ด้านมาตรฐานการขนส่งทางราง<br>หรือหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแล<br>ภายใต้ร่าง พระราชบัญญัติ<br>การขนส่งทางราง พ.ศ. ....<br>โดยได้รับความเห็นชอบจาก<br>คณะทำงานจัดทำร่างกฎหมาย<br>ลำดับรองตามพระราชบัญญัติ<br>การขนส่งทางราง พ.ศ. ....<br>เพื่อเตรียมเสนอตามขั้นตอน<br>การเสนอกฎหมาย จำนวน ๑๐ ฉบับ | ๑. จัดประชุมคณะทำงานฯ<br>เพื่อพิจารณาให้ความ<br>เห็นชอบร่างกฎหมาย<br>ลำดับรอง    | ๕๐<br>(ครึ่งละ ๕) | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗  | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                                                              | ๓๐                | -                          | -                                  | -                         | กกม.               |      |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ๒. คณะทำงานพิจารณา<br>ให้ความเห็นชอบร่าง<br>กฎหมายลำดับรอง                       | ๕๐<br>(ฉบับละ ๕)  | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗  | ร่างกฎหมายลำดับรองที่คณะทำงานฯ<br>ให้ความเห็นชอบ จำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้<br>๑. ประกาศกระทรวง เรื่องทุน<br>จดทะเบียนของผู้ขอรับใบอนุญาต<br>พ.ศ. ....                                     | ๑๕                |                            |                                    |                           |                    |      |

| ที่                                                                                                                                             | โครงการ/กิจกรรม                                           | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |                                                                                                                                                 |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                 | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ                          | หน่วยรับผิดชอบ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                 |                                                           | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   | ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                              |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                                                |                |
|                                                                                                                                                 |                                                           | รายละเอียดแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ค่าน้ำหนัก (%)    | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล (พอสังเขป)                                                                                                                         | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                 |                                                |                |
|                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   | ๒. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางราง พ.ศ. ....<br>๓. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานความปลอดภัย พ.ศ. .... |                |                            |                                 |                                                |                |
| กลยุทธ์ M๒S๔ กำกับให้การขนส่งทางรางเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางรางและสร้างแนวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยลดอุบัติเหตุ จำนวน ๗ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |                                                                                                                                                 |                |                            |                                 |                                                | กมป.           |
| ๑                                                                                                                                               | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการขนส่งทางราง | ๑. ประสานหน่วยงานให้รายงานการดำเนินการตามมาตรฐานการขนส่งทางราง และขอลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรฐานการขนส่งทางราง หรือประชุมรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานฯ หรือแนวทาง/ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                               | ๓๐ (กิจกรรมละ ๑๐) | ก.ย. ๖๖ - ต.ค. ๖๗ | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                          | ๗๖.๖๐          | -                          | -                               | การดำเนินการตามมาตรฐานการขนส่งทางราง ๓ กิจกรรม | กมป.           |
|                                                                                                                                                 |                                                           | ๑. ประสาน ทอท. ขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่ในการรวบรวมข้อมูลระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมการเดินรถ และฝ่ายบำรุงรักษาของรถไฟฟ้า APM สุวรรณภูมิ เพื่อประกอบการจัดทำร่างมาตรฐานระบบรถไฟฟ้า APM ๒. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุร่วมกับ รฟม. และกองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๖ | ๒๐                |                   |                                                                                                                                                 |                |                            |                                 |                                                |                |
|                                                                                                                                                 |                                                           | ๒. ตรวจสอบรายงานการดำเนินการ หรือ ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการ หรือประชุมรายงานผลการดำเนินการตาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ๓๐ (กิจกรรมละ ๑๐) | ก.ย. ๖๖ - ต.ค. ๖๗ | ๑. ลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลระบบรถไฟฟ้า ระบบควบคุมการเดินรถ และฝ่ายบำรุงรักษาของรถไฟฟ้า APM สุวรรณภูมิแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๖       | ๓๐             |                            |                                 |                                                |                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                            |                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
|     |                 | แผนการดำเนินงาน                                                                                        |                        |                   | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|     |                 | รายละเอียดแผน                                                                                          | ค่าน้ำหนัก (%)         | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                    |                       |                |
|     |                 | มาตรฐานฯ หรือแนวทาง/ข้อเสนอแนะ                                                                         |                        |                   | ๒. เข้าร่วมสังเกตการณ์ การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุร่วมกับ รฟม. และกองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๖<br>๓. การรถไฟแห่งประเทศไทย มีหนังสือตอบกลับ ขร. ที่ รฟ ๑ /๔๔๐/๒๕๖๗ เรื่อง แนวทางป้องกันพนักงานขับรถไฟเป็นลมขณะปฏิบัติหน้าที่และผู้โดยสารตกรถไฟเสียชีวิตขณะลงจากรถไฟ เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๗ โดยอ้างถึงหนังสือที่ ขร. ได้เสนอแนวทางป้องกันผ่าน คค. ให้มอบหมาย รฟท. พิจารณาดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวที่ คค.๐๙๐๔.๓/๔๗๐ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๖ |                |                            |                                    |                       |                |
|     |                 | ๓. รายงานผลการลงพื้นที่ให้ ขร. หรือ คค. พิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป | ๔๐<br>(กิจกรรมละ ๑๓.๓) | ก.ย. ๖๖ - ต.ค. ๖๗ | ๑. จัดทำรายงานผลการลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำมาตรฐานระบบรถไฟฟ้ามหานครผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover: APM) ทำหนังสือที่ คค ๐๙๐๔. /๔๑๐ ลงวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖<br>๒. จัดทำรายงานผลการเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                 | ๒๖.๖๐          |                            |                                    |                       |                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                        |                |                   |                                                                                                                                                 |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ                                                                                                                    | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | แผนการดำเนินงาน                                                    |                |                   | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                           |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                                                                                                                                          |                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รายละเอียดแผน                                                      | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                      | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                    |                                                                                                                                          |                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                |                   | ร่วมกับ รฟม. และกองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๗                       |                |                            |                                    |                                                                                                                                          |                |
| ๒   | จัดทำกระบวนการตรวจสอบแบบก่อนก่อสร้าง และระหว่างก่อสร้าง<br>๑) ตรวจสอบ แผนผังบริเวณแบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนเกี่ยวกับการจัดสร้างโครงการการขนส่งทางรางก่อนการก่อสร้าง<br>๒) ตรวจสอบคุณสมบัติที่ปรึกษาตรวจสอบแผนผังบริเวณแบบแปลนฯ ก่อนการก่อสร้าง<br>๓) เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิจารณาการอนุญาตก่อสร้างฯ กับผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร | -                                                                  | -              | -                 | -                                                                                                                                               | -              | -                          | -                                  | ยกเลิก/เนื่องจากร่าง พ.ร.บ การขนส่งทางราง พ.ศ. .... ได้ตัดเรื่องการตรวจสอบแบบก่อสร้างออก กมป. จึงขอตัดออกจากรายละเอียดการดำเนินงานตามแผน | กมป.           |
| ๓   | จัดทำกระบวนการตรวจสอบเขตรบบฯ และเขตปลอดภัย<br>๑) ตรวจสอบพื้นที่ที่จะก่อสร้างเพื่อพิจารณารวบรวมจุดเสี่ยงก่อนกำหนดเขตปลอดภัยระหว่างการจัดสร้างโครงการ<br>๒) ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการดำเนินการตามประกาศกำหนดพื้นที่เขตปลอดภัย                                                                                                                        | ๑. ยกร่างขั้นตอนภายใน ขร. ของกระบวนการตรวจสอบเขตรบบฯ และเขตปลอดภัย | ๗๐             | ม.ค. - ก.ย. ๖๗    | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                          | ๒๐             | -                          | -                                  | -                                                                                                                                        | กมป.           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                |                   | ๑. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำกระบวนการตรวจสอบเขตรบบฯ และเขตปลอดภัย<br>๒. เตรียมการประชุมหารือการจัดทำกระบวนการฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒๐             |                            |                                    |                                                                                                                                          |                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ๒. เสนอ อชร. เห็นชอบขั้นตอนภายใน ขร. ของกระบวนการตรวจสอบ           | ๓๐             | ก.ย. ๖๖ - ต.ค. ๖๗ | -                                                                                                                                               | -              |                            |                                    |                                                                                                                                          |                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                               | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                         |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | แผนการดำเนินงาน                                                                                     |                |                      | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                       |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | รายละเอียดแผน                                                                                       | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ    | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                  | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|     | ในระหว่างการจัดสร้างโครงการ<br>การขนส่งทางราง<br>๓) ลงพื้นที่เพื่อสุ่มตรวจสอบก่อน<br>และหลังการออกกฎกระทรวง<br>กำหนดเขตระบบรถขนส่งทางราง<br>และเขตปลอดภัยระบบรถ<br>ขนส่งทางราง<br>๔) สุ่มตรวจสอบแนวเขตตาม<br>ระเบียบการจัดทำเครื่องหมาย<br>แสดงแนวเขตระบบฯ และเขต<br>ปลอดภัยฯ | เขตระบบฯ และเขต<br>ปลอดภัย                                                                          |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                |                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| ๔   | จัดทำกระบวนการเกี่ยวกับผู้ประจำ<br>หน้าที่                                                                                                                                                                                                                                    | ๑. ศึกษา รวบรวม จัดทำ<br>ขั้นตอนการขอรับ<br>ใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่                                 | ๖๐             | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.พ. ๖๗ | ✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ                                                                                                                                                                                                                        | ๑๐๐            | -                          | -                                  | หมายเหตุ:<br>เนื่องจาก กมป.<br>ไม่สามารถกำหนด<br>วาระการนำเสนอ<br>ร่างกฎกระทรวง<br>ว่าด้วยคุณสมบัติ<br>ผู้ขอรับใบอนุญาต<br>ผู้ประจำหน้าที่และ<br>หลักเกณฑ์ วิธีการ<br>และเงื่อนไขเกี่ยวกับ<br>ใบอนุญาตผู้ประจำ<br>หน้าที่ เป็นเรื่อง<br>พิจารณาของ<br>คณะทำงานจัดทำ<br>ร่างกฎหมายลำดับรอง<br>ตามร่าง พ.ร.บ. | กมป.           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                |                      | รวบรวม จัดทำขั้นตอนการขอรับ<br>ใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่                                                                                                                                                                                      | ๖๐             |                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | ๒. เสนอ อchr. มอบหมาย<br>ขั้นตอนการขอรับ<br>ใบอนุญาตผู้ประจำ<br>หน้าที่แก่หน่วยงาน<br>ที่เกี่ยวข้อง | ๔๐             | ก.พ. -<br>มี.ค. ๖๗   | อchr. มอบหมายร่างกฎกระทรวง<br>ว่าด้วยคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาต<br>ผู้ประจำหน้าที่และหลักเกณฑ์<br>วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับใบอนุญาต<br>ผู้ประจำหน้าที่ให้ กกม. พิจารณา<br>ตามหลักกฎหมาย ก่อนนำเสนอ<br>คณะทำงานจัดทำร่างกฎหมาย<br>ลำดับรอง | ๔๐             |                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                  | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                    |                |                    |                                                                                                   |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |                                                  | แผนการดำเนินงาน                                                                |                |                    | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                             |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|     |                                                  | รายละเอียดแผน                                                                  | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ  | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                        | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|     |                                                  |                                                                                |                |                    |                                                                                                   |                |                            |                                    | การขนส่งทางราง พ.ศ. .... ได้จึงขอตัดออกจากรายละเอียดการดำเนินการตามแผน                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| ๕   | จัดทำกระบวนการเกี่ยวกับการจดทะเบียนรถขนส่งทางราง | ๑. ศึกษา รวบรวม จัดทำ ขั้นตอนการจดทะเบียนรถขนส่งทางราง                         | ๖๐             | ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗ | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                            | ๔๕             | -                          | -                                  | หมายเหตุ:<br>เนื่องจาก กมป. ไม่สามารถกำหนดวาระการนำเสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ เป็นเรื่องพิจารณาของคณะทำงานจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองตามกฎหมายร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ. .... ได้จึงขอตัดออกจากรายละเอียดการดำเนินการตามแผน | กมป.           |
|     |                                                  |                                                                                |                |                    | อยู่ระหว่างปรับแก้ตามความเห็นคณะกรรมการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง ในขั้นตอนการจดทะเบียนรถขนส่งทางราง | ๔๕             |                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|     |                                                  | ๒. เสนอ อชร. มอบหมาย ขั้นตอนการจดทะเบียนรถขนส่งทางราง แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔๐             | มี.ค. - เม.ย. ๖๗   | -                                                                                                 | -              |                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                     | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                     |                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                 | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |                                                                     | แผนการดำเนินงาน                                                                 |                        |                   | ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|     |                                                                     | รายละเอียดแผน                                                                   | ค่าน้ำหนัก (%)         | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล (พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| ๖   | การป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาการเกิดเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนน | ๑. ขออนุญาต/ปรับปรุง/แก้ไข/หรือยกเลิกจุดตัดทางรถไฟกับถนนจากระดับจังหวัด         | ๒๕<br>(กิจกรรมละ ๖.๒๕) | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | <div>● อยู่ระหว่างดำเนินการ</div> <div>จุดตัดทางรถไฟกับถนนที่ได้รับพิจารณาจากคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดทั้งหมด แบ่งเป็น</div> <div>๑. ขออนุญาต ๒๔ จุด</div> <div>๑.๑ ขออนุญาตขยายทางตัดผ่านเสมอระดับ ๑ จุด</div> <div>๑.๒ ขออนุญาตสร้างทางตัดผ่านต่างระดับ ๗ จุด</div> <div>๑.๓ ขออนุญาตทางลัดผ่านให้เป็นทางผ่านที่ถูกต้อง ๑๖ จุด</div> <div>๒. ปิดและยกเลิกจุดตัด ๑๘ จุด</div> <div>๓. อื่นๆ ๒ จุด</div> <div>(คงทางลัดผ่านเมื่อการก่อสร้างทางคู่แล้วเสร็จ) รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ดังแนบ</div> <div></div> | ๘๗.๕๐<br>๒๕    | -                          | -                               | คณะกรรมการร่วมพิจารณาการขออนุญาตและแก้ไขปัญหาคงจุดตัดทางรถไฟกับถนนได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาลดทางตัดผ่านและอนุญาตเฉพาะรายระหว่างทางรถไฟกับถนนไว้ โดยทางตัดผ่านฯ ที่ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวแต่มีความจำเป็นต้องเปิดใช้งานหน่วยงานเจ้าของถนนจะต้องเสนอให้คงจุดตัดดังกล่าวไว้ต้องเสนอผ่านคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขออนุญาตและแก้ไขปัญหาคงจุดตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัด ก่อนนำเสนอคณะกรรมการร่วมฯต่อไป ยกเว้นในเขต | กมป.           |
|     |                                                                     | ๒. ลงพื้นที่สำรวจสภาพแวดล้อมและแสวงหาข้อเท็จจริง/ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒๕<br>(กิจกรรมละ ๖.๒๕) | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ขร. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองอนุญาตและแก้ไขปัญหาคงจุดตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัดรวมทั้งลงพื้นที่สำรวจสภาพแวดล้อมทั้งหมด ๒๔ ครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ๒๕             |                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|     |                                                                     | ๑.๑ ไตรมาสที่ ๑ ขร. เข้าร่วม ๔ ครั้ง ไม่ได้เข้าร่วม ๑ ครั้ง                     |                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                           |                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
|     |                 | แผนการดำเนินงาน                                                                                                       |                     |                   | ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                |
|     |                 | รายละเอียดแผน                                                                                                         | ค่าน้ำหนัก (%)      | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล (พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                |
|     |                 |                                                                                                                       |                     |                   | ๑.๒ ไตรมาสที่ ๒ ขร. เข้าร่วมทั้งหมด ๑๖ ครั้ง ไม่ได้เข้าร่วม ๓ ครั้ง<br>รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ดังแนบ<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                            | กรุงเทพมหานคร<br>หน่วยงานเจ้าของถนนสามารถเสนอต่อคณะกรรมการร่วมฯ ได้โดยตรง ทั้งนี้ จะต้องปรับปรุงทางตัดผ่านฯ ให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานของ ขร. และ รฟท.<br><br>*ตั้งเป้าหมายไว้ ไตรมาสละ ๑ จุด หรือปีละ ๔ จุด ทั้งนี้ ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมายตามจุดตัดฯ ที่ได้ดำเนินการจริงในปีนั้น ๆ<br><br>**กรณีที่ ขร. ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุฯ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ กมป. ติดราชการอื่น |                       |                |
|     |                 | ๓. รายงานผลการประชุม คณะอนุกรรมการ กลั่นกรองการอนุญาต และแก้ไขปัญหาคัดตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัดต่อ คณะกรรมการร่วมฯ | ๒๕ (กิจกรรมละ ๖.๒๕) | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ขร. รายงานผลการเข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง อนุญาตและแก้ไขปัญหาคัดตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัด ต่อ คณะกรรมการร่วมพิจารณา การขออนุญาตและการแก้ไขปัญหาคัดตัดทางรถไฟกับถนนรายละเอียด ดังนี้<br><br>๑) การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๗ ได้รายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ แล้ว ๑๑ ครั้ง<br><br>๒) รายงานผลการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ ให้ ขร. แล้ว ๔ ครั้ง และ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ๒ ครั้ง<br><br>๓) อยู่ระหว่างรวบรวมผล การประชุมคณะอนุกรรมการฯ | ๒๕             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                     |                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ   | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|
|     |                 | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                 |                        |                   | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                         |                |
|     |                 | รายละเอียดแผน                                                                                                                                                                   | ค่าน้ำหนัก (%)         | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                    |                         |                |
|     |                 |                                                                                                                                                                                 |                        |                   | เพื่อรายงานการประชุมของคณะกรรมการร่วมฯ ครั้งต่อไป<br>รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ดังแนบ<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                            |                                    | จึงไม่สามารถเข้าร่วมได้ |                |
|     |                 | ๔. เสนอแนวทางและมาตรการอนุญาต/ปรับปรุง/แก้ไข/หรือยกเลิกจุดตัดทางรถไฟกับถนนที่เหมาะสมต่อรฟท. รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาลดทางตัดผ่านและอนุญาตเฉพาะรายระหว่างทางรถไฟกับถนน | ๒๕<br>(กิจกรรมละ ๖.๒๕) | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | คณะกรรมการร่วมพิจารณาการขออนุญาตและการแก้ไขปัญหาคัดตัดทางรถไฟกับถนน ได้มีแนวทางและมาตรการอนุญาต/ปรับปรุง/แก้ไข/หรือยกเลิกจุดตัดทางรถไฟกับถนน (ที่ปรากฏในที่ประชุม) มีรายละเอียด ดังนี้<br>๑. เห็นชอบการขออนุญาตและขอยกเว้นหลักเกณฑ์การพิจารณาลดทางตัดผ่านและอนุญาตเฉพาะรายระหว่างทางรถไฟกับทางรถยนต์ บริเวณจุดตัดทางรถไฟที่ กม.๑๓๔+๐๒๓.๓๐ (เสาโทรเลขที่ ๑๓๓/๑๖ – ๑๓๔/๑) ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก – สถานีสุพรรณบุรี โดยมีเงื่อนไขให้ ทล. พิจารณาดำเนินการจัดทำแถบเตือนตามขวางผิวจราจร (Transverse Rumble Strips) | ๑๒.๕           |                            |                                    |                         |                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗ |                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/<br>หมายเหตุ | หน่วย<br>รับผิดชอบ |
|-----|-----------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|
|     |                 | แผนการดำเนินงาน             |                   |                       | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | แผน<br>การเบิกจ่าย         | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                           |                    |
|     |                 | รายละเอียดแผน               | ค่าน้ำหนัก<br>(%) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ค่าน้ำหนัก<br>(%) |                            |                                    |                           |                    |
|     |                 |                             |                   |                       | พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ<br>จุดตัดทางรถไฟกับถนนให้แล้วเสร็จ<br>ภายใน ๓๐ วัน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ<br>ให้ ทล. แจ้งผลการดำเนินงานต่อ<br>คณะกรรมการร่วมฯ ก่อน รพท. พิจารณา<br>ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนและ<br>กฎหมายต่อไป เมื่อวันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๗<br>๒. เห็นชอบการขออนุญาตก่อสร้าง<br>ขยายถนนและรื้อย้ายเครื่องกั้น<br>ถนนบริเวณจุดตัดทางรถไฟ<br>กม.๕๖๔+๘๘๔.๗๐ ระหว่างสถานี<br>บ้านปิน – สถานีผาคัน ก่อน รพท.<br>พิจารณาดำเนินการตามระเบียบ<br>ขั้นตอนและกฎหมายต่อไป และ<br>มอบหมายให้ ทล. ติดป้าย<br>ประชาสัมพันธ์ว่าเป็นการอนุญาต<br>ชั่วคราว และเมื่อ รพท. ก่อสร้าง<br>สะพานข้ามทางรถไฟในโครงการ<br>ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย –<br>เชียงใหม่แล้วเสร็จ ให้ยกเลิก<br>ทางผ่านเสมอระดับแห่งนี้ เมื่อวันที่<br>๕ ก.พ. ๒๕๖๗ |                   |                            |                                    |                           |                    |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                         | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                  |                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |                                                                                                                                         | แผนการดำเนินงาน                                                                              |                        |                   | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|     |                                                                                                                                         | รายละเอียดแผน                                                                                | ค่าน้ำหนัก (%)         | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| ๗   | ตรวจสอบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ทางรางและจัดทำแนวทางการแก้ไขและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ในลักษณะดังกล่าวซ้ำ | ๑. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง/ประสานขอข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ทางราง | ๔๐<br>(กิจกรรมละ ๖.๖๗) | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | <div>✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ</div> ๑. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอุบัติเหตุขบวนรถด่วนพิเศษที่ ๑๓ (กรุงเทพอภิวัฒน์ - เชียงใหม่) ตกรางระหว่างสถานีแก่งหลวง - สถานีบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๖<br>๒. ประสานขอข้อมูลกรณีรถไฟขบวนเร็วที่ ๑๗๐ (ยะลา - กรุงเทพอภิวัฒน์) ชนกับรถยนต์ส่วนบุคคลระหว่างสถานีสวี - สถานีวิสัยอำเภอสวี จังหวัดชุมพร จาก รฟท. เมื่อวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๖<br>๓. ประสานขอข้อมูลกรณีอุบัติเหตุรถไฟขบวน ๒๕๗ (ธนบุรี - น้ำตก) ชนรถกระบะที่จุดตัดทางรถไฟบริเวณหมู่ที่ ๒ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จาก รฟท. เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖<br>๔. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรางนำไฟฟ้า (Conductor rail) รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพูวิ่งหล่น เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๖<br>๕. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ขบวนรถไฟฟ้าสายสีเหลือง หมายเลข ๑๗ ล้อประกอบหลุดร่วง | ๑๐๐<br><br>๔๐  | -                          | -                                  | คณะทำงานฯ กำหนดเกณฑ์การเลือกอุบัติเหตุที่จะดำเนินการวิเคราะห์เบื้องต้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และอุบัติเหตุที่ คค. ส่งการและให้ความสำคัญเป็นพิเศษ รวมทั้งอุบัติเหตุร้ายแรงที่มีข้อมูลชัดเจนและเพียงพอในการวิเคราะห์เบื้องต้น โดยอาจไม่จำเป็นต้องลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม<br><br>*ตั้งเป้าหมายไว้ ๒ เดือน ๑ ครั้ง หรือ ปีละ ๖ ครั้ง ทั้งนี้ ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมายตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปีนั้น ๆ | กมป.           |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                     | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗ |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                 | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
|     |                                                                                                                     | แผนการดำเนินงาน             |                   |                                                                                                                                                                                                                 | ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|     |                                                                                                                     | รายละเอียดแผน               | ค่าน้ำหนัก (%)    | ระยะเวลาดำเนินการ                                                                                                                                                                                               | รายละเอียดผล (พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                 |                       |                |
|     |                                                                                                                     |                             |                   |                                                                                                                                                                                                                 | ลงชั้นพื้นถนน เมื่อวันที่ ๒ ม.ค. ๒๕๖๗<br>๖. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี อุบัติเหตุรถไฟขบวน ๑๐๙ (กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่) ขนรถกระบะที่จุดตัดทางรถไฟ (ทางลักผ่าน) บริเวณ ระหว่างสถานี โคกกระเทียม-หนองเต่า อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๗<br>๗. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี อุบัติเหตุรถไฟขบวน ๑๐๙ (กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่) ขนรถบรรทุกกึ่งพ่วงบรรทุกรถแบคโฮ ที่จุดตัดทางรถไฟ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๗<br>๘. ประสานขอข้อมูล กรณี ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) ชัดข้องชั่วคราวจาก ทอท. |                |                            |                                 |                       |                |
|     | ๒. วิเคราะห์ หาสาเหตุ และมาตรการเชิงป้องกัน หรือแนวทางการแก้ไข พร้อมจัดทำรายงาน และเสนอแนะมาตรการเชิงป้องกันต่อ คค. | ๖๐ (กิจกรรมละ ๑๐)           | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ๑. เสนอ คค. พิจารณามอบหมาย ให้ รฟท. ดำเนินการตามแนวทางการ ป้องกันอุบัติเหตุ กรณีอุบัติเหตุ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ ๑๓ (กรุงเทพ อภิวัฒน์ – เชียงใหม่) ตกราง ระหว่างสถานีแก่งหลวง - สถานี บ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ | ๖๐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                            |                                 |                       |                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗ |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                 | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|-----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
|     |                 | แผนการดำเนินงาน             |                |                   | ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|     |                 | รายละเอียดแผน               | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล (พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                 |                       |                |
|     |                 |                             |                |                   | เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๖๖<br>๒. เสนอ คค. พิจารณามอบหมายให้ รฟท. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ กรณีรถไฟขบวนเร็วที่ ๑๗๐ (ยะลา - กรุงเทพฯ อภิวัฒน์) ชนกับรถยนต์ส่วนบุคคลระหว่างสถานีสี่ - สถานีวิสัยอำเภอสวี จังหวัดชุมพรเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๖๖<br>๓. เสนอ คค. พิจารณามอบหมายให้ รฟท. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ กรณีอุบัติเหตุรถไฟขบวน ๒๕๗ (ธนบุรี - น้ำตก) ชนรถกระบะที่จุดตัดทางรถไฟบริเวณหมู่ที่ ๒ ตำบลสิงห์ อำเภไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๖<br>๔. เสนอ คค. พิจารณามอบหมายให้ รฟม. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ กรณีรางนำไฟฟ้า (Conductor rail) รถไฟฟ้ามทร สายสีชมพูร่วงหล่นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖<br>๕. เสนอ คค. พิจารณามอบหมายให้ รฟม. ดำเนินการตามแนวทาง |                |                            |                                 |                       |                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗ |                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/<br>หมายเหตุ | หน่วย<br>รับผิดชอบ |
|-----|-----------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|
|     |                 | แผนการดำเนินงาน             |                   |                       | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | แผน<br>การเบิกจ่าย         | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                           |                    |
|     |                 | รายละเอียดแผน               | ค่าน้ำหนัก<br>(%) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ค่าน้ำหนัก<br>(%) |                            |                                    |                           |                    |
|     |                 |                             |                   |                       | การป้องกัน กรณี ขบวนรถไฟฟ้า<br>สายสีเหลืองหมายเลข ๑๗ ล้อ<br>ประคองหลุดร่วงลงชั้นพื้นถนน<br>เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๗<br>๖. เสนอ คค. พิจารณา มอบหมาย<br>ให้ รฟท.ดำเนินการตามแนวทาง<br>ป้องกัน กรณีอุบัติเหตุรถไฟขบวน ๑๐๙<br>(กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่)<br>ขบวนรถทุกกึ่งพ่วงบรรทุกแบบไฮ<br>ที่จุดตัดทางรถไฟ อำเภอชุมแสง<br>จังหวัดนครสวรรค์ เรียบร้อยแล้ว<br>เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๗<br>๗. เสนอ คค. พิจารณา มอบหมาย<br>ให้ รฟท.ดำเนินการตามแนวทาง<br>ป้องกัน กรณีอุบัติเหตุรถไฟขบวน<br>๑๐๙ (กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่)<br>ขบวนรถกระบะที่จุดตัดทางรถไฟ<br>(ทางหลักผ่าน) บริเวณ ระหว่างสถานี<br>โคกกระเทียม-หนองเต่า อำเภอ<br>บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีแล้ว<br>เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๗<br>๘. เสนอ คค. พิจารณามอบหมาย<br>รฟท. ดำเนินการตามแนวทาง<br>การเดินข้ามทางรถไฟระหว่าง<br>ขานขาลาสูงในย่านสถานีแล้ว<br>เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๗ |                   |                            |                                    |                           |                    |

| ที่                                                                                          | โครงการ/กิจกรรม                                                                                       | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                                    |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗      |                                 | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ       | หน่วยรับผิดชอบ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|
|                                                                                              |                                                                                                       | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                |                |                   | ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | แผนการเบิกจ่าย                  | ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                             |                |
|                                                                                              |                                                                                                       | รายละเอียดแผน                                                                                                                  | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล (พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ค่าน้ำหนัก (%) |                                 |                                 |                             |                |
|                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                                                |                |                   | ๙. เสนอ คค. พิจารณามอบหมายให้ รฟท. ดำเนินการตามแนวทางป้องกัน กรณีขบวนรถไฟชนยานพาหนะ ขบวนรถไฟเฉี่ยวชนคน การพลัดตกหรือกระโดดจากขบวนรถในเหตุอันตรายร้ายแรงของการขนส่งทางรถไฟประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๗<br>๑๐. เสนอ คค. พิจารณา มอบหมาย รฟท. ดำเนินการตามแนวทางป้องกันเหตุขัดข้อง กรณีระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) ขัดข้องชั่วคราว เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ มี.ค. ๒๕๖๗ |                |                                 |                                 |                             |                |
| พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย                                         |                                                                                                       |                                                                                                                                |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                 |                                 |                             |                |
| กลยุทธ์ M๓S๑ การกำหนดมาตรฐานและมาตรการกำกับดูแลการขนส่งทางราง จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ |                                                                                                       |                                                                                                                                |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                 |                                 |                             | กกร./กยร.      |
| ๑                                                                                            | โครงการศึกษากำหนดอัตราค่าโดยสารขั้นสูง ค่าแรกเข้า และหลักเกณฑ์ การขึ้นอัตราค่าโดยสารขนส่งมวลชนระบบราง | ๑. ดำเนินการตามงานที่ ๔ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) และร่างรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) | ๓๓.๓๓          | พ.ย. - ธ.ค. ๖๖    | ✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>๑. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุม เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖ โดยสรุปมติการประชุมเห็นชอบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ภาษาไทย ร่างรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Draft Executive Summary) ภาษาไทย ร่างรายงานสรุปสำหรับ                                                                                                                                                                        | ๑๐๐<br>๓๓.๓๓   | ๑๒.๓๙๐๔ (วงเงินรวม ๑๖.๐๐๔๕ ลบ.) | ๒.๔๐๙๔                          | โครงการผูกพันปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ | กกร./กยร.      |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                                         |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
|     |                 | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                     |                |                   | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                       |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|     |                 | รายละเอียดแผน                                                                                                                       | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                  | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                    |                       |                |
|     |                 |                                                                                                                                     |                |                   | ผู้บริหาร (Draft Executive Summary) ภาษาอังกฤษ<br>๒. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีหนังสือ ที่ ๐๙๐๓.๒/๙ ลงวันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ งวดที่ ๔ เสนอ อchr. (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่) แล้ว                                           |                |                            |                                    |                       |                |
|     |                 | ๒. ดำเนินการตาม<br>งวดงานที่ ๕ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report)             | ๓๓.๓๓          | ม.ค. - มี.ค. ๖๗   | คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีหนังสือ ที่ ๐๙๐๓.๒/๑๓๘ ลงวันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษากำหนดอัตราค่าโดยสารขั้นสูง ค่าแรกเข้าและหลักเกณฑ์การขึ้นอัตราค่าโดยสารขนส่งมวลชนระบบราง งวดที่ ๕ เสนอ อchr. (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่) แล้ว  | ๓๓.๓๓          |                            |                                    |                       |                |
|     |                 | ๓. ดำเนินการตาม<br>งวดงานที่ ๖ สื่อบันทึกข้อมูล USB Flashdrive และ Portable Harddisk เพื่อบันทึกรายงานและไฟล์วิดีโอทัศนระชาสัมพันธ์ | ๓๓.๓๓          | ก.พ. - มี.ค. ๖๗   | คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีหนังสือ ที่ ๐๙๐๓.๒/๑๘๘ ลงวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษากำหนดอัตราค่าโดยสารขั้นสูง ค่าแรกเข้าและหลักเกณฑ์การขึ้นอัตราค่าโดยสารขนส่งมวลชนระบบราง งวดที่ ๖ เสนอ อchr. (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่) แล้ว | ๓๓.๓๓          |                            |                                    |                       |                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                             | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗     |                                 | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ                                      | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
|     |                                                                                                                             | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                            |                |                   | ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | แผนการเบิกจ่าย                 | ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                                                            |                |
|     |                                                                                                                             | รายละเอียดแผน                                                                                                                                                                              | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล (พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ค่าน้ำหนัก (%) |                                |                                 |                                                            |                |
| ๒   | จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณอัตราสูงสุดของค่าโดยสารของระบบขนส่งมวลชนทางราง                                                 | จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณอัตราสูงสุดของค่าโดยสารของระบบขนส่งมวลชนทางรางตามผลการศึกษาโครงการศึกษากำหนดอัตราค่าโดยสารขั้นสูงค่าแรกเข้าและหลักเกณฑ์การขึ้นอัตราค่าโดยสารขนส่งมวลชนระบบราง | ๑๐๐            | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ๗๕             | -                              | -                               | ดำเนินการภายหลังโครงการฯ แล้วเสร็จ                         | กกร./กยร.      |
|     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |                |                   | ๑. คณะทำงานให้ความเห็นฯ พิจารณาผลการศึกษาโครงการฯ ซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณอัตราสูงสุดของค่าโดยสารของระบบขนส่งมวลชนทางรางตามผลการศึกษาฯ<br>๒. ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๙๐๓.๒/๔๗๔ ลงวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ข้อเสนอแนะทางการปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ พร้อมเสนอจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ | ๗๕             |                                |                                 |                                                            |                |
| ๓   | โครงการศึกษาการกำหนดอัตราขั้นสูงและหลักเกณฑ์การทบทวนอัตราค่าขนส่ง ค่าใช้ประโยชน์จากรางค่าบริการในการประกอบกิจการขนส่งทางราง | ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางเพื่อพิจารณาจัดทำ TOR ราคากลาง และเกณฑ์การให้คะแนนที่ปรึกษา                                                               | ๒๕             | ม.ค. - ก.พ. ๖๗    | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ๗๕             | ๒.๗๕๐๐ (วงเงินรวม ๑๕.๐๐๐๐ ลบ.) | -                               | ดำเนินการภายหลังจากได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ | กกร.           |
|     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |                |                   | ขร. มีคำสั่ง ที่ ๒๒/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาฯ แล้ว                                                                                                                                                                                                                                   | ๒๕             |                                |                                 |                                                            |                |
|     |                                                                                                                             | ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการ                                                                                              | ๒๕             | มี.ค. - เม.ย. ๖๗  | ขร. มีคำสั่ง ที่ ๕๑/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการ                                                                                                                                                                                                  | ๒๕             |                                |                                 |                                                            |                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                  | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                      |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
|     |                                                                                  | แผนการดำเนินงาน                                                                                  |                |                   | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                   |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|     |                                                                                  | รายละเอียดแผน                                                                                    | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                              | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                    |                       |                |
|     |                                                                                  | ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาและคณะกรรมการการให้ความเห็น                   | ๒๕             | มี.ค. - เม.ย. ๖๗  | ขร. มีคำสั่ง ที่ ๕๑/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา                                                                                                                                                   | ๒๕             |                            |                                    |                       |                |
|     |                                                                                  | ๔. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๑                                                                       | ๒๕             | ส.ค. - ก.ย. ๖๗    | (ยังไม่เริ่มดำเนินการ)                                                                                                                                                                                                                                  | -              |                            |                                    |                       |                |
| ๔   | กำกับติดตามแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางรางให้แก่ผู้ประกอบการ | ๑. ลงพื้นที่ที่มีปัญหา/ คาดว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางรางให้แก่ผู้ประกอบการ | ๓๕             | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>ลงพื้นที่กำกับติดตามแก้ไขปัญหาอุปสรรคการขนส่งสินค้าทางรางในท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมเข้าร่วมประชุมระดมสมอง เรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการขนส่งทางรถไฟในท่าเรือแหลมฉบัง” เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๖ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี | ๑๐๐            | -                          | -                                  | -                     | กกร.           |
|     |                                                                                  | ๒. จัดทำรายงานสรุปผล และข้อเสนอแนะถึง คค.                                                        | ๓๕             | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๓.๒/๑๗๒๕ ลงวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖ รายงานผลการลงพื้นที่กำกับติดตามแก้ไขปัญหาอุปสรรคการขนส่งสินค้าทางราง เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าในท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมข้อเสนอถึง คค.                                                            | ๓๕             |                            |                                    |                       |                |
|     |                                                                                  | ๓. ประสานติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา                                                            | ๓๐             | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๓.๒/๒๐๕ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗ ติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการขนส่งสินค้าทางราง เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าในท่าเรือแหลมฉบัง                                                                                                     | ๓๐             |                            |                                    |                       |                |

| ที่                                                                                                                                                          | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                          | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                  |                    |                   |                                                                                                                                   |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                 | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|-------|
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                              |                    |                   | ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |       |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | รายละเอียดแผน                                                                                                                                                                                                | ค่าน้ำหนัก (%)     | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล (พอสังเขป)                                                                                                           | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                 |                       |                |       |
| กลยุทธ์ MonS๒ กำกับติดตาม การปฏิบัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |                    |                   |                                                                                                                                   |                |                            |                                 |                       |                | กกรม. |
| ๑                                                                                                                                                            | ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะความเห็น ในปัญหาข้อกฎหมายในการปฏิบัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ....                              | ให้คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะ/ความเห็นทางกฎหมาย ในการจัดทำร่างกฎหมาย ลำดับรองเพื่อรองรับ การปฏิบัติตาม (ร่าง) พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ. .... ต่อหน่วยงานภายในและ ภายนอก อย่างน้อยปีละ ๔ เรื่อง (ไตรมาสละ ๑ เรื่อง) | ๑๐๐ (ไตรมาส ละ ๒๕) | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                            | ๕๐             | -                          | -                               | -                     | กกรม.          |       |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |                    |                   | มีการให้ข้อมูล ชี้แจง ตอบข้อซักถาม หรือให้คำปรึกษาในประเด็น ข้อกฎหมาย ๓ เรื่อง ดังนี้                                             | ๕๐             |                            |                                 |                       |                |       |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |                    |                   | ๑. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการ นโยบายการขนส่งทางราง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ อัตราค่าแรกเข้าของรถไฟในเขตเมือง พ.ศ. ....   |                |                            |                                 |                       |                |       |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |                    |                   | ๒. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการ นโยบายการขนส่งทางราง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ อัตราค่าแรกเข้าของรถไฟระหว่างเมือง พ.ศ. .... |                |                            |                                 |                       |                |       |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |                    |                   | ๓. โครงการศึกษาและออกแบบ ระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา                                                               |                |                            |                                 |                       |                |       |
| กลยุทธ์ MonS๓ การกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |                    |                   |                                                                                                                                   |                |                            |                                 |                       |                | กกรม. |
| ๑                                                                                                                                                            | การสำรวจ ตรวจ ประเมินสภาพ กายภาพสถานีและระบบการเชื่อมต่อ โดยรอบสถานีรถไฟและรถไฟฟ้า (รถไฟระหว่างเมือง รถไฟฟ้าทางคู่ และรถไฟฟ้าในเขตเมือง) | ๑. จัดทำหนังสือประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                  | ๑๐                 | ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗ | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                            | ๖๘             | -                          | -                               | -                     | กกรม.          |       |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |                    |                   | ๑. เสนอขออนุมัติแผนการตรวจ ประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางราง และจัดทำหนังสือประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖     | ๑๐             |                            |                                 |                       |                |       |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |                    |                   | ๒. เสนอขออนุมัติแผนการตรวจ ประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางราง                                                                          |                |                            |                                 |                       |                |       |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                    |                |                   |                                                                                                                                                                                                                            |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
|     |                 | แผนการดำเนินงาน                                                                                                |                |                   | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                      |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|     |                 | รายละเอียดแผน                                                                                                  | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                 | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                    |                       |                |
|     |                 |                                                                                                                |                |                   | โดยได้ปรับจำนวนการตรวจประเมินฯ รวมเป็น ๒๑ สถานี ประกอบด้วย สถานีรถไฟ ๑๓ สถานี และสถานีรถไฟฟ้า ๘ สถานี                                                                                                                      |                |                            |                                    |                       |                |
|     |                 | ๒. ทบทวนหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน และชี้แจงหลักเกณฑ์การตรวจประเมินฯ กับเจ้าหน้าที่ ขร. ที่เข้าร่วมเป็นผู้ประเมิน | ๑๐             | ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗ | ทบทวนหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน และชี้แจงหลักเกณฑ์การตรวจประเมินฯ กับเจ้าหน้าที่ ขร. ที่เข้าร่วมประเมิน                                                                                                                       | ๑๐             |                            |                                    |                       |                |
|     |                 | ๓. ลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพ                                                                                  | ๖๐             | ก.พ. - ก.ค.๖๗     | ลงพื้นที่ประเมินคุณภาพสถานี สถานีขนส่งทางราง สถานีรถไฟ จำนวน ๑๐ สถานี ได้แก่ สถานี นครสวรรค์ สถานีปากน้ำโพ สถานีบ้านตากลิ สถานีกุยบุรี สถานีสามร้อยยอด สถานีปราณบุรี สถานีเมืองพล สถานีท่าพระ สถานีบ้านไผ่ และสถานีขอนแก่น | ๔๘             |                            |                                    |                       |                |
|     |                 | ๔. จัดทำรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ สถานีขนส่งทางราง                                                          | ๑๐             | ส.ค. ๖๗           | -                                                                                                                                                                                                                          | -              |                            |                                    |                       |                |
|     |                 | ๕. จัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพสถานีขนส่งทางรางเสนอ คค.                                      | ๑๐             | ก.ย. ๖๗           | -                                                                                                                                                                                                                          | -              |                            |                                    |                       |                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                                                              |                |                         |                                                                                                                                                                                                                    |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                 | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                                          |                |                         | ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                 |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | รายละเอียดแผน                                                                                                                                            | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ       | รายละเอียดผล (พอสังเขป)                                                                                                                                                                                            | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                 |                       |                |
| ๒   | การจัดทำร่างประกาศหลักเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อรองรับ (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... เพื่อกำกับการบริการขนส่งทางราง เช่น ด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ การจัดสภาพกายภาพสถานีและภายในขบวนรถ ด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารในการเดินทางด้วยระบบขนส่งทางรางในเขตเมืองและระหว่างเมือง ด้านการประกอบกิจการขนส่งทางรางและมาตรฐานเกี่ยวกับอัตราค่าบริการขนส่งทางราง และด้านกำกับการใช้ประโยชน์ราง เป็นต้น | ๑. ศึกษากฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติของประเทศต่าง ๆ ในกรณีระบบขนส่งทางรางขัดข้องหรือล่าช้า                                                      | ๒๕             | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗       | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                                                                                             | ๗๕             | -                          | -                               | -                     | กกร.           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ได้ดำเนินการร่วมกับกองกฎหมายในการศึกษากฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของประเทศต่างๆ ในกรณีระบบขนส่งทางรางขัดข้องหรือล่าช้า (คค ๐๙๐๓.๔/๖๖๙ ลงวันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๕) | ๒๕             |                         |                                                                                                                                                                                                                    |                |                            |                                 |                       |                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ๒. จัดทำกฎหมายลำดับรองเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง                                                      | ๗๕             |                         | เข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่างกฎหมายลำดับรองตามร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ. .... และชี้แจงร่วมกับกองกฎหมายในส่วนของการพิจารณาร่างประกาศ ขร. เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารจากเหตุล่าช้าหรือถูกยกเลิก พ.ศ. .... | ๕๐             |                            |                                 |                       |                |
| ๓   | รายงานผลการกำกับโครงสร้างพื้นฐานและใบอนุญาตการประกอบกิจการขนส่งทางราง ปัญหา อุปสรรค และนำเสนอความเห็นเพื่อปรับปรุงการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                         | ๑. พิจารณาแบบแปลนก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง/ลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาที่เกี่ยวข้อง                                                     | ๕๐ (๒ เรื่อง)  | ส.ค. – ต.ค. ๖๖/ พ.ย. ๖๖ | ✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ                                                                                                                                                                                               | ๑๐๐            | -                          | -                               | -                     | กกร.           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                |                         | ๑. กกร. ได้รับแบบแปลนการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เมื่อ ส.ค. ๒๕๖๖ และได้พิจารณาแบบแปลนการก่อสร้าง                                                                                                          | ๕๐             |                            |                                 |                       |                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ๒. วิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น                                                                                                                  | ๓๐ (๒ เรื่อง)  | พ.ย. ๖๖/ ธ.ค. ๖๖        | ๒. กกร. ได้ลงพื้นที่ตรวจวัดความหนาแน่นผู้โดยสารแอร์พอร์ตเรล ลิงก์ เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๖                                                                                                                         |                |                            |                                 |                       |                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                |                         | ๑. กกร. ได้ตรวจสอบแบบแปลนรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้กับมาตรฐานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                   | ๓๐             |                            |                                 |                       |                |

| ที่                                                                                              | โครงการ/กิจกรรม                                            | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                           |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                 | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
|                                                                                                  |                                                            | แผนการดำเนินงาน                                       |                |                   | ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|                                                                                                  |                                                            | รายละเอียดแผน                                         | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล (พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                 |                       |                |
|                                                                                                  |                                                            | ๓. รายงานผลการกำกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง | ๒๐ (๒ เรื่อง)  | พ.ย. ๖๖/ธ.ค. ๖๖   | ๒. กกร. ได้วิเคราะห์ผลการตรวจวัดความหนาแน่นผู้โดยสารแอร์พอร์ตเรล ลิงก์ เพื่อจัดทำรายงานผลฯ<br><br>๑. กกร. ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๓.๔/๑๖๐๘ ลงวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๖ ถึง รฟม. เกี่ยวกับการนำเสนอความเห็นเพื่อปรับปรุงแบบการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br>๒. กกร. ได้มีหนังสือ ที่ คค. ๐๙๐๔.๓/๓๙๑ ลงวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖ รายงานผลการลงพื้นที่และข้อเสนอแนะการดำเนินการ อชร. เพื่อลงนามถึง คค. เพื่อมอบหมายให้ รฟท. ดำเนินการต่อไป | ๒๐             |                            |                                 |                       |                |
| พันธกิจ M๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ                                |                                                            |                                                       |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                            |                                 |                       |                |
| กลยุทธ์ M๔S๑ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพิ่มขึ้น จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ |                                                            |                                                       |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                            |                                 |                       | กมป./กกร./กยร. |
| ๑                                                                                                | แผนการอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาล | ๑. จัดทำแผนการอำนวยความสะดวกฯ                         | ๓๐             | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>๑. จัดทำแนวทางการดำเนินการตามแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒๔ พ.ย. – ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖)                                                                                                                                                                                                                                                                              | ๑๐๐<br>๓๐      | -                          | -                               | -                     | กมป./กกร.      |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗          |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|-----------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
|     |                 | แผนการดำเนินงาน                      |                |                   | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|     |                 | รายละเอียดแผน                        | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                           | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                    |                       |                |
|     |                 |                                      |                |                   | พร้อมทั้งจัดส่งให้ สนข. และ คค. เรียบร้อยแล้ว<br>๒. จัดทำแนวทางการดำเนินการตามแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมทั้งจัดส่งให้ สนข. และ คค. เรียบร้อยแล้ว                                |                |                            |                                    |                       |                |
|     |                 | ๒. ดำเนินการตามแผนการอำนวยความสะดวกฯ | ๓๐             | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | รายงานข้อมูลปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการระบบรางและสถิติอุบัติเหตุรายวัน พร้อมทั้งลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการตามแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗ (๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๖ – ๔ ม.ค. ๒๕๖๗) เรียบร้อยแล้ว | ๓๐             |                            |                                    |                       |                |
|     |                 | ๓. รายงานผลต่อ สนข.                  | ๔๐             | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | รายงานข้อมูลเที่ยวบริการจริงและจำนวนผู้โดยสารใช้บริการระบบรางและสถิติอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำวันที่ ๒๙ และ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖                                                                                                          | ๔๐             |                            |                                    |                       |                |

| ที่                                                                                                                | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                          | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                                                        |                |                   |                                                                                                                                                                    |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                 | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ                                                                                                          | หน่วยรับผิดชอบ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                    |                                                                                                                                          | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                                    |                |                   | ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                 |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                                                                                                                                |                |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                          | รายละเอียดแผน                                                                                                                                      | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล (พอสังเขป)                                                                                                                                            | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                 |                                                                                                                                |                |
| ๒                                                                                                                  | การผลักดันเรื่อง Green Tax for Rail Transport                                                                                            | ศึกษาและจัดทำมาตรการด้าน Green Tax for Rail Transport                                                                                              | ๑๐๐            | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                                             | ๒๐             | -                          | -                               | -                                                                                                                              | กกร./กยร.      |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                |                   | อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการศึกษากำหนดอัตราขั้นสูงและหลักเกณฑ์การทบทวนอัตราค่าขนส่ง พร้อมเสนอมาตรการด้าน Green Tax for Rail Transport                               | ๒๐             |                            |                                 |                                                                                                                                |                |
| ๓                                                                                                                  | การปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยรถไฟหรือรถไฟฟ้า และประสานติดตามสถานะความคืบหน้าในการปรับปรุงระเบียบฯ | เสนอกรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณาแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการด้วยรถไฟฟ้า                                                                 | ๑๐๐            | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                                             | ๘๐             | -                          | -                               | -                                                                                                                              | กกร./กยร.      |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                |                   | ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๓.๒/๔๒๓ ลงวันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๗ เสนอกรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณาแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการด้วยรถไฟฟ้า                          | ๘๐             |                            |                                 |                                                                                                                                |                |
| กลยุทธ์ M๔S๒ ส่งเสริมให้ความรู้การประกอบกิจการขนส่งทางรางแก่ผู้ประกอบการขนส่งทางราง จำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                |                   |                                                                                                                                                                    |                |                            |                                 |                                                                                                                                | กกร.           |
| ๑                                                                                                                  | โครงการพัฒนาทักษะและสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรผู้ให้บริการระบบขนส่งทางราง เพื่อส่งเสริมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ                       | ๑. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทักษะการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในระบบขนส่งทางราง เพื่อส่งเสริมการเดินทางที่เท่าเทียม (Inclusive Transport) |                | ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๗ | ✕ ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ                                                                                                                                          | ๐              | -                          | -                               | หมายเหตุ : ดำเนินการภายหลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ เนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ | กกร.           |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                          | ๑.๑ จัดหาวิทยากรให้ความรู้เรื่องกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทุกคน                                                | ๑๐             |                   | ภายหลังจากได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ กกร. มีแผนการดำเนินงาน ดังนี้<br>๑. เสนอขออนุมัติจัดอบรมในเดือนพ.ค. ๒๕๖๗<br>๒. จัดอบรมในระหว่างเดือน มิ.ย. - ก.ค. ๒๕๖๗ | -              |                            |                                 |                                                                                                                                |                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                      |                   |                       |                                       |                   | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/<br>หมายเหตุ | หน่วย<br>รับผิดชอบ |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|
|     |                 | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                                                  |                   |                       | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                   | แผน<br>การเบิกจ่าย         | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                           |                    |
|     |                 | รายละเอียดแผน                                                                                                                                                    | ค่าน้ำหนัก<br>(%) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)            | ค่าน้ำหนัก<br>(%) |                            |                                    |                           |                    |
|     |                 | ๑.๒ เชิญผู้ให้บริการขนส่ง<br>ทางรางร่วมการ<br>ฝึกอบรมให้ความรู้                                                                                                  | ๕                 |                       |                                       |                   |                            |                                    |                           |                    |
|     |                 | ๑.๓ ดำเนินการอบรม<br>ความรู้และฝึกปฏิบัติ<br>ภาคสนามเกี่ยวกับ<br>ความพิการด้านต่าง ๆ<br>ความรู้เกี่ยวกับ<br>ความสูงอายุและ<br>การให้ความช่วยเหลือ                | ๒๐                |                       |                                       |                   |                            |                                    |                           |                    |
|     |                 | ๑.๔ ประเมินผลการอบรม                                                                                                                                             | ๑๕                |                       |                                       |                   |                            |                                    |                           |                    |
|     |                 | ๒. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร<br>ทักษะการออกแบบและ<br>ตรวจประเมินสภาพ<br>กายภาพในสถานีขนส่ง<br>ทางรางและจุดเชื่อมต่อ<br>เพื่อส่งเสริมการเดินทาง<br>ที่ปราศจากอุปสรรค |                   |                       |                                       |                   |                            |                                    |                           |                    |
|     |                 | ๒.๑ จัดหาวิทยากร<br>ให้ความรู้เรื่อง<br>กฎหมายและนโยบาย<br>ที่เกี่ยวข้องกับ<br>การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก<br>ความสะดวกเพื่อ<br>คนทุกคน                             | ๑๐                |                       |                                       |                   |                            |                                    |                           |                    |
|     |                 | ๒.๒ เชิญผู้ให้บริการ<br>ขนส่งทางรางเข้าร่วม                                                                                                                      | ๕                 |                       |                                       |                   |                            |                                    |                           |                    |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                   | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                                          |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                                   | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                      |                |                      | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                          |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|     |                                                                                                                                                                   | รายละเอียดแผน                                                                                                                        | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ    | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                     | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                    |                       |                |
|     |                                                                                                                                                                   | การฝึกอบรมให้ความรู้                                                                                                                 |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                            |                                    |                       |                |
|     |                                                                                                                                                                   | ๒.๓ ดำเนินการอบรมความรู้และฝึกปฏิบัติภาคสนามเกี่ยวกับหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล<br>การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก<br>การประเมินสภาพกายภาพ | ๒๐             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                            |                                    |                       |                |
|     |                                                                                                                                                                   | ๒.๔ ประเมินผลการอบรม                                                                                                                 | ๑๕             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                            |                                    |                       |                |
| ๒   | ส่งเสริมให้ความรู้/ให้ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์ต่อผู้ประกอบการขนส่งทางราง (มาตรการ/แนวทางการส่งเสริมการประกอบการ/ข้อมูลเส้นทางนำร่องในการให้เอกชนร่วมให้บริการระบบราง) | ด้านอัตราค่าบริการ :<br>ส่งเสริมให้ข้อมูลต่อผู้ประกอบการขนส่งทางราง                                                                  | ๑๐๐            | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗ | ✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ                                                                                                                                                                                                                                                           | ๑๐๐            | -                          | -                                  | -                     | กกร.           |
|     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                |                      | ขร. ได้จัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษากำหนดอัตราค่าโดยสารชั้นสูง ค่าแรกเข้า และหลักเกณฑ์การขึ้นอัตราค่าโดยสารระบบขนส่งมวลชนระบบราง เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๗ ซึ่งได้ให้ข้อมูลด้านมาตรฐานการกำหนดอัตราค่าโดยสารชั้นสูงในระบบขนส่งมวลชนทางรางต่อผู้ประกอบการขนส่งทางราง | ๑๐๐            |                            |                                    |                       |                |

| ที่                                                                                                                                     | โครงการ/กิจกรรม                                                                             | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                           |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗       |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ                                         | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                         |                                                                                             | แผนการดำเนินงาน                                                       |                |                   | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | แผนการเบิกจ่าย                   | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                                                               |                |
|                                                                                                                                         |                                                                                             | รายละเอียดแผน                                                         | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ค่าน้ำหนัก (%) |                                  |                                    |                                                               |                |
| กลยุทธ์ M๔S๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้                                                                    |                                                                                             |                                                                       |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                  |                                    |                                                               | กกร./กมป./กยร. |
| ๑                                                                                                                                       | การจัดการเรื่องร้องเรียน<br>(เป้าหมายร้อยละการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้อยละ ๘๐)              | ดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน                                        | ๑๐๐            | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ<br>ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ เรื่อง จาก ๑๐ เรื่อง คือ<br>๑. การใช้บริการอาคารจอดรถ สถานีแยก คปอ.<br>๒. การเรียกเก็บค่าบริการที่จอดรถ อาคารจอดรถสถานีคูคต<br>๓. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ BTS สถานีเพลินจิต<br>๔. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ BTS สถานีหมอชิต<br>๕. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ BTS สถานีเพลินจิต | ๖๒.๕๐<br>๖๒.๕๐ | -                                | -                                  | -                                                             | กกร./กยร.      |
| กลยุทธ์ M๔S๔ กำหนดมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางรางและติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางราง จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ |                                                                                             |                                                                       |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                  |                                    |                                                               | กกร.           |
| ๑                                                                                                                                       | การสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางราง เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ | ๑. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางฯ | ๒๐             | มี.ค. ๖๗          | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ<br>๑. ขร. มีคำสั่ง ที่ ๕๓/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางราง<br>๒. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ รายงานผลการดำเนินงานฯ เสนอ อชร. (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่) เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗        | ๒๐<br>๒๐       | ๒.๔๕๐๐<br>(วงเงินรวม ๒.๔๕๐๐ ลบ.) | -                                  | ลงนามในสัญญาภายหลังจากได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ | กกร.           |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                           | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                                                 |                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/<br>หมายเหตุ | หน่วย<br>รับผิดชอบ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|
|     |                                                                                                                                                           | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                             |                   |                       | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | แผน<br>การเบิกจ่าย         | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                           |                    |
|     |                                                                                                                                                           | รายละเอียดแผน                                                                                                                               | ค่าน้ำหนัก<br>(%) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                | ค่าน้ำหนัก<br>(%) |                            |                                    |                           |                    |
|     |                                                                                                                                                           | ๒. รายงานผลการดำเนินงาน<br>ของคณะกรรมการ<br>ซื้อหรือจ้างฯ                                                                                   | ๒๐                | เม.ย. ๖๗              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                 |                            |                                    |                           |                    |
|     |                                                                                                                                                           | ๓. ลงนามในสัญญา                                                                                                                             | ๑๕                | เม.ย. ๖๗              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                 |                            |                                    |                           |                    |
|     |                                                                                                                                                           | ๔. การดำเนินงานตรวจ<br>รับพัสดุ วงดที่ ๑                                                                                                    | ๑๕                | พ.ค. ๖๗               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                 |                            |                                    |                           |                    |
|     |                                                                                                                                                           | ๕. การดำเนินงานตรวจ<br>รับพัสดุ วงดที่ ๒                                                                                                    | ๑๕                | ส.ค. ๖๗               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                 |                            |                                    |                           |                    |
|     |                                                                                                                                                           | ๖. การดำเนินงานตรวจ<br>รับพัสดุ วงดที่ ๓                                                                                                    | ๑๕                | ก.ย. ๖๗               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                 |                            |                                    |                           |                    |
| ๒   | จัดทำข้อเสนอแนะ/แนวทาง<br>ในการพัฒนาหรือปรับปรุง<br>โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริม<br>การเชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง<br>สถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ตำแหน่งเดียวกัน | ๑. ลงพื้นที่/ประสาน<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>เพื่อจัดส่งข้อมูล/<br>แบบแปลนก่อสร้าง<br>สถานีรถไฟฟ้าที่อยู่<br>ตำแหน่งเดียวกัน/<br>ประชุมฯ | ๒๐<br>(๒ เรื่อง)  | ต.ค. ๖๖ -<br>ม.ค. ๖๗  | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                    | ๖๐                | -                          | -                                  | -                         | กกร.               |
|     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                   |                       | ๑. กกร. ได้เข้าร่วมการประชุม<br>หารือแนวทางการดำเนินการ<br>จัดให้มีรถโดยสารเพื่อเชื่อมต่อ<br>รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน<br>๒. กกร. ได้มีหนังสือ ที่ คค<br>๐๙๐๓.๔/๑๘๐๓ ลงวันที่<br>๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖ ถึง รฟม.<br>เพื่อประสานลงพื้นที่ตรวจสอบ<br>พื้นที่ก่อสร้างและจุดเชื่อมต่อ<br>ของรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ | ๒๐                |                            |                                    |                           |                    |
|     |                                                                                                                                                           | ๒. วิเคราะห์ แนวทาง<br>การเชื่อมต่อการเดินทาง<br>ระหว่างสถานีรถไฟฟ้า<br>ที่อยู่ตำแหน่งเดียวกัน                                              | ๕๐<br>(๒ เรื่อง)  | ม.ค. ๖๗/<br>เม.ย. ๖๗  | ๑. วิเคราะห์รูปแบบแนวทางการ/<br>เส้นทางการเชื่อมต่อฯ<br>๒. วิเคราะห์รูปแบบการเชื่อมต่อ<br>ของรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ กับสถานี<br>รถไฟวงเวียนใหญ่ของ รฟท. และ                                                                                                                                  | ๒๕                |                            |                                    |                           |                    |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                            | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                        |                  |                                |                                                                                                                                         |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ                                          | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
|     |                                                                                                                            | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                                                    |                  |                                | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                   |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                                                                |                |
|     |                                                                                                                            | รายละเอียดแผน                                                                                                                                                      | ค่าน้ำหนัก (%)   | ระยะเวลาดำเนินการ              | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                              | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                    |                                                                |                |
|     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                  |                                | สถานีวงเวียนใหญ่ของรถไฟฟ้าสายสีลม                                                                                                       |                |                            |                                    |                                                                |                |
|     |                                                                                                                            | ๓. นำเสนอรายละเอียดการเชื่อมต่อการเดินทางในระบบรถไฟฟ้า พร้อมข้อเสนอแนะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ตำแหน่งเดียวกัน | ๓๐<br>(๒ เรื่อง) | ม.ค. ๖๗/<br>เม.ย. -<br>พ.ค. ๖๗ | ๑. จัดทำรายงานการเชื่อมต่อเพื่อเสนอแนะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานฯ/การจัดให้มีรถโดยสารเพื่อเชื่อมต่อรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน                      | ๑๕             |                            |                                    |                                                                |                |
| ๓   | รวบรวมสถิติเหตุขัดข้องในระบบรถไฟฟ้าเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันหรือบรรเทาเหตุขัดข้องและอุบัติเหตุร่วมกับผู้ประกอบการขนส่งทางราง | ๑. รวบรวมเหตุฉุกเฉินจาก Line : ศปภ. คค. ระบบราง                                                                                                                    | ๒๔<br>(๑๒ เดือน) | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗           | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                  | ๗๖             | -                          | -                                  | -                                                              | กกร.           |
|     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                  |                                | รวบรวมเหตุฉุกเฉินจาก Line : ศปภ. คค. ระบบราง                                                                                            | ๑๒             |                            |                                    |                                                                |                |
|     |                                                                                                                            | ๒. จัดทำสถิติเหตุฉุกเฉินรายเดือน                                                                                                                                   | ๒๔<br>(๑๒ เดือน) | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗           | จัดทำสถิติเหตุฉุกเฉินรายเดือน                                                                                                           | ๑๒             |                            |                                    |                                                                |                |
|     |                                                                                                                            | ๓. คัดเลือกประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและเกิดผลกระทบต่อการเดินรถและระบบขนส่งทางราง เพื่อหารือกับหน่วยงานให้บริการ                                                      | ๕๒               | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗           | คัดเลือกประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและเกิดผลกระทบต่อการเดินรถและระบบขนส่งทางราง เพื่อหารือและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาของแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ | ๕๒             |                            |                                    |                                                                |                |
| ๔   | จัดทำข้อเสนอมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ/มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางราง                                  | ๑. ประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมการเปิดให้บริการและการกำกับกับการบริหารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูด้านราคาค่าโดยสาร                                          | ๒๕               | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗           | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                  | ๗๕             | -                          | -                                  | ดำเนินการในรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีลาดพร้าว ในช่วงเวลาเร่งด่วน | กกร.           |
|     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                  |                                | ขร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมการเปิดให้บริการและการกำกับกับการบริหารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และสายสีชมพู                           | ๒๕             |                            |                                    |                                                                |                |

| ที่                                                                          | โครงการ/กิจกรรม                                                         | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                    |                |                   |                                                                                                                                                                                     |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                 | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|------|
|                                                                              |                                                                         | แผนการดำเนินงาน                                                                                                |                |                   | ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                  |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |      |
|                                                                              |                                                                         | รายละเอียดแผน                                                                                                  | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล (พอสังเขป)                                                                                                                                                             | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                 |                       |                |      |
|                                                                              |                                                                         | และบัตรโดยสารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                                                          |                |                   | ด้านราคาค่าโดยสารและบัตรโดยสาร เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๖                                                                                                                             |                |                            |                                 |                       |                |      |
|                                                                              |                                                                         | ๒. ลงพื้นที่สังเกตการณ์การเดินทางรถไฟฟ้าโดยใช้บัตร EMV Contactless                                             | ๒๕             |                   | ขร. ลงพื้นที่สังเกตการณ์การเดินทางรถไฟฟ้าโดยใช้บัตร EMV Contactless ในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีชมพู เมื่อวันที่ ๘ - ๙ ม.ค. ๒๕๖๗                                                    | ๒๕             |                            |                                 |                       |                |      |
|                                                                              |                                                                         | ๓. รายงานผลต่อ คค.                                                                                             | ๒๕             |                   | ขร. มีบันทึกข้อความที่ คค ๐๙๐๓๒/๙๗ ลงวันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง การใช้บัตรโดยสารและบัตร EMV Contactless ในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีชมพูเสนอต่อ คค.                                 | ๒๕             |                            |                                 |                       |                |      |
|                                                                              |                                                                         | ๔. ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม และตรวจสอบ การดำเนินงาน และ รายงานผล/ข้อเสนอแนะต่อ คค.                                | ๒๕             |                   | -                                                                                                                                                                                   | -              |                            |                                 |                       |                |      |
| กลยุทธ์ M๔S๕ กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ |                                                                         |                                                                                                                |                |                   |                                                                                                                                                                                     |                |                            |                                 |                       |                | กกร. |
| ๑                                                                            | ทบทวนมาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนทางราง | ๑. เตรียมการประชุม คณะทำงานจัดการเรื่องร้องเรียนของ ขร. เพื่อพิจารณา ร่างกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของ ขร. | ๓๐             | ต.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗ | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                                                              | ๔๐             | -                          | -                               | -                     | กกร.           |      |
|                                                                              |                                                                         |                                                                                                                |                |                   | ศึกษาทบทวนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของ ขร. ก่อนเสนอคณะทำงานจัดการเรื่องร้องเรียนของ ขร. พิจารณาต่อไป | ๓๐             |                            |                                 |                       |                |      |

| ที่                                                                                                                                                                 | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                              | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                 | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                   | ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รายละเอียดแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ค่าน้ำหนัก (%)                               | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล (พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                 |                       |                |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ๒. ประชุมคณะทำงานจัดการเรื่องร้องเรียนของ ขร. เพื่อพิจารณาร่างกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของ ขร.                                                                                                                                                                                                | ๕๐                                           | ก.พ. - ก.ค. ๖๗    | อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลประกอบการประชุมคณะทำงานจัดการเรื่องร้องเรียนของ ขร.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ๑๐             |                            |                                 |                       |                |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ๓. เสนอ อชร. พิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                               | ๑๐                                           | ส.ค. ๖๗           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -              |                            |                                 |                       |                |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ๔. อชร. เห็นชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ๑๐                                           | ก.ย. ๖๗           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -              |                            |                                 |                       |                |
| พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์ความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริหารจัดการ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                            |                                 |                       |                |
| กลยุทธ์ M๕S๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบราชการ เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง จำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                            |                                 |                       | กพบ./สสร.      |
| ๑                                                                                                                                                                   | ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐภายในองค์กร<br>๑) การส่งเสริมการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การประเมิน PMQA โดยเป้าหมายคะแนนการประเมิน PMQA ปี ๒๕๖๗ มากกว่า ๔๑๖.๘๐ คะแนน (เป้าหมายขั้นสูง ปี ๒๕๖๕)<br>๒) การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร | ๑. การส่งเสริมการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การประเมิน PMQA โดยเป้าหมายคะแนนการประเมิน PMQA ปี ๒๕๖๗<br>๑.๑ การอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประเมิน PMQA<br>๑.๒ ประสานผู้เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลการประเมินสถานะของหน่วยงานฯ<br>๑.๓ ประชุมคณะทำงานฯ PMQA<br>๑.๔ กรอกรข้อมูลลงในระบบการประเมินสถานะหน่วยงาน | ๕๐<br>(แบ่งค่าน้ำหนักแต่ละหัวข้อย่อยละ ๑๒.๕) | เม.ย. - ก.ค. ๖๗   | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ๖๒.๕           | -                          | -                               | -                     | กพบ.           |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                   | ๑. ขร. ได้เข้าร่วมประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ถอดรหัสความสำเร็จการขับเคลื่อนสู่องค์กร ๔.๐” ในวันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๗ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)<br>๒. ขร. ได้เข้าร่วมการอบรมแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ผ่านช่องทาง Zoom Meeting และ Youtube “สำนักงาน ก.พ.ร.” | ๑๒.๕           |                            |                                 |                       |                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                         | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                                                    |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                 | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                         | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                                |                   |                   | ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|     |                                                                                                                                                         | รายละเอียดแผน                                                                                                                                  | ค่าน้ำหนัก (%)    | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล (พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                 |                       |                |
|     |                                                                                                                                                         | ภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐                                                                                                                  |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                            |                                 |                       |                |
|     |                                                                                                                                                         | ๒. เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจัดโดยสำนักงาน ก.พร. ดำเนินการ                                                           | ๕๐                | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ๑. ขร. ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อสนับสนุนการทำงานของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในวันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิปซอพเพอริน กรุงเทพฯ<br>๒. ขร. ได้เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาการให้บริการภาครัฐในการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ในหัวข้อ “ตอบโจทย์บริการภาครัฐยุคดิจิทัล ด้วย Cybersecurity” ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ Facebook Fanpage : กพรOPDC | ๕๐             |                            |                                 |                       |                |
| ๒   | ติดตามและประเมินผล เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบราชการขององค์กร และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ | ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๖๗ ดังนี้<br>๑. รอบ ๓ เดือน | ๑๐๐ (ไตรมาสละ ๒๕) | ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗ | <div>● อยู่ระหว่างดำเนินการ</div> <div>๑. รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ คค. และส่วนราชการในสังกัด ประจำปี</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>๕๐</div>  | -                          | -                               | -                     | กพบ.           |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                        | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                                                    |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
|     |                                                                                        | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                                |                |                   | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|     |                                                                                        | รายละเอียดแผน                                                                                                                                  | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ค่าน้ำหนัก (%)               |                            |                                    |                       |                |
|     |                                                                                        | (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖)<br>๒. รอบ ๖ เดือน<br>(ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๗)<br>๓. รอบ ๙ เดือน<br>(เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๗)<br>๔. รอบ ๑๒ เดือน<br>(ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗) |                |                   | งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๓ เดือน (ไตรมาส ๑)<br>๒. รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ คค.และส่วนราชการในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ไตรมาส ๒)                                                                                                                                                                     |                              |                            |                                    |                       |                |
| ๓   | โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ                   | ๑. จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ (ดำเนินช่วงไตรมาสที่ ๒)                                             | ๑๐๐            | ม.ค. - มี.ค. ๖๗   | <div>✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ</div> <div>ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๖ และ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมการดำเนินการกิจของ ขร.สู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและบุคลากร ขร. ณ ห้องประชุม มนังคสิลา ชั้น ๒ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)</div> | <div>๑๐๐</div>               | -                          | -                                  | -                     | กพบ.           |
| ๔   | ส่งเสริมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ โดยดำเนินการเข้าร่วมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๗ | ๑. ศึกษาเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๗                                                                                                        | ๓๐             | พ.ย. ๖๖ – ก.ย. ๖๗ | <div>✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ</div> <div>เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๖ ผ่าน ZOOM</div>                                                                                                                                                                                                                          | <div>๑๐๐</div> <div>๓๐</div> | -                          | -                                  | -                     | กพบ.           |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                          | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                  |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ                                                          | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |                                                                                                                                          | แผนการดำเนินงาน                                                                              |                |                   | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                                                                                |                |
|     |                                                                                                                                          | รายละเอียดแผน                                                                                | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                    |                                                                                |                |
|     |                                                                                                                                          |                                                                                              |                |                   | Meeting และ YouTube Live “สำนักงาน ก.พ.ร.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                            |                                    |                                                                                |                |
|     |                                                                                                                                          | ๒. สัมครเข้าร่วมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๗ (ดำเนินการระหว่าง ธ.ค. ๒๕๖๖ - ก.พ. ๒๕๖๗) | ๗๐             |                   | ๑. ขร. สัมครเข้าร่วมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๗ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) และได้ผ่านการพิจารณารางวัลฯ ในขั้นตอนที่ ๑<br>๒. ขร. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์กร (Application Report) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์กรฯ ตามแนวทางการพิจารณารางวัลฯ ขั้นตอนที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมปิ่นชบอรรณ ๑ ชั้น ๑๑ อาคาร ๑ โรงแรมปิ่นชบอรรณ กรุงเทพฯ | ๗๐             |                            |                                    |                                                                                |                |
| ๕   | เข้าร่วมโครงการ “รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” ในมิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง | ๑. สสร.สท. ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณา มิติด้านปลอดความรับผิดชอบทางละเมิด ภายใน ต.ค. ๒๕๖๖      | ๑๐๐            | ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖ | ✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>๑. ขร. ส่งข้อมูลมิติด้านปลอดความรับผิดชอบทางละเมิดประกอบการพิจารณาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ๑๐๐<br>๑๐๐     | -                          | -                                  | มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และมิติด้านการเบิกจ่าย กรมบัญชีกลาง จะดึงข้อมูลเพื่อ | สสร.           |

| ที่                                                                                                                                                | โครงการ/กิจกรรม                                                                     | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                 |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗       |                                                                           | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ                                                                                                                         | หน่วยรับผิดชอบ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                    |                                                                                     | แผนการดำเนินงาน                                                             |                |                   | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                        |                | แผนการเบิกจ่าย                   | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                        |                                                                                                                                               |                |
|                                                                                                                                                    |                                                                                     | รายละเอียดแผน                                                               | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                   | ค่าน้ำหนัก (%) |                                  |                                                                           |                                                                                                                                               |                |
|                                                                                                                                                    | มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ และมิติด้านปลอดภัยความรับผิดชอบทางละเมิด | ๒. สสร.สค. ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณา มิติด้านการบัญชีภาครัฐ ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๖ |                |                   | ๒. ขร. ส่งข้อมูลมิติด้านการบัญชีภาครัฐ ประกอบการพิจารณา ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖                                                                                                                                                       |                |                                  | ประกอบการพิจารณาจากระบบ GFMS อัตโนมัติโดยหน่วยงาน มีต้องส่งข้อมูลดังกล่าว |                                                                                                                                               |                |
| กลยุทธ์ M&S๒ ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้วัตรกรรมทางเทคโนโลยี จำนวน ๙ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ |                                                                                     |                                                                             |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                  |                                                                           |                                                                                                                                               | กยร.           |
| ๑                                                                                                                                                  | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมการติดตั้งของ ขร.           | ๑. ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการ                            | ๑๐             | ต.ค. ๖๖ - พ.ค. ๖๗ | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ<br>ขร. มีคำสั่ง ที่ ๒๕/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ แล้ว                                                                                                                       | ๔๕             | ๐.๓๗๖๑<br>(วงเงินรวม ๐.๓๗๖๑ ลบ.) | -                                                                         | รอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗<br><br>หมายเหตุ:<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๗ รายการ | กยร.           |
|                                                                                                                                                    |                                                                                     | ๒. จัดทำร่าง TOR/ขอบเขตของงาน/รายงานผลการประชุม                             | ๒๐             | พ.ย. ๖๖ - พ.ค. ๖๗ | จัดทำ TOR และราคากลางแล้ว รายงานผลการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางฯ ตามหนังสือที่ คค ๐๙๐๕.๗/๑๖๗ ลงวันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๗ และตามหนังสือ สสร. ที่ คค ๐๙๐๑.๓/๓๔๐ ลงวันที่ ๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗                                                     | ๒๐             |                                  |                                                                           |                                                                                                                                               |                |
|                                                                                                                                                    |                                                                                     | ๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเผยแพร่                                    | ๒๐             | ม.ค. - พ.ค. ๖๗    | จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (อยู่ระหว่างรอรับจัดสรรงบประมาณในเดือน พ.ค. ๒๕๖๗ และจะดำเนินการจัดซื้อต่อไป คาดว่า จะส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับแต่ลงนามในใบสั่งจ้าง) และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว (ตามหนังสือ สสร.ที่ คค.๐๙๐๑.๓/๔๔๒ ลงวันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๗)) | ๑๕             |                                  |                                                                           |                                                                                                                                               |                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                     | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                       |                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                   | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗          |                                    | ปัญหาอุปสรรค/<br>หมายเหตุ                         | หน่วย<br>รับผิดชอบ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|     |                                                                                                     | แผนการดำเนินงาน                                                                   |                   |                       | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                      |                   | แผน<br>การเบิกจ่าย                  | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                                                   |                    |
|     |                                                                                                     | รายละเอียดแผน                                                                     | ค่าน้ำหนัก<br>(%) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                 | ค่าน้ำหนัก<br>(%) |                                     |                                    |                                                   |                    |
|     |                                                                                                     | ๔. ลงนามในสัญญา                                                                   | ๒๐                | พ.ค. -<br>มิ.ย. ๖๗    | -                                                                                                                                                                                                                                          | -                 |                                     |                                    |                                                   |                    |
|     |                                                                                                     | ๕. ประชุมคณะกรรมการ<br>และตรวจรับพัสดุ                                            | ๓๐                | มิ.ย. -<br>ส.ค. ๖๗    | -                                                                                                                                                                                                                                          | -                 |                                     |                                    |                                                   |                    |
| ๒   | โครงการจ้างเหมาเดินสายสัญญาณ<br>ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ ขร.                                     | -                                                                                 | -                 | -                     | -                                                                                                                                                                                                                                          | -                 | -                                   | -                                  | ยกเลิก/ ไม่ได้รับ<br>จัดสรรงบประมาณ               | กยร.               |
| ๓   | โครงการบำรุงรักษาระบบบริหาร<br>สำนักงานอัตโนมัติ (e-Office)<br>ของ ขร. ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๖๗ | ๑. ขออนุมัติโครงการฯ<br>และแต่งตั้งคณะกรรมการ                                     | ๑๐                | ต.ค. ๖๖ -<br>มี.ค. ๖๗ | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                     | ๔๐                | ๐.๘๑๔๔<br>(วงเงินรวม<br>๐.๘๑๔๔ ลบ.) | -                                  | รอรับการจัดสรร<br>งบประมาณรายจ่าย<br>ประจำปี ๒๕๖๗ | กยร.               |
|     |                                                                                                     |                                                                                   |                   |                       | ขร. มีคำสั่ง ที่ ๑๗/๒๕๖๗<br>สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗ แต่งตั้ง<br>คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต<br>ของงานและกำหนดราคากลางฯ<br>แล้ว                                                                                                            | ๑๐                |                                     |                                    |                                                   |                    |
|     |                                                                                                     | ๒. ประชุมกรรมการร่าง TOR<br>และดำเนินการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง/ ประกาศเผยแพร่         | ๒๐                | ต.ค. ๖๖ -<br>มี.ค. ๖๗ | จัดทำ TOR และราคากลางแล้ว<br>(รายงานผลการจัดทำขอบเขต<br>ของงานและกำหนดราคากลางฯ<br>ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๑๖๖<br>ลงวันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๗ และตาม<br>หนังสือ สสร. ที่ คค ๐๙๐๑.๓/๓๒๙<br>ลงวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๗)                                | ๒๐                |                                     |                                    |                                                   |                    |
|     |                                                                                                     | ๓. ประชุมคณะกรรมการ<br>พิจารณาผล/รายงาน<br>ผู้ชนะการประกวดราคา<br>และลงนามในสัญญา | ๒๐                | ต.ค. ๖๖ -<br>พ.ค. ๖๗  | อยู่ระหว่างดำเนินการ (คำสั่งที่<br>๕๘/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่<br>๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗ แต่งตั้ง<br>คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง<br>โดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการ<br>ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้าง<br>โครงการบำรุงรักษาระบบบริหาร<br>สำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) | ๑๐                |                                     |                                    |                                                   |                    |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                          | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                  |                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗          |                                    | ปัญหาอุปสรรค/<br>หมายเหตุ       | หน่วย<br>รับผิดชอบ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
|     |                                                                                                                                                                          | แผนการดำเนินงาน                              |                   |                         | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | แผน<br>การเบิกจ่าย                  | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                                 |                    |
|     |                                                                                                                                                                          | รายละเอียดแผน                                | ค่าน้ำหนัก<br>(%) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ   | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ค่าน้ำหนัก<br>(%) |                                     |                                    |                                 |                    |
|     |                                                                                                                                                                          |                                              |                   |                         | ของ ขร. โดยวิธีคัดเลือก) และ<br>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว<br>ซึ่งได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗<br>พร้อมออกหนังสือเชิญชวนโดยวิธี<br>คัดเลือก เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๗<br>กำหนดยื่นซองเสนอราคา<br>วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๗ และกำหนด<br>ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่<br>๙ เม.ย. ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณา<br>เอกสารการยื่นเสนอราคาต่อไป |                   |                                     |                                    |                                 |                    |
|     |                                                                                                                                                                          | ๔. บำรุงรักษางวดที่ ๑                        | ๒๕                | ๑๕ พ.ค. -<br>๑๓ ก.ค. ๖๗ | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                 |                                     |                                    |                                 |                    |
|     |                                                                                                                                                                          | ๕. บำรุงรักษางวดที่ ๒                        | ๒๕                | ๑๔ ก.ค. -<br>๑๑ ก.ย. ๖๗ | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                 |                                     |                                    |                                 |                    |
| ๔   | โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแนวการกำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่งทางรางและจัดทำมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ ขร. ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ | -                                            | -                 | -                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                 | -                                   | -                                  | ยกเลิก /ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ | กยร.               |
| ๕   | โครงการบำรุงรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ ขร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗                                                                                                 | ๑. ขออนุมัติดำเนินการและแต่งตั้งคณะกรรมการ   | ๑๐                | ต.ค. ๖๖ -<br>ธ.ค. ๖๖    | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ๕๐                | ๐.๐๔๐๗<br>(วงเงินรวม<br>๐.๐๔๐๗ ลบ.) | -                                  | -                               | กยร.               |
|     |                                                                                                                                                                          |                                              |                   |                         | ดำเนินการขออนุมัติดำเนินการและแต่งตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว                                                                                                                                                                                                                                                        | ๑๐                |                                     |                                    |                                 |                    |
|     |                                                                                                                                                                          | ๒. จัดทำร่าง TOR และประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | ๑๐                | ต.ค. ๖๖ -<br>ธ.ค. ๖๖    | จัดทำร่าง TOR และประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว                                                                                                                                                                                                                                                               | ๑๐                |                                     |                                    |                                 |                    |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                        | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                             |                |                    |                                                                                                                                                                               |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗       |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|--|
|     |                                                                                        | แผนการดำเนินงาน                                                         |                |                    | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                         |                | แผนการเบิกจ่าย                   | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |  |
|     |                                                                                        | รายละเอียดแผน                                                           | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ  | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                    | ค่าน้ำหนัก (%) |                                  |                                    |                       |                |  |
|     |                                                                                        | ๓. ประกาศผู้ชนะ และลงนามในสัญญา                                         | ๑๐             | ต.ค.๖๖ - ธ.ค. ๖๖   | ประกาศผู้ชนะและลงนามในสัญญาแล้วตามใบสั่งจ้าง เลขที่ บจ. ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๖<br>บริษัท กันได้อ จำกัด ระยะเวลาดำเนินการ : ๒ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗                    | ๑๐             |                                  |                                    |                       |                |  |
|     |                                                                                        | ๔. ดำเนินโครงการ และตรวจรับงาน                                          |                |                    |                                                                                                                                                                               |                |                                  |                                    |                       |                |  |
|     |                                                                                        | ๔.๑ บำรุงรักษางวดที่ ๑ (๖ เดือน)                                        | ๓๕             | ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗ | บำรุงรักษางวดที่ ๑ แล้วเสร็จ                                                                                                                                                  | ๒๐             |                                  |                                    |                       |                |  |
|     |                                                                                        | ๔.๒ บำรุงรักษางวดที่ ๒ (๑๒ เดือน)                                       | ๓๕             | เม.ย. - ก.ย. ๖๗    | เริ่มงวดงานบำรุงรักษางวดที่ ๒ ภายใน เม.ย. ๒๕๖๗                                                                                                                                | -              |                                  |                                    |                       |                |  |
| ๖   | โครงการบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ของ ขร. | ๑. ขออนุมัติโครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการ                              | ๑๐             | ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖  | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                                                        | ๖๐             | ๐.๐๖๖๒<br>(วงเงินรวม ๐.๐๖๖๒ ลบ.) | ๐.๐๑๔๘๖                            | -                     | กยร.           |  |
|     |                                                                                        |                                                                         |                |                    | ดำเนินการขออนุมัติดำเนินการและแต่งตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว                                                                                                                 | ๑๐             |                                  |                                    |                       |                |  |
|     |                                                                                        | ๒. ประชุมกรรมการร่าง TOR และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเผยแพร่       | ๑๐             | ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖  | จัดทำร่าง TOR ประชุมกรรมการและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว                                                                                                            | ๑๐             |                                  |                                    |                       |                |  |
|     |                                                                                        | ๓. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล/ รายงานผู้ชนะการประกวดราคา และลงนามในสัญญา | ๑๐             | ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖  | ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล รายงานผู้ชนะการประกวดราคา และลงนามในสัญญาแล้วตามใบสั่งจ้าง เลขที่ บจ. ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๖<br>จ้างบริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด | ๑๐             |                                  |                                    |                       |                |  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                             | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                  |                   |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                   | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗          |                                    | ปัญหาอุปสรรค/<br>หมายเหตุ | หน่วย<br>รับผิดชอบ |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|--|
|     |                                                                                             | แผนการดำเนินงาน                                                              |                   |                       | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                           |                   | แผน<br>การเบิกจ่าย                  | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                           |                    |  |
|     |                                                                                             | รายละเอียดแผน                                                                | ค่าน้ำหนัก<br>(%) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                      | ค่าน้ำหนัก<br>(%) |                                     |                                    |                           |                    |  |
|     |                                                                                             |                                                                              |                   |                       | ระยะดำเนินการ : ๒ ต.ค. ๒๕๖๖<br>– ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗                                                                                                                                                                   |                   |                                     |                                    |                           |                    |  |
|     |                                                                                             | ๔. ดำเนินโครงการ และ<br>ตรวจรับงาน                                           |                   |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                     |                                    |                           |                    |  |
|     |                                                                                             | ๔.๑ บำรุงรักษางวดที่ ๑<br>(๔ เดือน)                                          | ๒๐                | ต.ค. ๖๖ -<br>ม.ค. ๖๗  | ดำเนินการงานงวดที่ ๑ แล้วเสร็จ<br>และตรวจรับพัสดุงานงวดที่ ๑ แล้ว                                                                                                                                               | ๒๐                |                                     |                                    |                           |                    |  |
|     |                                                                                             | ๔.๒ บำรุงรักษางวดที่ ๒<br>(๘ เดือน)                                          | ๒๐                | ก.พ. -<br>พ.ค. ๖๗     | อยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ ๒                                                                                                                                                                                 | ๑๐                |                                     |                                    |                           |                    |  |
|     |                                                                                             | ๔.๓ บำรุงรักษางวดที่ ๓<br>(๑๒ เดือน)                                         | ๓๐                | มิ.ย. –<br>ก.ย. ๖๗    | เริ่มงวดงานบำรุงรักษางวดที่ ๓<br>ภายใน มิ.ย. ๒๕๖๗                                                                                                                                                               | -                 |                                     |                                    |                           |                    |  |
| ๗   | โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย<br>และเครื่องแม่ข่ายของ ขร. ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | ๑. ขออนุมัติดำเนิน<br>โครงการฯ และแต่งตั้ง<br>คณะกรรมการ                     | ๑๐                | ต.ค. ๖๖ -<br>ธ.ค. ๖๖  | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                                                                                          | ๗๔                | ๐.๖๘๓๘<br>(วงเงินรวม<br>๐.๖๘๓๘ ลบ.) | -                                  | -                         | กยร.               |  |
|     |                                                                                             |                                                                              |                   |                       | ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ<br>และแต่งตั้งคณะกรรมการแล้ว                                                                                                                                                            | ๑๐                |                                     |                                    |                           |                    |  |
|     |                                                                                             | ๒. ประชุมคณะกรรมการ<br>ร่าง TOR/ จัดทำ<br>ขอบเขตของงาน/<br>รายงานผลการประชุม | ๑๐                | ต.ค.๖๖ -<br>ธ.ค. ๖๖   | ประชุมคณะกรรมการร่าง TOR<br>และรายงานผลการประชุมแล้ว<br>เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๖ (คำสั่ง ที่<br>๑๑๘/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง<br>คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต<br>ของงานและกำหนดราคากลางฯ<br>สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๖) | ๑๐                |                                     |                                    |                           |                    |  |
|     |                                                                                             | ๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/<br>ประกาศเผยแพร่                                 | ๑๐                | ต.ค. ๖๖ -<br>ธ.ค. ๖๖  | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว<br>โดย สสร.สส. ประกวดราคา<br>ด้วย e-bidding เมื่อวันที่<br>๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖                                                                                                             | ๑๐                |                                     |                                    |                           |                    |  |
|     |                                                                                             | ๔. ประชุมคณะกรรมการ<br>พิจารณาผล/รายงานผล                                    | ๑๐                | ต.ค. ๖๖ -<br>ธ.ค. ๖๖  | ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลแล้ว<br>เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๖ และ                                                                                                                                                   | ๑๐                |                                     |                                    |                           |                    |  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                             | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗         |                |                    |                                                                                                                                                             |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗    |                                 | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ                                                         | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |                                                                             | แผนการดำเนินงาน                     |                |                    | ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                          |                | แผนการเบิกจ่าย                | ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                                                                               |                |
|     |                                                                             | รายละเอียดแผน                       | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ  | รายละเอียดผล (พอสังเขป)                                                                                                                                     | ค่าน้ำหนัก (%) |                               |                                 |                                                                               |                |
|     |                                                                             | การประชุม/รายงานผู้ชนะการประกวดราคา |                |                    | รายงานผลการประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๖ (คำสั่ง ที่ ๑๒๘/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล สั่ง ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)             |                |                               |                                 |                                                                               |                |
|     |                                                                             | ๕. ลงนามในสัญญา                     | ๑๐             | ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖  | ลงนามในสัญญาแล้ว ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ บจ. ๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ จ้างบริษัท เอ็นพีรา จำกัด ระยะดำเนินการ : (๙ เดือน) ๓ งวดงาน (ธ.ค. ๒๕๖๖ - ส.ค. ๒๕๖๗) | ๑๐             |                               |                                 |                                                                               |                |
|     |                                                                             | ๖. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ     |                |                    |                                                                                                                                                             |                |                               |                                 |                                                                               |                |
|     |                                                                             | ๖.๑ ดำเนินงานงวดที่ ๑ (๓ เดือน)     | ๒๐             | ธ.ค. ๖๖ – ก.พ. ๖๗  | ดำเนินการงานงวดที่ ๑ แล้วเสร็จ และตรวจรับพัสดุนงานงวดที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๗                                                                   | ๒๐             |                               |                                 |                                                                               |                |
|     |                                                                             | ๖.๒ ดำเนินงานงวดที่ ๒ (๖ เดือน)     | ๑๕             | มี.ค. - พ.ค. ๖๗    | อยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ ๒                                                                                                                             | ๔              |                               |                                 |                                                                               |                |
|     |                                                                             | ๖.๓ ดำเนินงานงวดที่ ๓ (๙ เดือน)     | ๑๕             | มี.ย. – ส.ค. ๖๗    | เริ่มดำเนินการบำรุงรักษาภายใน มี.ย. ๒๕๖๗                                                                                                                    | -              |                               |                                 |                                                                               |                |
| ๘   | โครงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ (ระบบแอปพลิเคชัน DRT Crossing Application) | ๑. จัดทำขอบเขตงาน                   | ๕              | ต.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗  | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                                      | ๑๕             | ๐.๔๙๘๐ (วงเงินรวม ๑.๔๙๘๐ ลบ.) | -                               | ดำเนินการภายหลัง จากได้รับยืนยัน การได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗ | กยร./กมป.      |
|     |                                                                             |                                     |                |                    | จัดทำขอบเขตงานแล้วเสร็จ                                                                                                                                     | ๕              |                               |                                 |                                                                               |                |
|     |                                                                             | ๒. แบบรูปรายการ/TOR /กำหนดราคากลาง  | ๕              | พ.ย. ๖๖ - มี.ค. ๖๗ | กำหนดแบบรูปรายการ/TOR/ กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว                                                                                                           | ๕              |                               |                                 |                                                                               |                |
|     |                                                                             |                                     |                |                    | ๓. ประกาศประกวด/ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | ๑๐             |                               |                                 |                                                                               |                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                     | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                            |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                 | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ                                                                          | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |                                                                                                                     | แผนการดำเนินงาน                                                        |                |                   | ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                                                                                                |                |
|     |                                                                                                                     | รายละเอียดแผน                                                          | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล (พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                 |                                                                                                |                |
|     |                                                                                                                     | ๔. เปิดช่อง/e-Action, e-market, e-bidding                              | ๑๕             | ม.ค. - เม.ย. ๖๗   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -              |                            |                                 |                                                                                                |                |
|     |                                                                                                                     | ๕. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)                           | ๑๕             | ม.ค. - เม.ย. ๖๗   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -              |                            |                                 |                                                                                                |                |
|     |                                                                                                                     | ๖. ลงนามในสัญญา                                                        | ๒๐             | พ.ค. ๖๗           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -              |                            |                                 |                                                                                                |                |
|     |                                                                                                                     | ๗. ดำเนินการตามวงงานที่ ๑                                              | ๓๐             | มิ.ย. ๖๗          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -              |                            |                                 |                                                                                                |                |
| ๙   | ขับเคลื่อนระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐประจำปี ๒๕๖๗ ของ ขร. (ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๗ = ร้อยละ ๖๐) | ๑. แผนนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies and Practices) ตัวชี้วัด Pillar ๑ | ๑๕             | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ๖๔             | -                          | -                               | กพร. ตั้งค่าเป้าหมายขั้นสูง ของคะแนนระดับความพร้อมฯ เพิ่มขึ้น ๕ คะแนน จากปี ๒๕๖๖ (๕๗.๑๑ คะแนน) | กยร.           |
|     |                                                                                                                     |                                                                        |                |                   | อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม<br>๑. หนังสือคำสั่งที่ ๑๕๑/๒๕๖๖ แต่งตั้งผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (ผู้ช่วย DCIO ประจำ ขร.)<br>สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖<br>๒. หนังสือคำสั่งที่ ๑๔/๒๕๖๗ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๗<br>๓. หนังสือคำสั่งที่ ๓๓/๒๕๖๗ แต่งตั้งผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (CDO)<br>สั่ง ณ วันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๖๗<br>๔. หนังสือคำสั่งที่ ๒๙/๒๕๖๗ แต่งตั้งผู้บริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับสูง (CISO) สั่ง ณ วันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๗ | ๕              |                            |                                 |                                                                                                |                |
|     |                                                                                                                     | ๒. กระบวนการพัฒนาด้วยข้อมูล (Data-                                     | ๑๕             |                   | ทีมบริการข้อมูลมีการจัดประชุม พร้อมทั้งตรวจคุณภาพชุดข้อมูล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ๑๐             |                            |                                 |                                                                                                |                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                              |                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/<br>หมายเหตุ | หน่วย<br>รับผิดชอบ |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|
|     |                 | แผนการดำเนินงาน                                                                          |                   |                       | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                |                   | แผน<br>การเบิกจ่าย         | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                           |                    |
|     |                 | รายละเอียดแผน                                                                            | ค่าน้ำหนัก<br>(%) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                           | ค่าน้ำหนัก<br>(%) |                            |                                    |                           |                    |
|     |                 | driven Practices)<br>ตัวชี้วัด Pillar ๒                                                  |                   |                       | และทำการปรับปรุงชุดข้อมูลแล้ว<br>(รอการตรวจ สสช. และ สพร.),<br>คณะบริกรข้อมูล (Data Steward<br>Team) ประชุมวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗<br>คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล<br>(Data Governance Council)<br>ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่<br>๒๑ ก.พ. ๒๕๖๗                                       |                   |                            |                                    |                           |                    |
|     |                 | ๓. ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐ<br>ด้านดิจิทัล (Digital<br>Capability) ตัวชี้วัด<br>Pillar ๓ | ๑๕                |                       | ๑. มีการอบรมการใช้งานระบบ<br>สารสนเทศในองค์กรและประเมินผล<br>๒. ส่งเสริมให้ জনท. ขร. เข้ารับ<br>การอบรมด้านดิจิทัลในรูปแบบออนไลน์<br>และได้ประกาศนียบัตร อย่างน้อย<br>คนละ ๑ หลักสูตร, หนังสือที่ คค<br>๐๙๐๗/๑๐ การอบรมความรู้<br>เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัล เมื่อวันที่<br>๒๙ ม.ค. ๒๕๖๗ | ๑๐                |                            |                                    |                           |                    |
|     |                 | ๔. บริการภาครัฐ<br>(Public Service)<br>ตัวชี้วัด Pillar ๔                                | ๑๕                |                       | ๑. เว็บไซต์ พร้อมใช้งาน<br>๒. ระบบ e-License R พร้อมใช้งาน<br>๓. ระบบ DRT Crossing พร้อมใช้งาน                                                                                                                                                                                       | ๑๒                |                            |                                    |                           |                    |
|     |                 | ๕. การบริหารจัดการ<br>รูปแบบดิจิทัล (Smart<br>Backoffice) ตัวชี้วัด<br>Pillar ๕          | ๑๕                |                       | ขอความเห็นชอบเปิดใช้งานระบบ<br>e-Office ระยะที่ ๒ อย่างเป็นทางการ<br>ได้แก่ ระบบสารบรรณ ระบบบริหาร<br>โครงการ ระบบสลิป/หนังสือ<br>รับรองเงินเดือน ระบบวัสดุ/<br>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีหนังสือ                                                                                        | ๑๓                |                            |                                    |                           |                    |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                     |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
|     |                 | แผนการดำเนินงาน                                                                                                 |                |                   | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|     |                 | รายละเอียดแผน                                                                                                   | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล (พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                    |                       |                |
|     |                 |                                                                                                                 |                |                   | ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๗๖๒ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                            |                                    |                       |                |
|     |                 | ๖. โครงสร้างพื้นฐาน ความมั่นคงปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient Infrastructure) ตัวชี้วัด Pillar ๖ | ๑๕             |                   | การจัดทำประมวลแนวทาง การปฏิบัติด้านความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ ดังนี้<br>๑) การตรวจสอบด้านความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์<br>๒) การประเมินความเสี่ยง ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์<br>๓) แผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์)                                                                                                                                     | ๙              |                            |                                    |                       |                |
|     |                 | ๗. เทคโนโลยีดิจิทัลและ การนำไปใช้ (Digital Technology Practices) ตัวชี้วัด Pillar ๗                             | ๑๐             |                   | ขร. ได้นำเทคโนโลยี GIS มาใช้ใน ระบบฐานข้อมูลจุดตัดทางรถไฟ (DRT Crossing) มีการเชื่อมต่อกับ ระบบ TRAMS (กระทรวงคมนาคม) และ ChatGPT/Gemini รวมถึง Software SPSS ในงานวิเคราะห์ ทางสถิติ ของ ขร. และมี Power BI ในการแสดงภาพข้อมูลปริมาณมาก (Data Visualization) มีการใช้ เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ประยุกต์ เฉพาะงาน คือ โปรแกรม OmniTRANS ในการวิเคราะห์ การเดินทาง | ๕              |                            |                                    |                       |                |

| ที่                                                                                                                                                                                                                                                               | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                            | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                       |                |                   |                                                                                                                          |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗       |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | แผนการดำเนินงาน                                                                                   |                |                   | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                    |                | แผนการเบิกจ่าย                   | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | รายละเอียดแผน                                                                                     | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                               | ค่าน้ำหนัก (%) |                                  |                                    |                       |                |
| กลยุทธ์ M&S๓ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม หรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ขร. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยี ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามตำแหน่งบุคลากร ขร. เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ |                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                |                   |                                                                                                                          |                |                                  |                                    |                       |                |
| ๑                                                                                                                                                                                                                                                                 | การเพิ่มความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ขร. ตามหลักสูตรที่กำหนด (ข้าราชการใหม่ นบต. นบก. นบส. การอบรมตามแผน IDP และการอบรม/สัมมนาภายใน ขร.) | ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัด ขร. เข้ารับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในหลักสูตร ดังนี้         |                |                   | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                   | ๕๗             | ๑.๒๒๑๕<br>(วงเงินรวม ๑.๒๒๑๕ ลบ.) | ๐.๔๙๘๓                             | -                     | สสร.           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | ๑.๑ ไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๓ หลักสูตร                                                                  | ๒๑             | ต.ค. - ธ.ค. ๖๖    | ดำเนินการแล้วเสร็จ                                                                                                       | ๒๑             |                                  |                                    |                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | ๑) หลักสูตร ฉันทวิธีข้าราชการที่ดี                                                                | ๗              |                   | ๑. หลักสูตรฉันทวิธีข้าราชการที่ดี จำนวน ๑๐ ราย                                                                           |                |                                  |                                    |                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | ๒) หลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course : ILC)                  | ๗              |                   | ๒. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course : ILC) จำนวน ๑ ราย                              |                |                                  |                                    |                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | ๓) หลักสูตร นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | ๗              |                   | ๓. หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รุ่นที่ ๑๐๐ จำนวน ๑ ราย |                |                                  |                                    |                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | ๑.๒ ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๖ หลักสูตร                                                                  | ๓๖             | ม.ค. - มี.ค. ๖๗   | ดำเนินการแล้วเสร็จ                                                                                                       | ๓๖             |                                  |                                    |                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | ๑) หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.)                                          | ๖              |                   | ๑. หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ ๑๑ จำนวน ๑ ราย                                           |                |                                  |                                    |                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | ๒) หลักสูตร กฎหมายมหาชน                                                                           | ๖              |                   | ๒. หลักสูตรกฎหมายมหาชน เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นที่ ๕๔ จำนวน ๑ ราย                                                           |                |                                  |                                    |                       |                |



| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                     | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                            |                |                      |                                                    |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                             | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                     | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                        |                |                      | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)              |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|     |                                                                                                                                                     | รายละเอียดแผน                                                                                                                                                                                                                                          | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ    | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                         | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|     |                                                                                                                                                     | ๕) หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                                                                                                                                                                                                    | ๖              |                      |                                                    |                |                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|     |                                                                                                                                                     | ๖) หลักสูตรอื่นคือข้าราชการที่ดี (เพิ่มเติม)                                                                                                                                                                                                           | ๖              |                      |                                                    |                |                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|     |                                                                                                                                                     | ๑.๔ ไตรมาสที่ ๔<br>จำนวน ๑ หลักสูตร                                                                                                                                                                                                                    | ร้อยละ ๗       | ก.ค. -<br>ก.ย. ๖๗    | -                                                  | -              |                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|     |                                                                                                                                                     | ๑) หลักสูตรอื่นคือข้าราชการที่ดี (เพิ่มเติม)                                                                                                                                                                                                           | ๗              |                      |                                                    |                |                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| ๒   | การพัฒนาบุคลากร ขร.<br>๑. การพัฒนารายบุคคล<br>๑.๑ การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)<br>๑.๒ พัฒนาศักยภาพตามแผน IDP | ๑. การศึกษา ค้นคว้า<br>การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)<br>๒. การขออนุมัติโครงการ<br>การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)<br>๓. จัดการฝึกอบรม<br>๔. การจัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)<br>๕. การรายงานผล | ๕๐             | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗ | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><br>อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๕๐<br><br>-    | -                          | -                                  | กรม ได้อนุมัติแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ซึ่งแนวทางดังกล่าวได้บรรจุแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ไว้ และในวันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๗ สำนักงาน ก.พ. จะจัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพื่อ ขร. จะได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา | สสร.           |



| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                           | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                        |                |                      |                                                                                                                                                                                                    |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ                                      | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
|     |                                                           | แผนการดำเนินงาน                                                                                    |                |                      | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                              |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                                                            |                |
|     |                                                           | รายละเอียดแผน                                                                                      | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ    | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                         | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                    |                                                            |                |
|     |                                                           | ๒) สำนักงาน/กอง/กลุ่ม<br>ส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติมายัง<br>กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล                 | ๕              |                      | ฝึกอบรม (ฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑<br>ก.พ. – ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๗)                                                                                                                                           |                |                            |                                    | ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของ<br>ขร. จึงมีจำนวน ๒<br>อัตรา เช่นกัน |                |
|     |                                                           | ๓) กลุ่มบริหารทรัพยากร<br>บุคคลรวบรวมรายชื่อและใบ<br>สมัครเข้ารับการฝึกอบรม                        | ๕              |                      |                                                                                                                                                                                                    |                |                            |                                    |                                                            |                |
|     |                                                           | ๔) เสนอผู้บริหารอนุญาต<br>การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม<br>และแจ้งสำนักงาน ก.พ.                        | ๕              |                      |                                                                                                                                                                                                    |                |                            |                                    |                                                            |                |
|     |                                                           | ๕) ผู้ที่ได้รับอนุญาตสมัคร<br>เข้ารับการฝึกอบรม                                                    | ๕              |                      |                                                                                                                                                                                                    |                |                            |                                    |                                                            |                |
| ๓   | การพัฒนาอัตรากำลังให้สอดคล้อง<br>กับการดำเนินงานขององค์กร | ๑. แจ้งเวียนสำนักงาน/กอง<br>จัดทำข้อมูลอัตรากำลัง                                                  | ๒๐             | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗ | ✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ                                                                                                                                                                               | ๑๐๐            | -                          | -                                  | -                                                          | สสร.           |
|     |                                                           |                                                                                                    |                |                      | ขร. ได้จัดส่งบัญชีตำแหน่งว่างจาก<br>ผลการเกษียณอายุราชการให้ คค.<br>เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง<br>อ.ก.พ. คค. เห็นชอบการจัดสรร<br>อัตรารว่างจากผลการเกษียณอายุ<br>ราชการของกรมทางหลวงไปยัง ขร. | ๒๐             |                            |                                    |                                                            |                |
|     |                                                           | ๒. วางแผนกระบวนการ<br>การทำงานและประชุม<br>คณะทำงานฯ                                               | ๒๐             |                      |                                                                                                                                                                                                    | ๒๐             |                            |                                    |                                                            |                |
|     |                                                           | ๓. เก็บรวบรวมข้อมูล                                                                                | ๒๐             |                      |                                                                                                                                                                                                    | ๒๐             |                            |                                    |                                                            |                |
|     |                                                           | ๔. การวิเคราะห์อัตรากำลัง<br>ให้สอดคล้องกับการ<br>ดำเนินงานขององค์กร                               | ๒๐             |                      |                                                                                                                                                                                                    | ๒๐             |                            |                                    |                                                            |                |
|     |                                                           | ๕. เสนอผลการวิเคราะห์<br>อัตรากำลังต่อ อขร. เพื่อ<br>แจ้ง คค. ดำเนินการเสนอ<br>อ.ก.พ. กระทรวงต่อไป | ๒๐             |                      |                                                                                                                                                                                                    | ๒๐             |                            |                                    |                                                            |                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                     | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ                                                                                                                                                                    | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                   |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                                                                                                                                                                                          |                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | รายละเอียดแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                              | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                    |                                                                                                                                                                                          |                |
| ๔   | แผนพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                  | ๑๑             |                            |                                    |                                                                                                                                                                                          | กยร./สสร.      |
|     | ๑) โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูงหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงหน่วยงานภาครัฐ (GCIO)                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -              | -                 | -                                                                                                                                                                                                                                       | -              | -                          | -                                  | โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูงหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงหน่วยงานภาครัฐ (GCIO) ในปี ๒๕๖๗ ไม่มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร GCEO ของ สพร. และปิดรับ/ผู้สมัครเต็ม | -              |
|     | ๒) โครงการอบรมความรู้ตามกรอบการพัฒนาทักษะดิจิทัล ตามกรอบความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ๗ ด้าน<br>๒.๑) โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)<br>๒.๒) โครงการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital | พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล<br>ดังนี้ โครงการอบรมความรู้ตามกรอบการพัฒนาทักษะดิจิทัล ตามกรอบความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ๗ ด้าน<br>๑. ศึกษาแนวทางและขอความเห็นชอบโครงการอบรมความรู้ตามกรอบการพัฒนาทักษะดิจิทัล ตามกรอบความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ๗ ด้าน | ๙๕             | ต.ค. ๖๖ – พ.ค. ๖๗ | ๑. ศึกษาแนวทางขั้นตอน และวิธีการอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. และ สพร. แล้ว<br>๒. ออกหนังสือคำสั่งดำเนินการ/อยู่ในขั้นตอนรอลงนามภายใน ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๗<br>๓. เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วดำเนินการอบรมในช่วง ก.พ. – พ.ค. ๒๕๖๗ ในลำดับต่อไป | ๑๐             | -                          | -                                  | -                                                                                                                                                                                        |                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                                       |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รายละเอียดแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)            | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                    |                       |                |
|     | Technology)<br>๒.๓) โครงการพัฒนา<br>การบริหารกลยุทธ์<br>และการจัดการ<br>โครงการ (Strategic<br>and Project<br>Management)<br>๒.๔) โครงการพัฒนา<br>บุคลากร ขร.<br>ด้านผู้นำดิจิทัล<br>(Digital Leadership)<br>๒.๕) โครงการพัฒนา<br>ความสามารถ<br>ด้านการขับเคลื่อน<br>การเปลี่ยนแปลง<br>ด้านดิจิทัล (Digital<br>Transformation)<br>๒.๖) โครงการพัฒนา<br>ความสามารถ<br>ด้านการควบคุมกำกับ<br>และการปฏิบัติ<br>ตามกฎหมาย<br>นโยบาย และ<br>มาตรฐานการจัดการ<br>ด้านดิจิทัล (Digital<br>Governance,<br>Standard, and | ๒. จัดฝึกอบรมรูปแบบ<br>ออนไลน์ โดยไม่เสีย<br>ค่าใช้จ่าย หลักสูตรโดย<br>สำนักงาน ก.พ. ที่<br><a href="https://learningportal.ocsc.go.th/learningportal">https://learningportal.ocsc.go.th/learningportal</a> และ<br>สำนักงาน สพร. ที่<br><a href="https://tdga.dga.or.th">https://tdga.dga.or.th</a><br>ทั้ง ๗ ด้าน พร้อม<br>ใบประกาศรับรอง<br>การอบรม |                |                   |                                       |                |                            |                                    |                       |                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                   | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |                                         |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                   | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)   |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|     |                                                                                                                                                   | รายละเอียดแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)              | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                    |                       |                |
|     | Compliance)<br>๒.๗) โครงการอบรมพัฒนากระบวนการและการให้บริการด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ (Internal Integration and Service Design) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |                                         |                |                            |                                    |                       |                |
|     | ๓) โครงการพัฒนาธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับผู้บริหารองค์กรรัฐ (Data Governance Mindset for the Executive)                                               | โครงการพัฒนาธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับผู้บริหารองค์กรรัฐ (Data Governance Mindset for the Executive) โดยมีแผนงานและขั้นตอนการอบรมตามข้อ ๒.๔ (Digital Leadership) โดยกำหนดให้ผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับผู้บริหารต้องเป็นผู้บริหารระดับอำนวยการกองขึ้นไปผ่านระบบอบรมออนไลน์สำนักงาน สพร. เว็บไซต์ <a href="https://tdga.dga.or.th">https://tdga.dga.or.th</a> | ๕              | ต.ค. ๖๖ - พ.ค. ๖๗ | รอให้เห็นชอบ ในหนังสือสั่งการฯ ตามข้อ ๒ | ๑              | -                          | -                                  | -                     |                |

| ที่                                                                                                                          | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                    | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                                  |                |                                                                                                 |                                                                                |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗         |                                 | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|-----------|
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | แผนการดำเนินงาน                                                                                                              |                |                                                                                                 | ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                             |                | แผนการเบิกจ่าย                     | ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |           |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | รายละเอียดแผน                                                                                                                | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ                                                                               | รายละเอียดผล (พอสังเขป)                                                        | ค่าน้ำหนัก (%) |                                    |                                 |                       |                |           |
| กลยุทธ์ M&S๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และนวัตกรรมระบบฐานข้อมูล จำนวน ๙ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                |                                                                                                 |                                                                                |                |                                    |                                 |                       |                | สสร./กยร. |
| ๑                                                                                                                            | การบริหารงบประมาณรายปีภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยประเภทรายจ่ายดังนี้<br>๑) รายจ่ายประจำ<br>๒) รายจ่ายลงทุน                                                 | ๑. แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส ดังนี้<br><br>๑.๑ แผนการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๔๖๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๓ | ๒๗.๖๓          | ต.ค. -<br>ธ.ค. ๖๖<br><br>ม.ค. -<br>มี.ค. ๖๗<br><br>เม.ย. -<br>มิ.ย. ๖๗<br><br>ก.ค. -<br>ก.ย. ๖๗ | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                         | ๕๐.๑๑          | ๔๑.๕๔๒๓<br>(วงเงินรวม ๔๑.๕๔๒๓ ลบ.) | ๒๐.๘๑๗๑                         | -                     | สสร.           |           |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | ๑.๒ แผนการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒๑,๗๒๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๓๓                                          | ๒๔.๗๐          |                                                                                                 | ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๒๓๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖๓ | ๒๔.๖๓          |                                    |                                 |                       |                |           |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | ๑.๓ แผนการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๓๓,๕๑๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๖                                          | ๒๘.๔๓          |                                                                                                 | ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๘๑๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๑๑ | ๒๕.๔๘          |                                    |                                 |                       |                |           |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | ๑.๔ แผนการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๔๑,๔๙๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐                                            | ๑๙.๒๔          |                                                                                                 |                                                                                |                |                                    |                                 |                       |                |           |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                |                                                                                                 |                                                                                |                |                                    |                                 |                       |                |           |
| ๒                                                                                                                            | การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงบประมาณ การเงิน และการบัญชีดังต่อไปนี้<br>๑) แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ<br>๒) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ | เผยแพร่รายงานดังต่อไปนี้<br>๑. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗                                                       | ๒๕             | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗                                                                            | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                         | ๘๗.๕           | -                                  | -                               | -                     | สสร.           |           |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | ๑. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒๕๖๖ พลังก่อนเรียบร้อยแล้ว)                                                      | ๒๕             |                                                                                                 |                                                                                |                |                                    |                                 |                       |                |           |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | ๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายไตรมาส)<br>๑. จัดทำผลเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๑                                      | ๑๒.๕๐          |                                                                                                 |                                                                                |                |                                    |                                 |                       |                |           |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                            |                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                 | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แผนการดำเนินงาน                                                        |                  |                   | ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รายละเอียดแผน                                                          | ค่าน้ำหนัก (%)   | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล (พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                 |                       |                |
|     | ๓) รายงานการเงินประจำปี ที่ สตง. รับรองแล้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                  |                   | และรายงานต่อสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว<br>๒. จัดทำผลเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๒ และรายงานต่อสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                            |                                 |                       |                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ๓. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖                              | ๒๕               |                   | จัดทำผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ๒๕             |                            |                                 |                       |                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ๔. รายงานงบการเงินประจำปี ที่ สตง. รับรองแล้ว                          | ๒๕               |                   | จัดทำรายงานงบการเงินประจำปี ๒๕๖๖ สตง. ตรวจสอบและรับรองงบการเงินแล้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ๒๕             |                            |                                 |                       |                |
| ๓   | การบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาล ข้อมูลภาครัฐ<br>๑) บริหารงานพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐<br>๒) การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้อง | ๑. บริหารงานพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง | ๘๐ (ไตรมาสละ ๒๐) | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | <div>● อยู่ระหว่างดำเนินการ</div> ๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง จัดทำประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง บันทึก รายงานผลการพิจารณาคัดเลือก ข้อเสนอ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ไปยัง สสร. สค. ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๕๐<br>๔๐       | -                          | -                               | -                     | สสร.           |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                          | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                              |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                 | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | แผนการดำเนินงาน                                                                                                          |                 |                   | ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รายละเอียดแผน                                                                                                            | ค่าน้ำหนัก (%)  | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล (พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                 |                       |                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                 |                   | เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                            |                                 |                       |                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ๒. ดำเนินการรวบรวม ข้อมูลวิเคราะห์ และ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์ของ กรมการขนส่งทางราง | ๒๐ (ไตรมาสละ ๕) |                   | ๒. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล สาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างรายเดือนผ่านเว็บไซต์ ขร. www.drt.go.th ในหัวข้อสื่อ ประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (Open Data Integrity and Trans parency Assessment : OIT) ข้อ O๒๑ ของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) | ๑๐             |                            |                                 |                       |                |
| ๔   | การพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เข้าสู่ภาครัฐ ๔.๐<br>๑) จัดเก็บข้อมูลลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ ภายในกรม เพื่อใช้ใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒) ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถ สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง | ๑. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของเจ้าหน้าที่ภายใน ขร. เพื่อใช้ในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง            | ๗๐              | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ๑๐๐            | -                          | -                               | -                     | สสร.           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                 |                   | ๑. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลลายมือ ชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ ภายใน ขร. และดำเนินการเชื่อมต่อ ข้อมูลกับระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                              | ๗๐             |                            |                                 |                       |                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ๒. จัดให้มีช่องทางติดต่อ สื่อสารผ่านทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ บุคคลภายนอกสามารถ ติดต่อสอบถามข้อสงสัย           | ๓๐              |                   | ๒. ผู้ประกอบการสามารถติดต่อ สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและสามารถยื่นข้อเสนอ เกี่ยวกับพัสดุและงานบริการ โดยเจ้าหน้าที่ สสร. สส. เป็น                                                                                                                                                                                                       | ๓๐             |                            |                                 |                       |                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗      |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | แผนการเบิกจ่าย                  | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รายละเอียดแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ค่าน้ำหนัก (%) |                                 |                                    |                       |                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตลอดจนยื่นข้อเสนอและงานบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                   |                |                   | ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลข้อเสนอและงานบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                 |                                    |                       |                |
| ๕   | การบริหารงานพัฒสดด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ<br>๑. จัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ ได้ต่ำกว่าวงเงินราคากลางที่กำหนด<br>๒. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จถูกต้อง ครบถ้วน โดย สสร. สส. ได้ดำเนินการจัดซื้อ จ้าง เช่า ดังรายการดังนี้<br>๒.๑ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ<br>๒.๒ จ้างเหมารักษาคความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗<br>๒.๓ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานกรมการขนส่งทางราง ประจำปี | ๑. จัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ ได้ต่ำกว่าวงเงินราคากลางที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                        | ๑๐             | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ๔๕             | ๒๐.๙๔๗๘ (วงเงินรวม ๒๐.๙๔๗๘ ลบ.) | ๑๑.๘๒๖๒                            | -                     | สสร.           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   | ๑. อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -              |                                 |                                    |                       |                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ๒. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จถูกต้อง ครบถ้วน โดย สสร. สส. ได้ดำเนินการจัดซื้อ จ้าง เช่า ดังรายการดังนี้<br>๒.๑ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ<br>๒.๒ จ้างเหมารักษาคความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗<br>๒.๓ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานกรมการขนส่งทางราง ประจำปี | ๙๐             |                   | ๒. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จถูกต้อง ครบถ้วน โดย สสร. สส. ได้ดำเนินการจัดซื้อ จ้าง เช่า และได้ลงนามในสัญญา /ใบสั่งซื้อ และเบิกจ่ายไปยัง สสร.สค.<br>๒.๑ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๘ รายการ อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ<br>๒.๒ จ้างเหมารักษาคความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗<br>๒.๓ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ขร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗<br>๒.๔ เช่าอาคารสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | ๔๕             |                                 |                                    |                       |                |

| ที่                           | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                               | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                                           |                |                                                       |                                                     |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                 | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
|                               |                                                                                                                                               | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                       |                |                                                       | ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                  |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|                               |                                                                                                                                               | รายละเอียดแผน                                                                                                                         | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ                                     | รายละเอียดผล (พอสังเขป)                             | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                 |                       |                |
|                               | งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗<br>๒.๔ เข้าอาคารสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗<br>๒.๕ เข้าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗                    | ขร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗<br>๒.๔ เข้าอาคารสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗<br>๒.๕ เข้าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ |                |                                                       | ๒.๕ เข้าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  |                |                            |                                 |                       |                |
| ๖                             | การบริหารระบบงานทรัพยากรบุคคล โดยการพัฒนากระบวนการตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ<br>๑. การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคลากร ขร. ด้วยระบบ DPIS ของ ก.พ. | การพัฒนากระบวนการตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ดังนี้<br>๑. จัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากร ขร. ด้วยระบบ DPIS กับสำนักงาน ก.พ.      | ๔๐             | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗                                     | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                              | ๑๕             | -                          | -                               | -                     | สสร.           |
|                               |                                                                                                                                               | ๑. อยู่ระหว่างสำนักงาน ก.พ. ถ่ายโอนข้อมูลระบบ DPIS ให้กับกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อจัดสรรพื้นที่ Cloud ให้ ขร. ต่อไป                |                |                                                       | -                                                   |                |                            |                                 |                       |                |
|                               | ๒. การจัดทำระบบข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์                                                                                    | ๒. จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) ให้เป็นปัจจุบัน<br>๒.๑ บันทึกข้อมูลครบถ้วน ๒๘ คน                 | ๖๐             | ต.ค. - ธ.ค. ๖๖<br>ม.ค. - มี.ค. ๖๗<br>เม.ย. - มิ.ย. ๖๗ | ๒.๑ การปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในระบบ SEIS จำนวน ๓๐ คน | ๑๕             |                            |                                 |                       |                |
|                               |                                                                                                                                               | ๒.๒ บันทึกข้อมูลครบถ้วน ๒๘ คน                                                                                                         |                |                                                       |                                                     |                |                            |                                 |                       |                |
| ๒.๓ บันทึกข้อมูลครบถ้วน ๒๘ คน |                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                |                                                       |                                                     |                |                            |                                 |                       |                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                       |                                                                                                          |                   | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/<br>หมายเหตุ | หน่วย<br>รับผิดชอบ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                       | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                    |                   | แผน<br>การเบิกจ่าย         | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                           |                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รายละเอียดแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ค่าน้ำหนัก<br>(%)                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                               | ค่าน้ำหนัก<br>(%) |                            |                                    |                           |                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ๒.๔ บันทึกข้อมูล<br>ครบถ้วน ๒๘ คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | ก.ค. -<br>ก.ย. ๖๗     |                                                                                                          |                   |                            |                                    |                           |                    |
| ๗   | การบริหารระบบงานประชาสัมพันธ์<br>โดยการพัฒนากระบวนการข้อมูล<br>ตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ<br>๑) การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร<br>และสื่อประชาสัมพันธ์<br>ที่เผยแพร่ข่าวสารผ่านทาง<br>สื่อออนไลน์ของ ขร.<br>ประกอบด้วย<br>๑.๑) การเผยแพร่ข่าว<br>ประชาสัมพันธ์<br>ผ่านสื่อต่าง ๆ<br>๑.๒) การเผยแพร่<br>สื่อประชาสัมพันธ์<br>ผ่านสื่อต่าง ๆ<br>๑.๓) ข้อมูลจำนวนผู้รับชม<br>ข่าวสารและ<br>สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน<br>ทางสื่อออนไลน์ของ ขร.<br>๒) การจัดทำรายงานสรุปข้อมูล<br>การเผยแพร่ข่าวสารของ ขร.<br>ตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล<br>ภาครัฐ | ๑. รวบรวมข้อมูลข่าวสาร<br>และสื่อประชาสัมพันธ์<br>ที่เผยแพร่ข่าวสาร<br>ผ่านทางสื่อออนไลน์<br>ของ ขร. (รายเดือน<br>และรายปี) ประกอบด้วย<br>๑) การเผยแพร่ข่าว<br>ประชาสัมพันธ์ผ่าน<br>สื่อต่าง ๆ<br>๒) การเผยแพร่สื่อ<br>ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ<br>๓) ข้อมูลจำนวนผู้รับชม<br>ข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์<br>ผ่านทางสื่อออนไลน์ของ ขร. | ๘๐<br>(ข้อมูล<br>ไตรมาสละ<br>๒๐) | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗  | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                   | ๔๐                | -                          | -                                  | -                         | สสร.               |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ดำเนินการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล<br>การเผยแพร่ข่าว สื่อประชาสัมพันธ์<br>และจำนวนผู้รับชมข่าวสารและสื่อ<br>ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์<br>ของ ขร. ช่วงเดือน ต.ค. ๖๖ –<br>มี.ค. ๖๗ โดยจัดเก็บเป็นรายเดือน<br>และรายไตรมาสเรียบร้อยแล้ว                                                                                                  |                                  |                       | ๔๐                                                                                                       |                   |                            |                                    |                           |                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ๒. จัดทำรายงานสรุป<br>ข้อมูลการเผยแพร่ข่าวสาร<br>ของ ขร. ตามหลัก<br>ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ                                                                                                                                                                                                                                               | ๒๐                               | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗  | กำหนดจัดทำรายงานสรุปข้อมูล<br>การเผยแพร่ข่าวสารของ ขร. ตาม<br>หลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ<br>ใน ก.ย. ๒๕๖๗ | -                 |                            |                                    |                           |                    |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                    | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                 | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                                                    | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                        |                     |                   | ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|     |                                                                                                                                                                                    | รายละเอียดแผน                                                                                                                                                                                                                          | ค่าน้ำหนัก (%)      | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล (พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                 |                       |                |
| ๘   | การบริหารระบบงานสารบรรณ โดยการพัฒนากระบวนการข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ด้านงานสารบรรณ<br><br>๑. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานสารบรรณประจำปี (เฉพาะเรื่องรับ-ส่งภายนอกหน่วยงาน) | ๑. บันทึกและจัดเก็บหนังสือราชการรับเข้า-ส่งออกของ ขร. ในฐานข้อมูลผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ปี ๒๕๖๗ “ระบบงานสารบรรณ”                                                                                                   | ๕๐ (ไตรมาสละ ๑๒.๕๐) | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ๕๐             | -                          | -                               | -                     | สสร.           |
|     |                                                                                                                                                                                    | ๑. บันทึกและจัดเก็บหนังสือราชการรับเข้า-ส่งออกของ ขร. ลงในฐานข้อมูลทุกเรื่องผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) “ระบบสารบรรณ” เรียบร้อยแล้ว ดังนี้<br>๑.๑ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖)<br>๑.๒ ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๗) | ๒๕                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                            |                                 |                       |                |
|     |                                                                                                                                                                                    | ๒. รายงานผลจำนวนหนังสือราชการรับเข้า-ส่งออกของ ขร. ประจำปี ๒๕๖๗ (๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗) ทุก ๓ เดือน (รายไตรมาส) เสนอ อชร. เพื่อทราบ รายงานผลฯ                                                                                     | ๕๐ (ไตรมาสละ ๑๒.๕๐) |                   | ๒. รายงานผลจำนวนหนังสือราชการรับเข้า-ส่งออกของ ขร. ประจำปี ๒๕๖๗ ดังนี้<br>๒.๑ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๖) เสนอ อชร. เพื่อทราบ รายงานผลเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๗ สรุปดังนี้<br>๑) ทะเบียนหนังสือรับ จำนวน ๑,๒๘๙ เรื่อง<br>๒) ทะเบียนหนังสือส่ง จำนวน ๔๘๗ เรื่อง<br>๒.๒ ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. – มี.ค. ๒๕๖๗) เสนอ อชร. เพื่อทราบ รายงานผลเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ สรุปดังนี้ | ๒๕             |                            |                                 |                       |                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                               | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
|     |                                                                                                                               | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                      | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|     |                                                                                                                               | รายละเอียดแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ค่าน้ำหนัก (%)         | ระยะเวลาดำเนินการ    | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                    |                       |                |
|     |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                      | ๑) ทะเบียนหนังสือรับ<br>จำนวน ๑,๓๕๓ เรื่อง<br>๒) ทะเบียนหนังสือส่ง<br>จำนวน ๔๘๔ เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                            |                                    |                       |                |
| ๙   | กระบวนการพัฒนางานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์<br>๑) ดำเนินการรับ – ส่งหนังสือราชการของกรม ผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) | <b>ไตรมาสที่ ๑<br/>(ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖)</b><br>๑. ก่อนไตรมาสที่ ๑ (ก.ย. ๒๕๖๖) จัดทำหนังสือเสนอ อชร. เพื่อพิจารณาเริ่มดำเนินการรับ-ส่งหนังสือราชการของกรม ผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) วันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๖ พร้อมเสนอ “วิธีปฏิบัติงานรับ-ส่งหนังสือราชการของกรมผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office)” เสนอ อชร. เพื่อพิจารณาก่อนแจ้งเวียนวิธีปฏิบัติงานฯ ให้สำนักงาน/กอง/กลุ่มนำไปใช้ในการปฏิบัติงานฯต่อไป | ๕๐<br>(ไตรมาสละ ๑๒.๕๐) | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗ | <b>● อยู่ระหว่างดำเนินการ</b><br>๑. อชร. มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๖ เห็นชอบเปิดใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Office ใน “ระบบสารบรรณ” ท้ายหนังสือ กยร. ยส. ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๗๖๒ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๖ ในการดำเนินการรับ-ส่งหนังสือราชการของกรม พร้อมเวียนวิธีปฏิบัติงาน และแจ้งเวียนสำนักงาน/กอง/กลุ่มเรียบร้อยแล้ว โดยผู้บริหารและบุคลากร ชร. ได้เริ่มใช้ระบบตั้งแต่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๖ เป็นต้นมา<br>๒. สสร. แจ้งเวียนสำนักงาน/กอง/กลุ่ม ผ่าน LINE กลุ่มหนังสือเวียน ชร. เมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๗ เพื่อตอบแบบสำรวจความพึงพอใจเรื่องการดำเนินการรับ-ส่งหนังสือของกรม ผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) และ สสร. สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจฯ เสนอ อชร. เพื่อทราบ | ๕๐<br>๒๕       | -                          | -                                  | -                     | สสร./กยร.      |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |                                                                                                                           |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
|     |                 | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                     |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|     |                 | รายละเอียดแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                    |                       |                |
|     |                 | ๒. เริ่มต้นไตรมาสที่ ๑<br>(๒ ต.ค. ๒๕๖๖)<br>ผู้บริหารและบุคลากร ขร.<br>เริ่มใช้ระบบรับ-ส่งหนังสือ<br>ราชการของกรม<br>ผ่านระบบบริหาร<br>สำนักงานอัตโนมัติ<br>(e-Office)<br><br>ไตรมาสที่ ๒<br>(ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๗)<br>๑. ทำแบบสำรวจ<br>ความพึงพอใจ<br>“การปฏิบัติงานรับ-ส่ง<br>หนังสือราชการของกรม<br>ผ่านระบบบริหาร<br>สำนักงานอัตโนมัติ<br>(e-Office)” ครั้งที่ ๒<br>ให้สำนักงาน/กอง/กลุ่ม<br>ทำแบบสำรวจฯ<br>เพื่อสรุปข้อดี ข้อเสีย<br>ข้อเสนอแนะนำมา<br>ปรับปรุงใช้ให้เหมาะสม<br>และสอดคล้องกับการ<br>ทำงานของ ขร. ต่อไป |                |                   | รายงานผลเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่<br>๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗ และส่งมอบ กยร.<br>รับผลการสำรวจฯ ไปปรับปรุง<br>ระบบ e-Office ต่อไปแล้ว |                |                            |                                    |                       |                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                          | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                              |                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
|     |                                                                                          | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                          |                        |                   | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|     |                                                                                          | รายละเอียดแผน                                                                                                                                                                                            | ค่าน้ำหนัก (%)         | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                    |                       |                |
|     |                                                                                          | ๒. สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจฯ เสนอ อchr. เพื่อทราบและพิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการทำงานของ chr. เมื่อ อchr. เห็นชอบแล้ว มอบ กยร. รับผล การสำรวจฯ ไปปรับปรุงระบบ e-Office ต่อไป |                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                            |                                    |                       |                |
|     | ๒) ดำเนินการรับ – ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของกรม (อีเมล) | รวบรวมปริมาณการรับ – ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของกรม (อีเมล) และจัดทำรายงานผลเสนอ อchr. เป็นรายไตรมาส                                                                     | ๕๐<br>(ไตรมาสละ ๑๒.๕๐) | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ๑. ดำเนินการรับ-ส่งหนังสือผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของกรม (อีเมล) เชื่อมต่อผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ได้ครบตรงตามจำนวนหนังสือที่รับ - ส่งของแต่ละวัน<br><br>๒. รายงานผลจำนวนการรับ-ส่งหนังสือผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของกรม (อีเมล) เสนอ อchr. เพื่อทราบรายงานผลเรียบร้อยแล้ว ดังนี้<br><br>๒.๑ ไตรมาสที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๗ สรุปดังนี้ | ๒๕             | -                          | -                                  |                       |                |

| ที่                                                                                                                                                     | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                                                             |                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                          |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗       |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                                         |                                        |                   | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                    |                | แผนการเบิกจ่าย                   | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รายละเอียดแผน                                                                                                                                           | ค่าน้ำหนัก (%)                         | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                               | ค่าน้ำหนัก (%) |                                  |                                    |                       |                |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                        |                   | ๑) จำนวนหนังสือรับ<br>จำนวน ๒๓๓ เรื่อง<br>๒) จำนวนหนังสือส่งออก<br>๘๘ เรื่อง<br>๒.๒ ไตรมาสที่ ๒ เมื่อวันที่<br>๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗ สรุปดังนี้<br>๑) จำนวนหนังสือรับ<br>จำนวน ๒๓๙ เรื่อง<br>๒) จำนวนหนังสือส่งออก<br>๑๑๘ เรื่อง |                |                                  |                                    |                       |                |
| กลยุทธ์ M&S๕ ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์อันดี ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ขร. จำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                          |                |                                  |                                    |                       | สสร.           |
| ๑                                                                                                                                                       | งานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล และข่าวสาร ขร.<br>๑) การจัดทำเนื้อหาข่าวสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางราง และบทบาทภารกิจของ ขร. ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ<br>๒) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและบทบาทภารกิจของ ขร. ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ | ๑. การจัดทำเนื้อหาข่าวสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางราง และบทบาทภารกิจของ ขร.ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ | ๔๐<br>(จัดทำเนื้อหาข่าวสารไตรมาสละ ๑๐) | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ<br>ดำเนินการจัดทำเนื้อหาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุม/การลงพื้นที่/กิจกรรมต่าง ๆ ของ ขร. ในรูปแบบข่าวและบทความ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร. และผ่านทางสื่อมวลชนทุกเดือน               | ๖๐<br>๒๐       | ๐.๑๐๐๐<br>(วงเงินรวม ๐.๑๐๐๐ ลบ.) | -                                  | -                     | สสร.           |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ๒. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและบทบาทภารกิจของ ขร.                                | ๔๐<br>(จัดทำเนื้อหาข่าวสารไตรมาสละ ๑๐) | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ดำเนินการสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุม/การลงพื้นที่/กิจกรรมต่าง ๆ ของ ขร. ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ Clip VDO/Infographic/โปสเตอร์ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร. และผ่านทางสื่อมวลชนทุกเดือน                    | ๒๐             |                                  |                                    |                       |                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗              |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ            | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | แผนการดำเนินงาน                          |                   |                                                                                                                                                                                                                 | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                                  |                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | รายละเอียดแผน                            | ค่าน้ำหนัก (%)    | ระยะเวลาดำเนินการ                                                                                                                                                                                               | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)            | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                    |                                  |                |
|     | ๓) จัดทำช่องทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของ ขร. รับรู้/รับทราบกฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรณรงค์ให้บุคลากรห้ามสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า                                                                                                                                                                     | ภารกิจของ ขร. ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                |                            |                                    |                                  |                |
|     | ๓. จัดทำช่องทางการสื่อสาร/ ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรของ ขร. รับรู้/รับทราบกฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรณรงค์ให้บุคลากรห้ามสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า                                                                                                                                                                     | ๒๐                                       | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | <u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u><br>ดำเนินการจัดทำโปสเตอร์เพื่อรณรงค์นโยบายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ดังนี้<br>๑. บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ ขร.<br>๒. Line Group ของ ขร. | ๒๐                                    |                |                            |                                    |                                  |                |
| ๒   | การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจและสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางราง<br><br>๑) ดำเนินกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย รวมทั้งสร้างโอกาสเพื่อการเข้าถึงระบบขนส่งทางรางของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง<br><br>๒) ดำเนินกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรขององค์กรเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ | -                                        | -                 | -                                                                                                                                                                                                               | -                                     | -              | -                          | -                                  | ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๗ | สตร.           |

| ที่                                                                                                            | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                             | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                |                           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/<br>หมายเหตุ                                     | หน่วย<br>รับผิดชอบ |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------|
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             | แผนการดำเนินงาน                                                                            |                           |                                              | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                            |                   | แผน<br>การเบิกจ่าย         | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                                                               |                    |      |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             | รายละเอียดแผน                                                                              | ค่าน้ำหนัก<br>(%)         | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                        | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                       | ค่าน้ำหนัก<br>(%) |                            |                                    |                                                               |                    |      |
|                                                                                                                | เพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดี<br>ต่อองค์กร<br>๓) ดำเนินกิจกรรมส่งเสริม<br>ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร<br>เพื่อสร้างการรับรู้และ<br>ความเข้าใจ รวมถึง<br>สร้างความสัมพันธ์อันดี<br>กับทุกภาคส่วน |                                                                                            |                           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                            |                                    |                                                               |                    |      |
| กลยุทธ์ M&S๖ การบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ |                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |                           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                            |                                    |                                                               |                    | กตส. |
| ๑                                                                                                              | ส่งเสริมให้องค์กรมีระบบการควบคุม<br>ภายในและการบริหารความเสี่ยง<br>ที่มีประสิทธิภาพ<br>- กิจกรรมการสอบทาน<br>การประเมินผลการควบคุมภายใน                                                     | รายงานผลการประเมินผล<br>การควบคุมภายใน ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖                       | ๑๐๐                       | ต.ค. -<br>ธ.ค.๖๖                             | ✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>ดำเนินการรายงานผลการประเมินผล<br>การควบคุมภายในระดับหน่วยงาน<br>ของรัฐประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๖๖ (แบบ ปค.๑ ปค.๔<br>ปค.๕ และ ปค.๖) พร้อมรายงานผล<br>ให้ สปค. วันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๖<br>(กฎหมายกำหนดภายใน ๙๐ วัน<br>นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ) | ๑๐๐               | -                          | -                                  | ส่ง คค. ภายใน<br>๙๐ วันนับแต่วันสิ้น<br>ปีงบประมาณ            | กตส.               |      |
| ๒                                                                                                              | การตรวจสอบ รายงานผล<br>เสนอแนะ ติดตามผลและให้<br>คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน<br>ด้านการเงิน/บัญชี และงบประมาณ                                                                            | ๑. ตรวจสอบการปฏิบัติ<br>ตามมาตรการแก้ไข<br>ปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภค<br>ค้างชำระของส่วนราชการ | ๕๐<br>(ไตรมาสละ<br>๑๒.๕๐) | ต.ค. ๖๖/<br>ม.ค. ๖๗/<br>เม.ย. ๖๗/<br>ก.ค. ๖๗ | ● อยู่ระหว่างดำเนินการ<br>๑. รายงานผลการตรวจสอบ<br>การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหา<br>หนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของ<br>ส่วนราชการ                                                                                                                                 | ๔๕<br>๒๕          | -                          | -                                  | ส่ง สปค. ภายใน<br>๑๐ วัน นับจาก<br>สิ้นไตรมาส<br>(กฎหมายกำหนด | กตส.               |      |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                    | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                |                |                   |                                                                                                          |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ             | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                                    | แผนการดำเนินงาน                                                            |                |                   | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                    |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                                   |                |
|     |                                                                                                                                                                    | รายละเอียดแผน                                                              | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล<br>(พอสังเขป)                                                                               | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                    |                                   |                |
|     | การจัดซื้อจัดจ้าง และการควบคุมภายใน ภายใต้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด                                                                                      |                                                                            |                |                   | ๑.๑ ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖<br>(ดำเนินการ ๑ - ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๖)                                |                |                            |                                    | ภายใน ๔๕ วัน<br>นับจากสิ้นไตรมาส) |                |
|     | ๑) กิจกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค่างชำระของส่วนราชการ                                                                           |                                                                            |                |                   | ๑.๒ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗<br>(ดำเนินการ ๑ - ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๗)                                |                |                            |                                    |                                   |                |
|     | ๒) กิจกรรมการตรวจสอบรายงานผล เสนอแนะการปฏิบัติงานด้านการเงิน/บัญชี และงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง และการควบคุมภายใน ภายใต้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด ดังนี้ | ๒. ตรวจสอบงบสวัสดิการของ ขร.                                               | ๑๐             | ม.ค. - มี.ค. ๖๗   | การตรวจสอบงบสวัสดิการของ ขร. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการระหว่าง ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๗                        | ๑๐             |                            |                                    |                                   |                |
|     | ๒.๑) กิจกรรมการตรวจสอบงบสวัสดิการของ ขร.                                                                                                                           | ๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี รายงานการเงิน และการบริหารพัสดุ | ๑๐             | ม.ค. - ก.ค. ๖๗    | -                                                                                                        | -              |                            |                                    |                                   |                |
|     | ๒.๒) กิจกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี รายงานการเงิน และการบริหารพัสดุ                                                                            | ๔. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง                               | ๑๐             | ม.ค. - ก.ค. ๖๗    | การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการระหว่าง พ.ย. - ธ.ค. ๒๕๖๖ | ๑๐             |                            |                                    |                                   |                |
|     | ๒.๓) กิจกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                           | ๕. ตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม                                         | ๑๐             | ม.ค. - ก.ค. ๖๗    | -                                                                                                        | -              |                            |                                    |                                   |                |
|     | ๒.๔) กิจกรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                             | ๖. ตรวจสอบการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                              | ๑๐             | ส.ค. - ก.ย. ๖๗    | -                                                                                                        | -              |                            |                                    |                                   |                |

| ที่                   | โครงการ/กิจกรรม                                                                       | แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ |                                    | ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ | หน่วยรับผิดชอบ |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
|                       |                                                                                       | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   | ผลการดำเนินงาน<br>(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | แผนการเบิกจ่าย             | ผลการเบิกจ่าย<br>(สิ้นไตรมาสที่ ๒) |                       |                |
|                       |                                                                                       | รายละเอียดแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ค่าน้ำหนัก (%) | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผล (พอสังเขป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ค่าน้ำหนัก (%) |                            |                                    |                       |                |
|                       | การดำเนินโครงการ/กิจกรรม<br>๒.๕) กิจกรรมการตรวจสอบการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                            |                                    |                       |                |
| ๓                     | ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นมืออาชีพ  | ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพและศักยภาพทางวิชาชีพไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมงต่อปี ๘ หลักสูตร ดังนี้<br>๑) การวางแผนการตรวจสอบ<br>๒) การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน<br>๓) การปฏิบัติงานตรวจสอบ<br>๔) การรายงานผลการตรวจสอบ<br>๕) การบริหารจัดการความเสี่ยง<br>๖) การควบคุมภายใน<br>๗) การใช้ Excel เพื่อช่วยการตรวจสอบ<br>๘) การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ | ๑๐๐            | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ๑๐๐            | -                          | -                                  | -                     | กตส.           |
|                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะและความสามารถอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมงต่อปี ตามหลักสูตรที่กรมบัญชีกลางกำหนด ดังนี้<br>๑. นส.ธัชดา สีนวีสกุล อบรมในหลักสูตรหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ไม่เคยได้รับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายในระหว่างวันที่ ๖ – ๘ ธ.ค. ๒๕๖๖<br>๒. นส.อาภารัตน์ ทองแทน อบรมในหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (หลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง) ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖ | ๑๐๐            |                            |                                    |                       |                |
| รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท) |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | ๑๑๓.๓๘๒๓                   | ๓๙.๓๑๒๘                            |                       |                |

### ส่วนที่ ๓

## สรุปผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

### ๑. สรุปผลการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๘๔ โครงการ/กิจกรรม ในไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗ มีโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ จำนวน ๑๘ โครงการ/กิจกรรม มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๘๖ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติการและแนวทางการพัฒนา ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗)

| ประเด็นแผนปฏิบัติการ/<br>แนวทางการพัฒนา                                                                                            | จำนวน<br>โครงการ/<br>กิจกรรม ปี<br>๒๕๖๗ | จำนวนโครงการ/กิจกรรม<br>ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>ตามแผน | ร้อยละ<br>ผลการ<br>ดำเนินงาน | หน่วย<br>รับผิดชอบ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบายมาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ</b>                  |                                         |                                                         |                              |                    |
| กลยุทธ์ M๑S๑ กำหนดแผนพัฒนาการขนส่งทางรางของประเทศไทย เพื่อวางแนวทางปฏิบัติงานสู่เป้าหมายการพัฒนาขนส่งทางรางของประเทศ               | ๑๑                                      | ๔                                                       | ๓๕.๙๑                        | กยร./กกร./สปร.     |
| กลยุทธ์ M๑S๒ การติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการขนส่งทางราง                                                         | ๖                                       | -                                                       | ๕๑.๖๗                        | กยร.               |
| กลยุทธ์ M๑S๓ ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากลและราคาที่แข่งขันได้                            | ๑                                       | -                                                       | ๘๗.๕๐                        | กยร./กมป./กกม.     |
| <b>พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล</b>                                                    |                                         |                                                         |                              |                    |
| กลยุทธ์ M๒S๑ ศึกษาจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางรางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ                                                   | ๖                                       | -                                                       | ๓๑.๐๕                        | กมป.               |
| กลยุทธ์ M๒S๒ สนับสนุน/ส่งเสริมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... เพื่อให้มีบทบัญญัติในการกำกับดูแลการขนส่งทางราง    | ๑                                       | -                                                       | ๙๐                           | กกม.               |
| กลยุทธ์ M๒S๓ กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์กฎหมายลำดับรอง เพื่อให้มีมาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล | ๑                                       | -                                                       | ๓๐                           | กมป./กกม.          |

| ประเด็นแผนปฏิบัติการ/<br>แนวทางการพัฒนา                                                                                                                                        | จำนวน<br>โครงการ/<br>กิจกรรม ปี<br>๒๕๖๗ | จำนวนโครงการ/กิจกรรม<br>ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>ตามแผน | ร้อยละ<br>ผลการ<br>ดำเนินงาน | หน่วย<br>รับผิดชอบ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| กลยุทธ์ M๒S๔ กำกับให้การขนส่งทางราง<br>เป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางราง<br>และสร้างแนวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัย<br>ลดอุบัติเหตุ                                                   | ๗                                       | ๒                                                       | ๗๑.๕๒                        | กมป.               |
| <b>พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย</b>                                                                                                                    |                                         |                                                         |                              |                    |
| กลยุทธ์ M๓S๑ การกำหนดมาตรฐาน<br>และมาตรการกำกับดูแลการขนส่งทางราง                                                                                                              | ๔                                       | ๒                                                       | ๘๗.๕๐                        | กกร./กยร.          |
| กลยุทธ์ M๓S๒ กำกับติดตามการปฏิบัติ<br>ตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง<br>พ.ศ. .... รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ<br>ที่เกี่ยวข้อง                                         | ๑                                       | -                                                       | ๕๐                           | กกร.               |
| กลยุทธ์ M๓S๓ การกำกับดูแลการประกอบ<br>กิจการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและ<br>กฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                                                                 | ๓                                       | ๑                                                       | ๘๑                           | กกร.               |
| <b>พันธกิจ M๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ</b>                                                                                                       |                                         |                                                         |                              |                    |
| กลยุทธ์ M๔S๑ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้<br>ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพิ่มขึ้น                                                                                                          | ๓                                       | ๑                                                       | ๖๖.๖๗                        | กมป./กกร./<br>กยร. |
| กลยุทธ์ M๔S๒ ส่งเสริมให้ความรู้การ<br>ประกอบกิจการขนส่งทางรางแก่ผู้<br>ประกอบกิจการขนส่งทางราง                                                                                 | ๒                                       | ๑                                                       | ๕๐                           | กกร.               |
| กลยุทธ์ M๔S๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                          | ๑                                       | -                                                       | ๖๒.๕๐                        | กกร./กมป./<br>กยร. |
| กลยุทธ์ M๔S๔ กำหนดมาตรการส่งเสริม<br>การประกอบกิจการขนส่งทางรางและ<br>ติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการ<br>ขนส่งทางราง                                                           | ๔                                       | -                                                       | ๕๗.๗๕                        | กกร.               |
| กลยุทธ์ M๔S๕ กำหนดมาตรการ<br>คุ้มครองผู้ใช้บริการ                                                                                                                              | ๑                                       | -                                                       | ๔๐                           | กกร.               |
| <b>พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์กรความรู้ให้ทันต่อ<br/>การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ</b> |                                         |                                                         |                              |                    |
| กลยุทธ์ M๕S๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบ<br>ราชการ เพื่อยกระดับองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                          | ๕                                       | ๓                                                       | ๘๒.๕๐                        | กพป./สสร.          |
| กลยุทธ์ M๕S๒ ส่งเสริม และพัฒนา<br>องค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง<br>เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้<br>นวัตกรรมทางเทคโนโลยี                                                | ๙                                       | -                                                       | ๔๙.๗๑                        | กยร.               |
| กลยุทธ์ M๕S๓ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม<br>หรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ<br>ปฏิบัติงาน                                                                                 | ๔                                       | ๑                                                       | ๕๔.๕๐                        | สสร./กยร.          |

| ประเด็นแผนปฏิบัติการ/<br>แนวทางการพัฒนา                                                                                                                 | จำนวน<br>โครงการ/<br>กิจกรรม ปี<br>๒๕๖๗ | จำนวนโครงการ/กิจกรรม<br>ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>ตามแผน | ร้อยละ<br>ผลการ<br>ดำเนินงาน | หน่วย<br>รับผิดชอบ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| ของ ขร. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/นวัตกรรม/<br>เทคโนโลยี ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่<br>ตามตำแหน่งบุคลากร ขร. เพื่อนำมาใช้<br>ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน |                                         |                                                         |                              |                    |
| กลยุทธ์ M&S๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการ<br>และพัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล<br>และนวัตกรรมระบบฐานข้อมูล                                                    | ๙                                       | ๑                                                       | ๕๕.๑๘                        | สสร./กยร.          |
| กลยุทธ์ M&S๕ ส่งเสริมการเผยแพร่<br>ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสร้าง<br>ความสัมพันธ์อันดีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน<br>เสียของ ขร.                     | ๒                                       | -                                                       | ๖๐                           | สสร.               |
| กลยุทธ์ M&S๖ การบริหารจัดการหน่วย<br>ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพด้วยหลัก<br>ธรรมาภิบาล                                                                 | ๓                                       | ๒                                                       | ๘๑.๖๗                        | กตส.               |
| รวม                                                                                                                                                     | ๘๔                                      | ๑๘                                                      | ๖๓.๘๖                        |                    |

## ๒. สรุปผลการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗) เป็นจำนวนเงิน ๓๙.๓๑๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖๗ จากงบประมาณทั้งสิ้น ๑๑๓.๓๘๒๓ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๔

ตารางที่ ๔ สรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติการและแนวทางการพัฒนา ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗)

| ประเด็นแผนปฏิบัติการ/<br>แนวทางการพัฒนา                                                                                                | แผนการเบิกจ่าย<br>ปี ๒๕๖๗<br>(ล้านบาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>(ล้านบาท) | ร้อยละ | หน่วยรับผิดชอบ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------|----------------|
| <b>พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบายมาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ</b>                      |                                        |                            |        |                |
| กลยุทธ์ M๑S๑ กำหนดแผนพัฒนา<br>การขนส่งทางรางของประเทศไทย<br>เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงาน<br>สู่เป้าหมายการพัฒนาขนส่งทางราง<br>ของประเทศ | ๒.๒๐๗๕                                 | ๐                          | ๐      | กยร.           |
| กลยุทธ์ M๑S๒ การติดตามและ<br>ประเมินผลแผนการดำเนินงานตาม<br>แผนพัฒนาการขนส่งทางราง                                                     | ๑.๐๙๓๕                                 | ๐                          | ๐      | กยร.           |

| ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/<br>แนวทางการพัฒนา                                                                                         | แผนการเบิกจ่าย<br>ปี ๒๕๖๗<br>(ล้านบาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>(ล้านบาท) | ร้อยละ | หน่วยรับผิดชอบ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------|----------------|
| กลยุทธ์ MoS๓ ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากลและราคาที่แข่งขันได้                            | -                                      | -                          | -      | กยร./กมป./กม.  |
| <b>พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล</b>                                                    |                                        |                            |        |                |
| กลยุทธ์ M๒S๑ ศึกษาจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางรางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ                                                   | ๒๖.๑๙๙๖                                | ๓.๗๔๑๙                     | ๑๔.๒๘  | กมป.           |
| กลยุทธ์ M๒S๒ สนับสนุน/ส่งเสริมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... เพื่อให้มีบทบัญญัติในการกำกับดูแลการขนส่งทางราง    | -                                      | -                          | -      | กกม.           |
| กลยุทธ์ M๒S๓ กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ กฎหมายลำดับรองเพื่อให้มีมาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล | -                                      | -                          | -      | กมป. และ กกม.  |
| กลยุทธ์ M๒S๔ กำกับให้การขนส่งทางรางเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางรางและสร้างแนวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยลดอุบัติเหตุ                   | -                                      | -                          | -      | กมป.           |
| <b>พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย</b>                                                                        |                                        |                            |        |                |
| กลยุทธ์ M๓S๑ การกำหนดมาตรฐานและมาตรการกำกับดูแลการขนส่งทางราง                                                                      | ๑๕.๑๔๐๔                                | ๒.๔๐๙๔                     | ๑๕.๙๑  | กกร./กยร.      |
| กลยุทธ์ M๓S๒ กำกับติดตามการปฏิบัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง        | -                                      | -                          | -      | กกม.           |
| กลยุทธ์ M๓S๓ การกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                             | -                                      | -                          | -      | กกร.           |
| <b>พันธกิจ M๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ</b>                                                           |                                        |                            |        |                |
| กลยุทธ์ M๔S๑ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพิ่มขึ้น                                                                  | -                                      | -                          | -      | กมป./กกร./กยร. |
| กลยุทธ์ M๔S๒ ส่งเสริมให้ความรู้การประกอบกิจการขนส่งทางรางแก่ผู้ประกอบการขนส่งทางราง                                                | -                                      | -                          | -      | กกร.           |
| กลยุทธ์ M๔S๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน                                                                                              | -                                      | -                          | -      | กกร./กมป./กยร. |

| ประเด็นแผนปฏิบัติการ/<br>แนวทางการพัฒนา                                                                                                                                                                                            | แผนการเบิกจ่าย<br>ปี ๒๕๖๗<br>(ล้านบาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>(ล้านบาท) | ร้อยละ       | หน่วยรับผิดชอบ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|
| กลยุทธ์ M&S๔ กำหนดมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางราง และติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางราง                                                                                                                          | ๒.๔๕๐๐                                 | ๐                          | ๐            | กกร.           |
| กลยุทธ์ M&S๕ กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ                                                                                                                                                                                      | -                                      | -                          | -            | กกร.           |
| <b>พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์กรความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ</b>                                                          |                                        |                            |              |                |
| กลยุทธ์ M&S๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบราชการ เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                                                                  | -                                      | -                          | -            | กพป.           |
| กลยุทธ์ M&S๒ ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี                                                                                                                | ๒.๔๗๙๗                                 | ๐.๐๑๙๙                     | ๐.๘๐         | กยร.           |
| กลยุทธ์ M&S๓ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม หรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ขร. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยี ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามตำแหน่งบุคลากร ขร. เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน | ๑.๒๒๑๕                                 | ๐.๔๙๘๓                     | ๔๐.๗๙        | สสร.           |
| กลยุทธ์ M&S๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และนวัตกรรมระบบฐานข้อมูล                                                                                                                                      | ๖๒.๔๙๐๑                                | ๓๒.๖๔๓๓                    | ๕๒.๒๔        | สสร.           |
| กลยุทธ์ M&S๕ ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์อันดี ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ขร.                                                                                                           | ๐.๑๐๐๐                                 | ๐                          | ๐            | สสร.           |
| กลยุทธ์ M&S๖ การบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล                                                                                                                                                    | -                                      | -                          | -            | กตส.           |
| <b>รวม</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>๑๑๓.๓๘๒๓</b>                        | <b>๓๙.๓๑๒๘</b>             | <b>๓๔.๖๗</b> |                |

### ๓. ปัญหาอุปสรรค

เนื่องจากอยู่ระหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ทำให้โครงการ/กิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณไม่สามารถดำเนินการได้ รวมทั้งบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอาจถูกยกเลิกหรือต้องปรับแผนการดำเนินงานใหม่

### ๔. ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน

จากการติดตามแผนปฏิบัติราชการฯ (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗) กยร. พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ จึงเห็นควรเสนอพิจารณาอบหมายสำนักงาน/กอง/กลุ่ม เตรียมดำเนินการสำหรับโครงการที่ต้องใช้งบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถดำเนินการได้ทันทีหลังได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ รวมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานที่ไม่ต้องใช้งบประมาณให้แล้วเสร็จตามแผนงานโดยเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานและการเบิกจ่ายโดยภาพรวม